

SUSITARIMAS DĖL 2024-08-26 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/541267 PAKEITIMO

2025-10-09, Nr. K – 663
Vilnius

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama [] [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus ir

Rangovas: „Žilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2024-08-26 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/541267 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2024-ESO-447) NK 35/10 kV Raudondvario TP T-1 ir T-2 galios transformatorių keitimo, Raudondvario sen., Kauno r. sav., darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-10-03 gautas Rangovo raštas Nr. 14-178-1011, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 27669,61 Eur (dvidešimt septynis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt devynis eurus, 61 ct) be PVM, kas sudaro 2,35 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 2,35 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 27669,61 Eur (dvidešimt septyniais tūkstančiais šešiais šimtais šešiasdešimt devyniais eurai, 61 ct) be PVM, (33480,23 Eur (trisdešimt trim tūkstančiais keturiais šimtais aštuoniasdešimt eurų, 23 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **1457287,23 EUR** (vienas milijonas keturi šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 23 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **1204369,61 EUR** (vienas milijonas du šimtai keturi tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 61 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **252917,62 EUR** (du šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai septyniolika eurų, 62 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

[]
[]

Rangovas
„Žilinskis ir Co“, UAB

[]
[]

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)