

SUSITARIMAS DĖL 2025-02-12 RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 40410/550288 PAKEITIMO

2025-10-20, Nr. K – 694
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama [] [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

AB „Klaipėdos energetika“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 140724749, PVM mokėtojo kodas LT407247414, registruotos buveinės adresas Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-02-12 sudarė Rangos darbų sutartį Nr. 40410/550288 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2024-ESO-857) 10 kV OL L-300 iš Gruzdžių TP rekonstravimo, Šiaulių reg., Kuršėnų raj., darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-10-10 gautas Rangovo raštas Nr. 25/10-2, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 18844,41 Eur (aštuoniolika tūkstančių aštuonis šimtus keturiasdešimt keturis eurus, 41 ct) be PVM, kas sudaro 2,46 proc. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 2,46 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 18844,41 (aštuoniolika tūkstančių aštuoniais šimtais keturiasdešimt keturiais eurai, 41 ct) be PVM, (22801,74 Eur (dvidešimt dviem tūkstančiais aštuoniais šimtais vienu euru, 74 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **948771,73 EUR** (devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras, 73 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **784108,87 EUR** (septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas aštuoni eurai, 87 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **164662,86 EUR** (vienas šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt du eurai, 86 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

[]
[]

Rangovas
AB „Klaipėdos energetika“

[]
[]