

SUSITARIMAS DĖL 2024-10-15 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/541589 PAKEITIMO

2025-10-17, Nr. K – 684
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama [] [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

UAB „Žilinskis ir Co“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2024-10-15 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/541589 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2024-ESO-482) NK 30 kV skirstomojo punkto ir 30 kV KL įrengimo, Marijampolės sav., Marijampolės sen., Nendriniekių k., Medeinos g. 10, darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-10-01 gautas Rangovo raštas Nr. 14-177-1009, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 135874,10 Eur (vieną šimtą trisdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt keturis eurus, 10 ct) be PVM, kas sudaro 5,22 proc. Sutarties kainos. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma Pl 97 str. 2d.;
- Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 5,80 proc. Sutarties vertės.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 135874,10 (vienu šimtu trisdešimt penkiais tūkstančiais aštuoniais šimtais septyniasdešimt keturiais eurai, 10 ct) be PVM, (164407,66 Eur (vienu šimtu šešiasdešimt keturiais tūkstančiais keturiais šimtais septyniais eurai, 66 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:
P

„4.2. Bendra Darbų kainą sudaro – **3330758,23 EUR** (trys milijonai trys šimtai trisdešimt tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 23 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kainą (Bendra Darbų kainą neįskaitant PVM) – **2752692,75 EUR** (du milijonai septyni šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt du eurai, 75 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **578065,48 EUR** (penki šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt penki eurai, 48 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

[]
[]

Rangovas
„Žilinskis ir Co“, UAB

[]
[]