

Užsakovas: AB "KN Energies"
Rangovas: UAB "Okseta"

Preliminarus III bitumo krovos vietos įrengimo darbų kalendorinis grafikas

Eil. nr.	Darbų aprašymai	2025 m.					2026 m.												
		Lapkritis			Gruodis		Sausis	Vasaris			Kovas		Balandis			Gegužė		Birželis	
	III bitumo krovos vietos įrengimo darbai																		
1	Medžiagų tiekimas																		
2	Vamzdynų ruošinių gamyba																		
3	Pamatų įrengimas																		
4	Vamzdynų ir įrangos montavimas																		
5	Elektros, automatikos ir GSS dalies montavimas																		
6	Išpildomosios dokumentacijos parengimas, statybvietės sutvarkymas																		

Pastaba:
Grafikas yra preliminarus ir gali būti derinamas pagal užsakovo pastabas