

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. RUGPJŪČIO 7 D. DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES
NR. SS-2024-504

2025 m. lapkričio d. Nr. SS- _____
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), kurios registruota buveinė yra L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, atstovaujama administracijos direktorės Aromedos Laucienės, veikiančios pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-6, ir UAB „Telšių keliai“, atstovaujama direktoriaus Arno Knystauto, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2024-08-07 tarp Šalių buvo pasirašyta Rangos sutartis SS-2024-504 (toliau – Sutartis) dėl Akmenės rajono savivaldybės inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų: kelių, gatvių su asfaltbetonio ir žvyro danga, kitų transporto statinių ir inžinerinių tinklų) paprastojo remonto (su projektavimu), kapitalinio remonto (su projektavimu), rekonstravimo (su projektavimu) ir priežiūros darbų.

1. Šalys, v a d o v a u d a m o s i ir r e m d a m o s i:

1.1. Sutarties 7 p., numatančiu, kad Pradinės sutarties vertė yra 4 958 677,69 (keturi milijonai devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt septyni Eur, 69 ct) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), kuri lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais į kainiais be PVM.

1.2. Sutarties 42 p., pagal kurią Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų pakeitimas įforminamas Šalių susitarimu.

1.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, numatančia, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

1.4. Rangovo 2025-11-04 elektroniniu laišku (dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) užregistruoto dokumento Nr. G-5346), kuriuo pateikiamas papildomų darbų įkainių poreikis – lokalinės sąmatos (kalkuliacijos).

1.5. Tuo, kad Sutarties pakeitimo vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribų, pakeitimo vertė neviršija 15 (penkiolika) procentų pradinės pirkimo sutarties vertės (bendra įsigyjamų papildomų darbų pagal įkainius vertė nesudarys daugiau nei 15 (penkiolika) procentų pradinės pirkimo sutarties vertės) ir nepakeičiamas Sutarties pobūdis, nes įsigyjami papildomi, su Sutarties objektu susiję, darbų įkainiai.

2. Šalys s u s i t a r i a:

2.1. įsigyti iš Rangovo šiuos papildomus darbus pagal įkainius, paskaičiuotus pagal Metodikos 56.4 p. – įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas:

Eil. Nr.	Darbai	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM
1.	2.50 cm storio dangos įreng., panaudojant asfaltbet. klotuvą su automat. a. regul. iš asfaltbet. miš. AC 5 VL k8=1.17, k9=1.15	m2	1	15,01
2.	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis (reljefinės neregijų vedimo ir įspėjimo trinkelės) k9=1.15	m2	1	51,86
3.	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo, kai didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 200 mm k9=1.15	m	1	191,50
4.	Stiklinių kelio atšvaitų įrengimas, klijuojant (kelio dangoje) k9=1.15	vnt.	1	159,10
5.	Kietų veislių medžių iki 32 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.15	vnt.	1	41,77
	Kietų veislių medžių iki 34cm skersmens kelmų rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. ir kelmų išvež. iki 300m k9=1.15	vnt.	1	12,09
6.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui prie normatyvų N27-319, N27-320, N27-321 pridėti k8=1.17,k9=1.15	m2	1	1,58

3. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.

6. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu abiejų Šalių pasirašytas Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi. Šalys susitaria, kad elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų elektroninis parašas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nuostatas atitinkantis parašas, sukurtas saugia elektroninio parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

7. Susitarimo priedai:

7.1. Rangovo 2025-11-04 el. laiško (DVS Nr. G-5346) su priedais kopija, 7 lapai.

8. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Akmens rajono savivaldybės administracija
L. Petravičiaus a. 2,
LT-85132 Naujoji Akmenė
Kodas: 188719391
A. s. Nr.: LT0940010043300010060
AS Luminor Bank
Tel. (0 425) 57 133
El. p. info@akmene.lt

Rangovas

UAB „Telšių keliai“
Mažeikių g. 18, 87101 Telšiai
Kodas: 180200843
PVM kodas: LT802008413
A. s. Nr.: LT207181700009467622
AB Šiaulių bankas
Tel. (0 444) 69250
El. p. tkeliai@tkeliai.lt

Akmens rajono savivaldybės administracijos
direktorė Aromeda Laucienė

Direktorius
Arnas Knystautas

A.V.

A.V.