

SUSITARIMAS
DĖL 2025 M. GEGUŽĖS 20 D. KAUNO R., NEVERONIŲ K., KERTUPIO GATVĖS
REKONSTRAVIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS DARBŲ
PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. S-962 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2025 m. gruodžio 12 d. Nr. S-2211
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Manto Rikterio, (toliau – **Užsakovas**) ir **UAB „Kauno keliai“**, įmonės kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“, sudarė 2025 m. gegužės 20 d. Kauno r., Neveronių k., Kertupio gatvės rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos darbų pagrindinės sutarties Nr. S-962 (toliau – Sutartis) pakeitimo susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Šalys, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto, Sutarties 10.3.1. papunkčiu, atsižvelgdamos į 2025-12-01 Darbų pakeitimo akte Nr. 4 (toliau – Pakeitimo aktas), nurodytas aplinkybes, kad atlikus kontrolinę geodezinę nuotrauką buvo pastebėta dalies kiekių skirtumai nuo techninio darbo projekto, todėl būtina koreguoti projektinę dokumentaciją, t. y. tikslinti techninio darbo projekto darbų kiekių žiniaraštį, susitaria:

1.1. Rangovas atliks papildomus darbus, kurių vertė **49 499,71 Eur su PVM** (keturiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai ir 71 ct). Papildomų darbų įkainiai yra sutartiniai, kurie yra nurodyti darbų sąmatoje, kuri yra neatskiriamas šio Susitarimo priedas.

1.2. Šalys atsisako vykdyti rangos darbų, kurių vertė yra **18 065,50 Eur su PVM** (aštuoniolika tūkstančių šešiasdešimt penki eurai ir 50 ct.)

2. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra **1 031 046,43 Eur su PVM** (milijonas trisdešimt vienas tūkstantis keturiasdešimt šeši eurai ir 43 ct).

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Susitarimo priedas – Darbų pakeitimo dokumentai Nr. 4.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas
Įstaigos kodas 188756386
Tel. (+370 37) 30 55 02
El. p. info@krs.lt
A.s. LT 91 4010 0425 0313 5057
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Administracijos direktorius
Mantas Rikteris

Rangovas:

UAB „Kauno keliai“
R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas
Įmonės kodas 135640993
PVM mokėtojo kodas LT356409917
A. s. LT517044060003897125
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. +370 614 92 158
El. p. info@kaunokeliai.lt

Generalinis direktorius
Ramūnas Šilinis