

SUSITARIMAS DĖL 2025-08-11 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/551840 PAKEITIMO

2025-12-18, Nr. K – 889
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama [] [], veikiančio pagal bendrovės vadovo 2025 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. 25ITA-92, ir

AB „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“, (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 140724749, PVM mokėtojo kodas LT407247414, registruotos buveinės adresas Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-08-11 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/551840 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2025-ESO-865) 10 kV OL L-400 iš Kazlų Rūdos TP ir L-200 iš Marijampolės SP-KR-24 TP, iš Jankų TP projektavimo ir rangos darbus (Kauno reg., Šakių raj., Marijampolės raj.) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-12-09 gautas Rangovo raštas Nr. 25/12-9, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 5597,41 Eur (penkis tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt septynis eurus, 41 ct) be PVM, kas sudaro 1,76 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 1,76 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2d.;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) (Investicinio projekto Nr. E1E2500236) Darbų kainą 5597,41 Eur (penkiais tūkstančiais penkiais šimtais devyniasdešimt septyniais eurai, 41 ct) be PVM, (6772,87 Eur (šešiais tūkstančiais septyniais šimtais septyniasdešimt dviem eurai, 87 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

4.2. Bendra Darbų kaina – 391 278,04 EUR (trys šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai, 04 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (E1E2500224 neįskaitant PVM) – 149 500,00 EUR (vienas šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai eurų 0 ct);

4.2.2. Darbų kaina (E1E2500225 neįskaitant PVM) – 67 927,00 EUR (šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt septyni eurai 0 ct);

4.2.3. Darbų kaina (E1E2500236 neįskaitant PVM) – 75 884,28 EUR (septyniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 28 ct);

4.2.4. Darbų kaina (E1E2500237 neįskaitant PVM) – 30 059,00 EUR (trisdešimt tūkstančių penkiasdešimt devyni eurai 0 ct);

4.2.5. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 67 907,76 EUR (šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai septyni eurai, 76 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
AB „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“

[]

[]

[]

[]

[]

