

SUSITARIMAS
DĖL 2025 M. RUGSĖJO 16 D. „PIENIŲ G., DOMEIKAVOS K., KAUNO R. SAV.,
REKONSTRAVIMO RANGOS DARBAI - UŽSAKYMAS NR. 1“ SUTARTIES NR. S-1647
RANGOS DARBŲ SUSTABDYMO

2025 m. *gruodžio* 31 d. Nr. S- *2285*
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Manto Rikterio, (toliau – **Užsakovas**) ir **UAB „Kauno keliai“**, juridinio asmens kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“, sudarė 2025 m. rugsėjo 16 d. rangos darbų sutarties Nr. S-1647 „Pienių g., Domeikavos k., Kauno r. sav., rekonstravimo rangos darbai – Užsakymas Nr. 1“ (toliau – Sutartis) pakeitimo susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Šalys, vadovaudamosi Sutarties 11.5.2 punktu, atsižvelgdamos į Rangovo 2025-12-22 raštą Nr. 254-04 (Reg. Nr. GD-19463) nurodytas aplinkybes, susitaria, laikinai sustabdyti visus rangos darbus dėl nepalankių oro sąlygų nuo šio susitarimo pasirašymo dienos iki 2026 m. kovo 15 d.

2. Atsižvelgiant į visų Darbų pagal Sutartį sustabdymą, atitinkamai sustabdyti ir Sutarties galiojimo terminą.

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Susitarimo priedas – Rangovo 2025-12-22 raštas Nr. 254-04 (Reg. Nr. GD-19463), 1 lapas.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas
Juridinio asmens kodas 188756386
Tel. (+370 37) 30 55 02
El. p. info@krs.lt
A.s. LT 91 4010 0425 0313 5057
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Administracijos direktorius
Mantas Rikteris

Rangovas:

UAB „Kauno keliai“
R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135640993
PVM mokėtojo kodas LT356409917
A. s. LT517044060003897125
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. +370 614 92 158
El. p. info@kaunokeliai.lt

Generalinis direktorius
Ramūnas Šilinis



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO KELIAI“

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. (8 ~ 37) 452389, faksas (8 ~ 37) 352962, el. p. info@kaunokeliai.lt
Rejestro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėskienės g. 12, 44252 Kaunas, Rejestro Nr. AB-2000-251
Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

Kauno rajono savivaldybės administracijai

2025.12.22 Nr. 254-04

Kelių ir transporto skyriui

rokas.vadvilavicius@krs.lt

DĖL DARBŲ SUSTABDYMO ŽIEMOS LAIKOTARPIUI

UAB „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas) su Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) 2025 m. rugsėjo mėn. 16 d. pasirašė statybos rangos sutarties specialiąsias sąlygas Nr. S-1647 „Pienių g., Domeikavos k., Kauno r. sav., rekonstravimo rangos darbai, užsakymas nr. 1“ (toliau – Sutartis).

Rangovas vadovaudamasis Sutarties 11.5.2. punktu „Rangovas turi teisę sustabdyti Statybos darbus arba jų dalį, pranešdamas Užsakovui, per žiemos pertrauką (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą žiemos pertraukos laiką), jeigu jos metu tokie Statybos darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal Darbų dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių sąlygų“ ir esant nepalankioms oro sąlygoms, prašo Užsakovo stabdyti darbų atlikimo terminą žiemos laikotarpiui, t.y. nuo 2025-12-22 iki 2026-03-15.

Projektų vadovė

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Kristina Mockapetrienė

