

PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ
KAUNO KAZIO GRINIAUS PROGIMNAZIJOS ŠIAURĖS PR. 97, KAUNE, SPORTO AIKŠTELIŲ REKONSTRAVIMO DARBAI

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės, Eur be PVM					Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM	
		Metai	2026					
		Mėnuo	I	II	III	IV		V
	Sklypo planas							
I	Paruošiamieji darbai		14.165,31	6.070,85			20.236,16	
II	Kiti darbai					12.683,29	12.683,29	
III	Mini futbolo aikštelės įrengimas 690 m2			9.000,00	17.000,00	29.008,21	76.008,21	
IV	Bėgimo takelių įrengimas 1275 m2			11.000,00	18.000,00	23.577,46	72.671,46	
V	Futbolo aikštyno įrengimas (be užribių) 2641 m2			15.000,00	35.000,00	26.879,58	138.879,58	
VI	Užribiai							
6.1	Užribis šuolio į tolį sektoriumi 537 m2			7.000,00	9.000,00	6.614,08	33.008,08	
6.2	Užribis su kvadrato aikšte 556 m2			7.000,00	9.000,00	4.750,56	34.593,56	
VII	Tinklinio aikštelės įrengimas			4.000,00	6.000,00	4.330,66	26.108,66	
VIII	3D segmentinės tvoros panelių įrengimas ant esamų pamatų, esamos dangos remontas					23.427,03	32.427,03	
IX	Sporto aikštyno aptvėrimas					8.035,76	11.535,76	
X	Betoninių trinkelų takas 122 m2			1.500,00	1.700,00	3.000,00	7.359,42	
XI	Grandininė kelio užtvara					3.000,00	3.000,00	
	Drenažas							
I	Paruošiamieji darbai		4.000,00	1.516,32			5.516,32	
II	Šulinys Nr. 1,2,3,5,6		500,00	720,00			1.220,00	
III	Šulinys Nr. 4			435,00			435,00	
IV	Latakai mokyklos sporto			7.000,00	16.397,64		23.397,64	
V	Kita		15.927,41	7.000,00		710,00	23.637,41	
	Elektrotechnika. Aikštelių apšvietimas							
I	Elektros jėgos ir apšvietimo		5.500,00	5.500,00		7.931,88	18.931,88	
II	Žaibosaugos ir įžeminimo					296,56	296,56	
III	Darbų žiniaraštis					2.180,75	2.180,75	
Suma Eur be PVM:			40.092,72	82.742,17	112.097,64	140.032,53	544.126,77	
PVM 21 proc. suma Eur:			8.419,47	17.375,86	23.540,50	29.406,83	114.266,62	
Bendra suma Eur su PVM:			48.512,19	100.118,03	135.638,14	169.439,36	658.393,39	

UAB "Vigatas"

Direktorius Oleg Barkovskij

