

SUSITARIMAS
DĖL 2025 M. GEGUŽĖS 5 D. „KAUNO R., RAUDONDVARIO SEN., RAUDONDVARIO
K., DOBILŲ G. KAPITALINIO REMONTO STATYBOS RANGOS DARBŲ PAGRINDINĖ
SUTARTIS“ NR. S-811 RANGOS DARBŲ SUSTABDYMO

2026 m. sausio 5 d. Nr. S-4
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Manto Rikterio, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir UAB „Kauno keliai“, juridinio asmens kodas 135640993, adresas R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Rangovas“), iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi 2025 m. gegužės 5 d. rangos darbų sutarties Nr. S-811 „Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobilų g. kapitalinio remonto statybos rangos darbų pagrindinė sutartis“ (toliau – Sutartis) 6.6 punkto 11 papunkčiu ir atsižvelgdamos į UAB „Kauno keliai“ 2025 m. gruodžio 31 d. rašte Nr. 259-04 (reg. Nr. GD-19597) nurodytas aplinkybes, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Stabdyti Darbus nuo 2026 m. sausio 5 d. iki 2026 m. kovo 15 d., kai Darbų atlikimas dėl nepalankių gamtinių sąlygų tampa neįmanomas.
2. Atsižvelgiant į Darbų pagal Sutartį sustabdymą, atitinkamai sustabdyti ir Sutarties galiojimo terminą.
3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievole.
5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai susitarimo Šaliai.
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
7. Priedas. UAB „Kauno keliai“ 2025-12-31 raštas Nr. 259-04 „Dėl darbų stabdymo žiemos sezono metu“ (Reg. Nr. GD-19597).

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Adresas: Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas
Juridinio asmens kodas 188756386
Tel. +370 37 30 55 03
El. p. info@krs.lt
A. s. Nr. LT914010042503135057
Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Mantas Rikteris

Rangovas:

UAB „Kauno keliai“
Adresas: R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135640993
PVM mok. kodas LT356409917
Tel. +370 614 92 158
El. p. info@kaunokeliai.lt
A. s. Nr. LT5170440600038971
Bankas AB SEB, banko kodas 70440

Direktorius
Ramūnas Šilinis



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO KELIAI"

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. 8 614 92 158, el. p. info@kaunokeliai.lt
Rejestro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėškienės g. 12, 44252 Kaunas, Rejestro Nr. AB-2000-251
Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

Kauno rajono savivaldybės administracija
Kelių ir transporto skyrius

2025-12-31 Nr. 259-04

DĖL DARBŲ STABDYMO ŽIEMOS SEZONO METU

2025 m. gegužės 5 d. Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – „Užsakovas“) ir UAB „Kauno keliai“ (toliau – „Rangovas“) sudarė pagrindinę sutartį Nr. S-811 (toliau – „Sutartis“), kurios objektas yra „Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobilų g. kapitalinio remonto darbai“.

Vadovaujantis Sutarties 6.6. punktu, Rangovas prašo Užsakovo stabdyti darbus žiemos sezono metu (laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.), kai darbų atlikimas dėl nepalankių gamtinių sąlygų tampa neįmanomas.

Projektų vadovas

Edgaras Joneikis

