

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų veiklų (darbų gupių) pavadinimai	Darbų veiklos (grupės) kainos mėnesinis išskaidymas Eur be PVM pagal Rangovo planuojamą Darbų veiklos (grupės) įvykdymą														Kaina [Eur] be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	
Susisieikimo komunikacijos (gatvė) I-etapas																
1.	Paruošiamieji darbai.															
2.	Žemės darbai.															
3.	Pralaidos įrengimas.															
4.	Drenažo ir apsauginių vamzdžių įrengimas.															
5.	Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas (Dk 0,3 klasė).															
6.	Gatvės nuovažų dangos konstrukcijos įrengimas (Dk 0,1 klasė).															
7.	Pėsčiųjų takų dangos konstrukcijos įrengimas iš trinkelių dangos.															
8.	Pėsčiųjų takų dangos konstrukcijos įrengimas iš asfalto dangos.															
9.	Naujųjų dangos konstrukcijos įrengimas iš žvyro dangos.															
10.	Privaziavimo dangos konstrukcijos įrengimas iš žvyro dangos.															
11.	Bortų įrengimas.															
12.	Baigiamieji darbai (Sklypo sutvarkymas, eismo saugumo priemonių įrengimas).															
Susisieikimo komunikacijos (gatvė) II-etapas																
1.	Paruošiamieji darbai.															
2.	Žemės darbai.															
3.	Drenažo ir apsauginių vamzdžių įrengimas.															
4.	Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas (Dk 0,3 klasė).															
5.	Pėsčiųjų takų dangos konstrukcijos įrengimas iš trinkelių dangos															
6.	Geležinkelio pervažos įrengimas.															
7.	Bortų įrengimas															
8.	Baigiamieji darbai (Sklypo sutvarkymas, eismo saugumo priemonių įrengimas).															
Susisieikimo komunikacijos (gatvė) III-etapas																
1	Paruošiamieji darbai															
2.	Žemės darbai.															
3.	Drenažo ir apsauginių vamzdžių įrengimas.															
4.	Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas (Dk 0,3 klasė).															
5.	Gatvės nuovažų dangos konstrukcijos įrengimas (Dk 0,1 klasė).															
6.	Pėsčiųjų takų dangos konstrukcijos įrengimas iš trinkelių dangos															
7.	Bortų įrengimas															
8.	Baigiamieji darbai (Sklypo sutvarkymas, eismo saugumo priemonių įrengimas).															
Susisieikimo komunikacijos (gatvė) IV-etapas																

1.	Paruošiamieji darbai	
2.	Žemės darbai	
3.	Drenažo ir apsauginių vamzdžių įrengimas.	
4.	Gatvės ir automobilių stovėjimo aikštelės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas (Dk 0,3 klasė).	
5.	Pėsčiųjų takų dangos konstrukcijos įrengimas iš trinkelio dangos	
6.	Bortų įrengimas	
7.	Baigiamieji darbai (Sklypo sutvarkymas, eismo saugumo priemonių įrengimas).	
Susisiekimo komunikacijos (gatvė) V-etapas		
1.	Paruošiamieji darbai.	
2.	Žemės darbai.	
3.	Drenažo ir apsauginių vamzdžių įrengimas.	
4.	Automobilių stovėjimo aikštelės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas (DK 0,1 klasė).	
5.	Pėsčiųjų takų dangos konstrukcijos įrengimas iš trinkelio dangos.	
6.	Bortų įrengimas.	
7.	Baigiamieji darbai (Sklypo sutvarkymas, eismo saugumo priemonių įrengimas).	
Gatvių apšvietimas (elektrotechnika)		
1.	Kabėlių įrengimas	
2.	Apšvietimo atramos	
3.	Baigiamieji darbai (sklypo sutvarkymas, bandymo protokolai ir kt.)	
Baigiamieji darbai visų etapų		
1.	Kiti darbai. (kadastrinės bylos, išpildomoji dokumentacija ir kita dokumentacija kuri reikalinga statybos užbaigimui parengimas).	
Inžineriniai tinklai (vandenvietė)		
1.	Paruošiamieji darbai	
2.	Žemės darbai	
3.	Drenažo įrengimas	
4.	Privažiavimo dangos konstrukcijos įrengimas	
5.	Bortų įrengimas	
6.	Baigiamieji darbai (tvoros įrengimas, sklypo sutvarkymas)	
7.	Konteinerinis pastatas (sukomplektuotas gamykloje)	
8.	Gaisrinio vandentiekio antro pakėlimo siurblinės pastatas (pastato Nr.03)	
9.	Stogų įrengimas stoginėms (statiniai 05.1, 05.2, 05.3..	
10.	Stoginės	
11.	NS1 siurblinė	
12.	RNS Siurblinė	
13.	GS Siurblinės (rūsio sienų konstrukcija).	
14.	NS1 Siurblinės gervė	
15.	Buitinių nuotėkų siurblių RSN (gervių konstrukcijos)	
16.	Gręžinio siurblinės pastato pamatai 01	
17.	Gręžinio siurblinės pastato pamatai 02	
18.	Vandenvietės inžineriniai tinklai, jų įrengimas	

19.	Kiti darbai. (kadastrinės bylos, išpildomoji dokumentacija, vaizdo ir kt diagnostika, bandymo protokolai ir kita dokumentacija kuri reikalinga statybos užbaigimui parengimas).														800,00	800,00
	Priešgaisriniai vandentiekio tinklai															
1.	Priešgaisrinio vandentiekio tinklai ir įrengimas				175 966,00	175 966,00	175 966,00	175 966,00	175 964,53							879 828,53
2.	Priešgaisrinio vandentiekio armatūra															
	Buitinio vandentiekio tinklai ir kiti tinklai															
1.	Buitinio vandentiekio tinklai ir įrengimas															
2.	Buitinio vandentiekio armatūra															
3.	Savitakiniai buitinio nuotėkų šalinimo tinklai ir įrengimas															
4.	Slėginiai buitinių nuotėkų šalinimo tinklai ir įrengimas															
5.	Paviršinių (lietaus) nuotėkų šalinimo tinklai ir įrengimas															
6.	Drenažo tinklai															
7.	Geriamojo vandentiekio ir gaisrinio vandentiekio tinklai ir įrengimas															
8.	Sklypo sutvarkymo darbai															
9.	Kiti darbai. (kadastrinės bylos, išpildomoji dokumentacija, vaizdo ir kt. diagnostika, bandymo protokolai ir kita dokumentacija kuri reikalinga statybos užbaigimui parengimas).															
	Nuotėkų siurblinės NSR rekonstrukcija (elektros įranga ir tinklai)															
1.	Elektroniniai ryšiai															
2.	Elektros tinklai															
3.	Programinė įranga ir kt.															
4.	Kiti darbai. (kadastrinės bylos, išpildomoji dokumentacija, vaizdo ir kt. diagnostika, bandymo protokolai ir kita dokumentacija kuri reikalinga statybos užbaigimui parengimas).															
	Naujoji nuotėkų siurblinė NS1															
1.	Elektroniniai ryšiai															
2.	Elektros tinklai															
3.	Programinė įranga ir kt.															
4.	Kiti darbai. (kadastrinės bylos, išpildomoji dokumentacija, vaizdo ir kt. diagnostika, bandymo protokolai ir kita dokumentacija kuri reikalinga statybos užbaigimui parengimas).															
	ESO dalies įrengimo darbai															
1.	TS25-41173 AB Eso dalis pagal sąlygas															
2.	TS25-41168 AB Eso dalis pagal sąlygas															
3.	TS25-41164 AB Eso dalis pagal sąlygas															
4.	ISK25-38695 AB Eso dalis pagal sąlygas															
															Suma be PVM, Eur:	5 784 562,97
															PVM [21], Eur :	1 214 758,22
															Bendra suma su PVM, Eur:	6 999 321,19

Pastabos:

1. Nurodyta „Bendra suma su PVM, Eur“ turi sutapti su Pasiūlyme nurodyta kaina.
2. Veiklų grafike kainos turi būti išdėstytos proporcingai (lygiomis dalimis) visam Sutarties vykdymo terminui. Teikėjas, teikdamas pasiūlymą, Veiklų grafike įvertina darbų trukmę mėnesiais, kuris negali būti trumpesnis kaip 14 mėn. ir ilgesnis kaip 18 mėn.
3. Rangovas, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, taip pat turės atlikti statybvietės parengimo darbus, statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbus bei kitus darbus, būtinus iki Statybos užbaigimo.
4. Kainos nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Tiekējas arba jo įgaliojtas asmuo

vardas ir pavardė