

**SUSITARIMAS NR. 2 DĖL 2025 M. KOVO 4 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES
NR. VPS-46 SĄLYGŲ PAKEITIMO
2026 m. vasario d. Nr. VPS-**

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“**, esanti adresu Kęstučio g. 23A, LT-71137, Šakiai, juridinio asmens kodas 174443463, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal bendrovės įstatų, (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą, toliau vadinama „Susitarimu“.

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2025 m. kovo 4 d. sudarė sutartį Nr. VPS-46 dėl projekto „Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų atlikimo, kurios vertė **244 499,82** (du šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai 82 ct) Eur su PVM, **202 065,97** Eur (du šimtai du tūkstančiai šešiasdešimt penki eurai 97 ct) be PVM (toliau – Sutartis). Pradinės sutarties vertė - 202 065,97 Eur (du šimtai du tūkstančiai šešiasdešimt penki eurai 97 ct) be PVM.

2. Užsakovas 2025 m. spalio 8 d. su Rangovu sudarė susitarimą Nr. VPS-238 dėl 2025 m. kovo 4 d. darbų rangos sutarties Nr. VPS-46 sąlygų pakeitimo, po kurio nustatyta sutarties vertė **363 265,42 Eur** (trys šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt penki eurai 42 ct) su PVM, **300 219,36** Eur (trys šimtai tūkstančių du šimtai devyniolika eurų 36 ct) be PVM.

3. Sutarties 11 punkte nustatyta, kad esant būtinybei, gali būti įsigijami papildomi darbai esant 12.1 papunktyje numatytai aplinkybei, kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

4. Sutarties 83 punkte nustatyta, kad *Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka, išskyrus Sutartyje numatytas išlygas, jei tokių yra.*

5. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų, kurie nurodyti lokalinėse sąmatose (5.2 priede) ir kurių vertė yra **35 025,41** Eur (trisdešimt penki tūkstančiai dvidešimt penki eurai 41 ct) su PVM, **28 946,62** Eur be PVM;

6. Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra **398 290,83** Eur (trys šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt eurų 83 ct) su PVM, **329 165,98** Eur (trys šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai šimtas šešiasdešimt penki eurai 98 ct) be PVM.

7. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų

užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutarties 11 punktu ir 12.1 papunkčio nuostatomis, Šalys sutinka ir susitaria dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. **Įsigyti papildomų darbų**, kurie išvardinti lokalinėje sąmatoje (5.2 priede), kurių vertė **35 025,41** Eur (trisdešimt penki tūkstančiai dvidešimt penki eurai 41 ct) su PVM (**28 946,62** Eur be PVM). **Šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 14,33 proc. pradinės Sutarties vertės.**

2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

3. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

5. Susitarimo priedai:

5.1. UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“ 2026 m. sausio 6 d. raštas Nr. 012, 5 lapai;

5.2. Projekto „Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ 2026 m. sausio 09 d. pakeitimo aktas Nr.1 su papildomų darbų lokalinėmis sąmatomis, 6 lapai;

5.3. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2026 m. sausio 28 d. Raštas Nr. SD-1135 „Dėl projekto pakeitimo“, 2 lapai.

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas +370 345 60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, AB Luminor bank, AS Lietuvos skyrius, b. k. 40100, a. s. LT684010042100010164.

Rangovas

UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, Kęstučio g. 23A, Šakiai, juridinio asmens kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610, tel. +370 345 52 169, el. paštas hidrotechnika1@gmail.com, AB Luminor bank, AS Lietuvos skyrius, b. k. 40100, a. s. LT694010042100060392.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Vytautas Ižganaitis

RANGOVAS

Direktorius
Vidmantas Kameneckas

(parašas)
A.V. 2026 m. d.

(parašas)
A.V. 2026 m. d.



UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

Kęstučio g. 23a, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610
A.s.LT694010042100060392, tel/fax 8 345 52169 el. p. hidrotechnika1@gmail.com

Šakių rajono savivaldybės
administracijai


2026-01-06 Nr.012

Informuojame Jus, kad vykdant projektą „Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“, sutartis Nr. VPS-46 2025-03-04. Atlikus griovių pavalymą vienkaušiu ekskavatoriumi, taip pat pradėjus vykdyti pralaidų išvalymą nuo sąnašų buvo pastebėta, kad pralaidos, esančios pavalytame Gr.Nr.2 PK 25+40 antgaliai yra perskilę, dalis antgalių nuvirtę, pralaidos liemens vamzdžiai ištrupėję ir sutrūkinėję. Pagal projektą yra numatyta įrengti dangą, pastatyti signalinius stulpelius, išvalyti pralaidą. Kadangi minėtos pralaidos būklė yra avarinė, nėra tikslinga atlikti minėtus darbus. Prašome priimti sprendimą dėl minėtos pralaidos pakeitimo nauja, nes ją remontuoti nėra įmanoma ir finansiškai netikslinga. (Reikalinga įrengti naujus antgalius, pakeisti didesnę pusę pralaidos liemens žiedų, kurie yra negaminami).

Valant griovius: Sparvinupio up. PK 0+00 – 23+10, V-4 PK0+00 – 4+20; v-6 PK 0+00 – 6+90, Gr.Nr.2 PK 0+00 – 27+60 IR Kiaulupės up. PK0+00 – 34+90 iš griovių išsirovė didelis kelmų kiekis, kurie buvo sustumti į krūvas. Juos reikalinga pakrauti į transporto priemones ir išvežti iš žemės naudotojų plotų į užsakovo nurodytas vietas.

Papildomų darbų sąmatas pridedame.

Direktorius



Vidmantas Kameneckas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 1121 Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny s 1 Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Rekonstruojamos pralaidos darbai Barzdų k.v.

2026.01.09

Suma žiniaraščiui 13891.27 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Rekonstruojamos g/b movinių vamzdžių pralaidos d0,8 m L=10 m darbai griovyje Gr.Nr.2 ties PK. 25+40							
1	MN6-10		vnt		1.0		
	Esamos pralaidos d0,75 m, L-15 m demontavimas k4=0.6, k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 2.81		žm.val.	76.12	45.672	13.02	594.65
	2275013 Kranai iki 10 t keliamosios galios		maš.val	1.6	0.96	19.94	19.14
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais		maš.val	3.11	1.866	27.33	51.0
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo		maš.val	1.52	0.912	26.56	24.22
MN6-10	Darbo užm. 594.65	Medžiagos		Mechanizmai 94.36		Iš viso	689.01
2	MN6P-0106		vnt		1.0		
	800 mm skersmens 10 m ilgio gelžbetoninių vandens pralaidų montavimas, kai vamzdžių ilgis 2,5 m, pralaida VP-8-100-1 k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.3		žm.val.	96.3	96.3	13.6	1309.68
	100128 Žvyras		m3	7.67	7.67	15.13	116.05
	210026 Mineralinės trąšos		kg	3.8	3.8	1.72	6.54
	260864 Plastikiniai signaliniai stulpeliai		vnt.	4.0	4.0	8.98	35.92
	534011 Mediniai basliai ir kartys (spygliuočių)		m3	0.06	0.06	70.85	4.25
	534017 Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)		m3	0.05	0.05	277.01	13.85
	970004 Žolių sėklos (daugiametės)		kg	0.66	0.66	5.55	3.66
	2900047 Karjerinis žvyras		m3	10.7	10.7	15.13	161.89
	2900051 Smėlis		m3	12.0	12.0	13.92	167.04
	320-10 Betono mišiniai C30/37			2.13	2.13	126.92	270.34
	G-10311 Vamzdžiai-beslėg.movin RT8.50-1		vnt.	2.0	2.0	456.62	913.24
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės		maš.val	2.2	2.2	45.27	99.59
	keliam.galios iki 10 t						
	489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.		maš.val	5.1	5.1	49.87	254.34
	489072 Buldozeris 59 kW (80 AG)		maš.val	3.1	3.1	51.89	160.86
	2150006 Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo		maš.val	14.5	14.5	26.56	385.12
	2362015 Autogreideriai vidutiniai		maš.val	3.3	3.3	44.8	147.84
MN6P-0106	Darbo užm. 1309.68	Medžiagos 1692.78		Mechanizmai 1047.75		Iš viso	4050.21
3	MN6-54		vnt		2.0		
	Antgalių A-8 statyba k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.25		žm.val.	39.5	79.0	13.6	1074.4
	2093002 Plienas armatūrinis,karštai valcuotas,lygus,klasė A-1,d8mm		t	0.03271	0.06542	1156.62	75.67
	2093003 Plienas armatūrinis karštai valcuotas,lygus,klasė A-I,d10mm		t	0.0268	0.0536	1156.62	61.99

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	2120030	Vinys statybinės	kg	1.2	2.4	1.9	4.56
	2589272	Rūsio sienų blokai	m3	0.276	0.552	125.9	69.5
	2900047	Karjerinis žvyras	m3	3.5	7.0	15.13	105.91
	2900078	Pjauta mediena	m3	0.29	0.58	277.01	160.67
	2900110	Bitumas	t	0.015	0.03	700.14	21.0
	320-10	Betono mišiniai C30/37		1.2	2.4	126.92	304.61
	2253486	Siurblys su dizeliniu varikliu	maš.val	3.0	6.0	16.9	101.4
	2275013	Kranai iki 10 t keliamosios galios	maš.val	3.68	7.36	19.94	146.76
	2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	0.51	1.02	27.33	27.88
	2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	0.3	0.6	26.56	15.94
MN6-54	Darbo užm. 1074.4	Medžiagos 803.91		Mechanizmai 291.98		Iš viso	2170.29

4	R23-64	t			14.6		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais k4=5.0						
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	0.12	8.76	10.85	95.05	
	450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.3	21.9	39.97	875.34
	489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0.15	10.95	42.67	467.24
R23-64	Darbo užm. 95.05	Medžiagos		Mechanizmai 1342.58		Iš viso	1437.63

Skryjuje	1	Darbo užm. 3073.78	Medžiagos 2496.69	Mechanizmai 2776.67		Iš viso	8347.14
----------	---	--------------------	-------------------	---------------------	--	---------	---------

Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 3073.78	Medžiagos 2496.69	Mechanizmai 2776.67		Iš viso	8347.14	
-------------------	--------------------	-------------------	---------------------	--	---------	---------	--

Papildomų medžiagų vertė	3.00%			74.90			
Papildomų mechanizmų vertė	3.00%				83.30		
Sezoniniai darbai	15.00% (2978.73)		446.81				
Specifiniai darbai	17.00%						
Papildomas darbo užmokestis	8.00%(3073.78+446.81)		281.65				
	Viso:	3802.24	2571.59	2859.97		9233.80	
Soc.draudimo išlaidos	1.79%(3073.78+446.81+281.65)	68.06					
Statinio statybos išlaidos	Viso:	3870.30	2571.59	2859.97		9301.86	
Statybvietės išlaidos	9.00%					837.17	
Iš viso tiesioginės išlaidos						10139.03	
Pridėtinės išlaidos	20.90%(3073.78+446.81+281.65)					794.67	
Pelnas	5.00%(10139.03+794.67)					546.69	
Iš viso netiesioginės išlaidos						1341.36	
				Bendra vertė be PVM		11480.39	
Pridėtinės vertės mokestis	21.00%					2410.88	
				Bendra vertė su PVM		13891.27	

Sudarė :Vilius Riauba

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 1121 Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statiny s 1 Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Rekonstruojamų griovių darbai Patašinės k.v.

2026.01.09

Suma žiniaraščiui 16081.29 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Rekonstruojamų griovių darbai Patašinės k.v.							
1	N57P-0118		10m3		36.6		
	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km		k9=1.15				
450002	Autokrautuvai 3 t		maš.val	1.8	65.88	53.5	3524.58
470003	Traktorius iki 59 kW (80 AG)		maš.val	3.8	139.08	51.89	7216.86
470021	Traktorinė priekaba		maš.val	3.8	139.08	3.83	532.68
N57P-0118	Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai 11274.12	Iš viso	11274.12
Skyriuje 1	Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai 11274.12	Iš viso	11274.12
Viso žiniaraštyje	Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai 11274.12	Iš viso	11274.12
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%						
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					338.22	
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)						
	Specifiniai darbai 17.00%						
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%()						
			Viso:			11612.34	11612.34
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%()						
	Statinio statybos išlaidos		Viso:			11612.34	11612.34
	Statybviētės išlaidos 9.00%						1045.11
	Iš viso tiesioginės išlaidos						12657.45
	Pridētinės išlaidos 20.90%()						
	Pelnas 5.00%(12657.45)						632.87
	Iš viso netiesioginės išlaidos						632.87
					Bendra vertė be PVM		13290.32
	Pridētinės vertės mokestis 21.00%						2790.97
					Bendra vertė su PVM		16081.29

Sudarė : _____ Vilius Riauba
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 1121 Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statinyš 1 Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 3 Rekonstruojamų griovių darbai Barzdų k.v.

2026.01.09

Suma žiniaraščiui 5052.85 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Rekonstruojamų griovių darbai Barzdų k.v.							
1	N57P-0118		10m3		11.5		
	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km		k9=1.15				
450002	Autokrautuvai 3 t		maš.val	1.8	20.7	53.5	1107.45
470003	Traktorius iki 59 kW (80 AG)		maš.val	3.8	43.7	51.89	2267.59
470021	Traktorinė priekaba		maš.val	3.8	43.7	3.83	167.37
N57P-0118	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai	3542.41	Iš viso	3542.41
Skyriuje 1	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai	3542.41	Iš viso	3542.41
Viso žiniaraštyje	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai	3542.41	Iš viso	3542.41
Papildomų medžiagų vertė 3.00%							
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%						106.27	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)							
Specifiniai darbai 17.00%							
Papildomas darbo užmokestis 8.00%()							
Viso:						3648.68	3648.68
Soc.draudimo išlaidos 1.79%()							
Statinio statybos išlaidos						3648.68	3648.68
Statyb vietės išlaidos 9.00%							328.38
Iš viso tiesioginės išlaidos							3977.06
Pridėtinės išlaidos 20.90%()							
Pelnas 5.00%(3977.06)							198.85
Iš viso netiesioginės išlaidos							198.85
Bendra vertė be PVM							4175.91
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							876.94
Bendra vertė su PVM							5052.85

Sudarė : Vilius Riauba
/Pavardė/

TVIRTINU:

Šakių r. savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
vedėja
Irena Žemaitienė

2026 m. mėn. 09 d.

„Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ projekto pakeitimo

A K T A S NR.1

Šakių rajonas

2026 m. sausio mėn. 09 d.

Atstovai:

1. Užsakovo - Šakių rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjos specialisto Irena Žemaitienė.

2. Rangovo - UAB „Šakių hidrotechnika“ statybos darbų vadovas Vidmantas Kameneckas.

3. Projektinės organizacijos - MB „Melprojekta“ projekto vadovo Vilius Riauba.

patikrino Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas objekte vykdomus darbus ir nustatė:

I. Projektinė sąmatinė dokumentacija patvirtinta:

Sąmatinė darbų vertė 363 265,42 Eur., atlikta darbų už 297 065,12 Eur.

II. Tolimesniam darbų vykdymui reikalinga įnešti sekančius projektinės dokumentacijos pakeitimus:

Papildomai atlikti: Griovyje Gr.Nr.2 ties pk. 25+40 esančią blogos būklės žiedinių vamzdžių pralaidą demontuoti, bei įrengti naują HDPE vamzdžių d0,8 m skersmens, L=11 m ilgio pralaidą, su latakiniais antgaliais A-8. Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km Patašinės k.v. 363,0 m³, Barzdų k.v. 115,0 m³

III. Projekto pakeitimai atžymimi plane, profilyje sekančiais

IV. Sąmatinėje dokumentacijoje, nedidinant patvirtinto sąmatinio limito daromi šie pakeitimai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Įkainio pagrindas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma Lt.
	I. Vykdomi sąmatoje nenumatyti darbai – viso					
1.	Rekonstruojamos g/b movinių vamzdžių pralaidos d0,8 m L=10 m darbai griovyje Gr.Nr.2 ties PK. 25+40	MN6-10	vnt	1,0	466,78	689,01
2.	800 mm skersmens 10 m ilgio gelžbetoninių vandens pralaidų montavimas, kai vamzdžių ilgis 2,5 m, pralaida VP-8-100-1	MN6P-0106	vnt	1,0	572,96	4050,21
3.	Antgalių A-8 statyba	MN6-54	vnt	2,0	1085,15	2170,29
4.	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	R23-64	t.	14,6	98,47	1437,63
5.	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km pakeitimas	MN3-173-110	10m ³	36,6	308,04	11274,12
6.	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km	MN3-173-160	10m ³	11,5	352,19	3542,41
	Su K ir PVM					35025.41

V.Prie šio akto pridedami dokumentai.....Vykdomy darbų samata

.....

.....

.....


VI.Šis aktas surašytas 3 egz. Ir saugomas projektinės dokumentacijos bylose.

Parašai:

.....

.....

.....



.....(užsakovas)

.....(rangovas)

projektinės organizacijos)

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 1121 Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statinyss 1 Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Rekonstruojamos pralaidos darbai Barzdų k.v.

2026.01.09

Suma žiniaraščiui 13891.27 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Rekonstruojamos g/b movinių vamzdžių pralaidos d0,8 m L=10 m darbai griovyje Gr.Nr.2 ties PK. 25+40							
1	MN6-10		vnt		1.0		
	Esamos pralaidos d0,75 m, L-15 m demontavimas k4=0.6, k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 2.81		žm.val.	76.12	45.672	13.02	594.65
	2275013	Kranai iki 10 t keliamosios galios	maš.val	1.6	0.96	19.94	19.14
	2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	3.11	1.866	27.33	51.0
	2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	1.52	0.912	26.56	24.22
MN6-10	Darbo užm. 594.65	Medžiagos		Mechanizmai 94.36		Iš viso	689.01
2	MN6P-0106		vnt		1.0		
	800 mm skersmens 10 m ilgio gelžbetoninių vandens pralaidų montavimas, kai vamzdžių ilgis 2,5 m, pralaida VP-8-100-1 k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.3		žm.val.	96.3	96.3	13.6	1309.68
	100128	Žvyras	m3	7.67	7.67	15.13	116.05
	210026	Mineralinės trąšos	kg	3.8	3.8	1.72	6.54
	260864	Plastikiniai signaliniai stulpeliai	vnt.	4.0	4.0	8.98	35.92
	534011	Mediniai basliai ir kartys (spygliuočių)	m3	0.06	0.06	70.85	4.25
	534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3	0.05	0.05	277.01	13.85
	970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0.66	0.66	5.55	3.66
	2900047	Karjerinis žvyras	m3	10.7	10.7	15.13	161.89
	2900051	Smėlis	m3	12.0	12.0	13.92	167.04
	320-10	Betono mišiniai C30/37		2.13	2.13	126.92	270.34
	G-10311	Vamzdžiai-beslėg.movin RT8.50-1	vnt.	2.0	2.0	456.62	913.24
	489034	Kranas ant automob. važiuoklės	maš.val	2.2	2.2	45.27	99.59
	keliam.galios iki 10 t						
	489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	5.1	5.1	49.87	254.34
	489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	3.1	3.1	51.89	160.86
	2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	14.5	14.5	26.56	385.12
	2362015	Autogreideriai vidutiniai	maš.val	3.3	3.3	44.8	147.84
MN6P-0106	Darbo užm. 1309.68	Medžiagos 1692.78		Mechanizmai 1047.75		Iš viso	4050.21
3	MN6-54		vnt		2.0		
	Antgalių A-8 statyba k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.25		žm.val.	39.5	79.0	13.6	1074.4
	2093002	Plienas armatūrinis,karštai valcuotas,lygus,klasė A-1,d8mm	t	0.03271	0.06542	1156.62	75.67
	2093003	Plienas armatūrinis karštai valcuotas,lygus,klasė A-I,d10mm	t	0.0268	0.0536	1156.62	61.99

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	2120030	Vinys statybinės	kg	1.2	2.4	1.9	4.56
	2589272	Rūsio sienų blokai	m3	0.276	0.552	125.9	69.5
	2900047	Karjerinis žvyras	m3	3.5	7.0	15.13	105.91
	2900078	Pjauta mediena	m3	0.29	0.58	277.01	160.67
	2900110	Bitumas	t	0.015	0.03	700.14	21.0
	320-10	Betono mišiniai C30/37		1.2	2.4	126.92	304.61
	2253486	Siurblys su dizeliniu varikliu	maš.val	3.0	6.0	16.9	101.4
	2275013	Kranai iki 10 t keliamosios galios	maš.val	3.68	7.36	19.94	146.76
	2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	0.51	1.02	27.33	27.88
	2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	0.3	0.6	26.56	15.94
MN6-54	Darbo užm. 1074.4	Medžiagos 803.91		Mechanizmai 291.98		Iš viso	2170.29

4 R23-64		t			14.6		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais k4=5.0						
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	0.12	8.76	10.85	95.05	
	450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.3	21.9	39.97	875.34
	489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0.15	10.95	42.67	467.24
R23-64	Darbo užm. 95.05	Medžiagos		Mechanizmai 1342.58		Iš viso	1437.63

Skyriuje 1	Darbo užm. 3073.78	Medžiagos 2496.69		Mechanizmai 2776.67		Iš viso	8347.14
------------	--------------------	-------------------	--	---------------------	--	---------	---------

Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 3073.78	Medžiagos 2496.69		Mechanizmai 2776.67		Iš viso	8347.14
-------------------	--------------------	-------------------	--	---------------------	--	---------	---------

Papildomų medžiagų vertė 3.00%				74.90			
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					83.30		
Sezoniniai darbai 15.00% (2978.73)			446.81				
Specifiniai darbai 17.00%							
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3073.78+446.81)			281.65				
	Viso:	3802.24	2571.59	2859.97	9233.80		
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3073.78+446.81+281.65)		68.06					
Statinio statybos išlaidos	Viso:	3870.30	2571.59	2859.97	9301.86		
Statybvietės išlaidos 9.00%					837.17		
Iš viso tiesioginės išlaidos					10139.03		
Pridėtinės išlaidos 20.90%(3073.78+446.81+281.65)					794.67		
Pelnas 5.00%(10139.03+794.67)					546.69		
Iš viso netiesioginės išlaidos					1341.36		
				Bendra vertė be PVM	11480.39		
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2410.88		
				Bendra vertė su PVM	13891.27		

Sudarė :Vilius Riauba

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 1121 Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statinyš 1 Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Rekonstruojamų griovių darbai Patašinės k.v.

2026.01.09

Suma žiniaraščiui 16081.29 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Rekonstruojamų griovių darbai Patašinės k.v.							
1	N57P-0118		10m3		36.6		
	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km		k9=1.15				
450002	Autokrautuvai 3 t		maš.val	1.8	65.88	53.5	3524.58
470003	Traktorius iki 59 kW (80 AG)		maš.val	3.8	139.08	51.89	7216.86
470021	Traktorinė priekaba		maš.val	3.8	139.08	3.83	532.68
N57P-0118	Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai 11274.12	Iš viso	11274.12
Skyriuje 1	Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai 11274.12	Iš viso	11274.12
Viso žiniaraštyje	Darbo užm.	Medžiagos			Mechanizmai 11274.12	Iš viso	11274.12
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%						
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					338.22	
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)						
	Specifiniai darbai 17.00%						
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%()						
			Viso:			11612.34	11612.34
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%()						
	Statinio statybos išlaidos		Viso:			11612.34	11612.34
	Statybviētės išlaidos 9.00%						1045.11
	Iš viso tiesioginės išlaidos						12657.45
	Pridētinės išlaidos 20.90%()						
	Pelnas 5.00%(12657.45)						632.87
	Iš viso netiesioginės išlaidos						632.87
					Bendra vertė be PVM		13290.32
	Pridētinės vertės mokestis 21.00%						2790.97
					Bendra vertė su PVM		16081.29

Sudarė : _____ Vilius Riauba
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 1121 Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Statinyš 1 Šakių rajono savivaldybės Patašinės, Barzdų ir Baltrušių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis 3 Rekonstruojamų griovių darbai Barzdų k.v.

2026.01.09

Suma žiniaraščiui 5052.85 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Rekonstruojamų griovių darbai Barzdų k.v.							
1	N57P-0118		10m3		11.5		
	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km		k9=1.15				
450002	Autokrautuvai 3 t		maš.val	1.8	20.7	53.5	1107.45
470003	Traktorius iki 59 kW (80 AG)		maš.val	3.8	43.7	51.89	2267.59
470021	Traktorinė priekaba		maš.val	3.8	43.7	3.83	167.37
N57P-0118	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai	3542.41	Iš viso	3542.41
Skyriuje 1	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai	3542.41	Iš viso	3542.41
Viso žiniaraštyje	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai	3542.41	Iš viso	3542.41
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%						
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					106.27	
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)						
	Specifiniai darbai 17.00%						
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%()						
			Viso:			3648.68	3648.68
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%()						
	Statinio statybos išlaidos		Viso:			3648.68	3648.68
	Statyb vietės išlaidos 9.00%						328.38
	Iš viso tiesioginės išlaidos						3977.06
	Pridėtinės išlaidos 20.90%()						
	Pelnas 5.00%(3977.06)						198.85
	Iš viso netiesioginės išlaidos						198.85
					Bendra vertė be PVM		4175.91
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						876.94
					Bendra vertė su PVM		5052.85

Sudarė : _____ Vilius Riauba
/Pavardė/



**NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, tel. +370 5 252 6999,

el. paštas info@nma.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288739270.



Šakių rajono savivaldybės administracijai
Bažnyčios g. 4
71115 Šakiai
el. p. vytautas.unguvaitis@sakiai.lt

2026-01- Nr. SD-
| 2026-01-20 Nr. Ž2-17

DĖL PROJEKTO PAKEITIMO

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), išnagrinėjusi Jūsų 2026 m. sausio 20 d. prašymą Nr. Ž2-17 „Dėl projekto „Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų ir Patašinės kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ papildomų darbų“ pagal 2024 m. balandžio 10 d. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ paramos sutartį Nr. 10VD-KM-23-1-05513-PR001 (toliau – Sutartis), neprieštarauja melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų vykdymui pagal patikslintą techninį darbo projektą (B laida) ir patikslintas sąmatas.

Sprendimas priimtas vadovaujantis Administravimo taisyklių¹:

- 163 punktu, kuriame nustatyta, jog, priimdama sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo keisti projektą ir (arba) paramos sutartį, NMA atsižvelgia į tas aplinkybes, kurių paramos gavėjas negalėjo numatyti teikdamas paramos paraišką, ir aplinkybes, nepriklausančias nuo paramos gavėjo, ir įvertina, ar bus pasiekti projekto tikslai ir suplanuoti priežiūros rodikliai (išskyrus atvejus, kai investicijos sutampa su priežiūros rodikliais). Jeigu keičiamos projekto tinkamos finansuoti išlaidos, Mokėjimo agentūra įvertina, ar šie keitimai yra tinkami pagal Taisyklių 168.3 papunktį, ar kiekviena planuojama išlaida yra pagrįsta (vertinamas kiekvienos planuojamos išlaidos būtinumas ir jos kainos dydžio pagrįstumas), taip pat, ar nedidėja paramos sutartyje arba paramos paraiškoje nurodyta paramos suma pagal atitinkamą tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją (paramos

¹ Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-102 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo“.

suma pagal tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas gali būti keičiama tik perskirstant paramos lėšas tarp atskirų tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų, kaip tai numatyta Taisyklių 168.6 papunktyje);

- 165.2 papunkčiu, kuriame nustatyta, jog NMA gali paramos gavėjo prašymą keisti projektą ir (arba) paramos sutartį patenkinti;

- 168.3 papunkčiu, kuriame nustatyta, jog NMA gali leisti keisti projektą ir (arba) paramos sutartį, „kai keičiamos tinkamos finansuoti išlaidos, nedidinant patvirtintoje paramos paraiškoje numatytos skirti paramos sumos pagal atitinkamą tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją <...>“.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Jūsų Projektą administruojantį darbuotoją Vaidą Noreiką telefonu +370 5 252 6944, raštu arba elektroniniu paštu vaidas.noreika@nma.lt. Jums rūpimą informaciją, susijusią su Jūsų administruojama paraiška, taip pat galėtumėte rasti NMA informaciniame portale <https://portal.nma.lt>. Kilus daugiau klausimų, informacijos galite teirautis: bendruoju informacijos teikimo telefonu +370 5 252 6999; elektroniniu būdu – pateikti klausimą NMA interneto svetainės skiltyje „Susisiekite“ arba bendruoju el. pašto adresu info@nma.lt; raštu arba atvykti pas mus adresu: Blindžių g. 17, Vilnius.

Teikiant parašu nepatvirtintą paklausimą elektroniniu būdu, reikia nurodyti savo vardą, pavardę ir valdos numerį. Teikiant parašu patvirtintą raštą, reikia nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodo keturis paskutinius skaitmenis, gyvenamąją vietą (jei fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jei juridinis asmuo) ir kitus kontaktinius duomenis, jeigu pageidautumėte gauti atsakymą raštu kitu adresu nei gyvenamoji vieta ar kitu būdu.

Informacija šiame pranešime gali būti konfidenciali ir skirta tik asmeniui, kuriam yra adresuota. Jeigu Jūs šį pranešimą gavote per klaidą, prašome nedelsiant jį sunaikinti ir apie tai informuoti siuntėją. Jūs negalite atskleisti šiame pranešime esančios informacijos.

Naudokitės Jūsų patogumui sukurtomis elektroninėmis paslaugomis: NMA informaciniu portalu, Žemės ūkio ministerijos informacine sistema, Projektų vykdytojų pirkimų sistema. Prisijungimo nuorodas ir išsamesnę informaciją rasite www.nma.lt.

Teisės aktai, kuriais pagrįsta rašte pateikta informacija, yra nurodyti išnašose. Jei esate ekrano skaitymo programos naudotojas, instrukciją, kaip peržiūrėti išnašas, galite rasti NMA svetainės skiltyje „Asmenų aptarnavimas“.

Pagarbiai

Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės
paramos departamento Trečiojo paramos administravimo
skyriaus vedėja

Renata Jankauskienė



Vaidas Noreika, tel. +370 5 252 6944

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas nr. 2 dėl 2025 m. Kovo 4 d. Darbų rangos sutarties nr. Vps-46 sąlygų pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-05 Nr. VPS-14
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Ižganaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-05 07:01
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidmantas Kameneckas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-09 10:59
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	