

## SUSITARIMAS DĖL 2025-06-19 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/551461 PAKEITIMO

2026-02-09, Nr. K –123  
Vilnius

**AB „Energijos skirstymo operatorius“** (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, ir

**UAB „Žilinskis ir Co“** (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-06-19 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/551461 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2025-ESO-476) NK 10 kV MT ir KL montavimo darbus sandėlio prijungimui, Šiaulių r. sav., Kairių sen., Zapalskių k. (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2026-01-26 gautas Rangovo raštas Nr. 14-111-1055, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 76674,55 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt keturis eurus, 55 ct) be PVM, kas sudaro 5,52 proc. Sutarties kainos. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2d.;
- Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 5,52 proc. Sutarties vertės.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 76674,55 Eur (septyniasdešimt šešiais tūkstančiais šešiais šimtais septyniasdešimt keturiais eurai, 55 ct) be PVM, (92776,21 Eur (devyniasdešimt dviem tūkstančiais septyniais šimtais septyniasdešimt šešiais eurai, 21 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **1772217,29 EUR** (vienas milijonas septyni šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai du šimtai septyniolika eurų, 29 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **1464642,39 EUR** (vienas milijonas keturi šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt du eurai, 39 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **307574,90 EUR** (trys šimtai septyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 90 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

**Užsakovas**  
**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

**Rangovas**  
**"Žilinskis ir Co", UAB**