

SUSITARIMAS

Susitarimo data		Susitarimo Nr.	1
Sutarties pavadinimas	Odontologijos patalpų remontas, Laisvės 79, Vilnius		
Sutarties data	2025-11-11	Sutarties Nr.	VP07-25-246
Užsakovas	Vilniaus rajono poliklinika, VŠĮ		
Rangovas	UAB Dmirosta		
Susitarimo pagrindas:	Pakeitimai užsakovo dokumentuose pagal Sutarties 5.7.1.1 p. ir sutarties 24.4 p.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: Vadovaujantis Sutarties 5.7.1.1 punktu Užsakovas atlieka pakeitimus Užsakovo dokumentuose atsisakant praustuvo su maišytuvu montavimo pagal pridedamą nevykdomų darbų Lokalinę sąmatą Nr.S002. Bendra nevykdomų darbų vertė be PVM yra 211,96 Eur Bendra pakeitimo vertė be PVM 211,96 Eur; PVM – 44,51 Eur; Pakeitimo vertė su PVM -256,47 Eur.		
Sutarties kaina po Susitarimo	25388,27 EUR (dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 27 ct)		
Darbų terminai po Susitarimo	Nekeičiami		
Susitarimo priedai:	1. Nevykdomų darbų Lokalinė sąmata Nr.S002		

Šalių atstovų parašai

0

0

0

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2025 m. balandžio mėn. kainomis

Objektas: VŠĮ Vilniaus rajono poliklinika
Žiniaraštis: Odontologijos kabineto (4 a.) su rentgeno
patalpomis įrengimas. NEVYKDOMI
DARBAI

-256,47 EUR

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius 3. SAN. PRIETAISAI						
38	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	-1	211,96	-211,96
Iš viso už skyrių 3. SAN. PRIETAISAI						-211,96
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						-211,96
Bendra vertė be PVM						-211,96
PVM						-44,51
Bendra vertė su PVM						-256,47

Sudarė: