

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2023 M. VASARIO 27 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-122/23
PAKEITIMO**

2025 m. balandžio d. Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Miesto aplinkos skyriaus vedėjo Gintauto Runovičiaus, veikiančio pagal 2023 m. sausio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-35/23 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“ (toliau – „**Užsakovas**“), ir

UAB „Stebulė“, juridinio asmens kodas 1222115549, atstovaujama laikinai einančios direktoriaus pareigas Vilmos Kropos, veikiančios pagal 2023 m. vasario 14 d. valdybos posėdžio protokolą Nr. 2023/02/13-1 (toliau – „**Tiekėjas**“),

toliau Užsakovas ir Tiekėjas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgiant į tai, kad:

1. Šalys 2023 m. vasario 27 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A62-122/23 (toliau – „**Sutartis**“) dėl želdinių ir jų sodinimo paslaugų, II pirkimo objekto dalyje – Centrinėje miesto teritorijoje (toliau – „**Prekės**“);
2. Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nurodyta, kad Pradinės Sutarties vertė yra 2'231'983,47 EUR be PVM;
3. Sutarties įkainiai buvo peržiūrėti vieną kartą, t. y. 2024 m. rugpjūčio 21 d. susitarimu Nr. A62-608/24. Atlikus Sutarties įkainių peržiūrą, pradinės Sutarties vertė tapo 2'267'387,11 Eur be PVM;
4. Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte numatyta Prekių įkainių perskaičiavimas bus pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis 2 arba daugiau proc. lyginant su bazinės kainos indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės Oficialiosios statistikos portale skelbiamas Suderinti vartotojų kainų indeksas – „0933 Sodai, augalai ir gėlės“;
5. Užsakovas iš Tiekėjo yra nusipirkęs Prekių už 2'005'071,03 Eur be PVM;
6. Tiekėjas 2025 m. kovo 17 d. kreipėsi į Užsakovą raštu Nr. A50-9203/25 „Dėl prašymo perskaičiuoti 2023-02-27 sutarčių Nr. A62-121/23, Nr. A62-122/23, Nr. A62-123/23, Nr. A62-124/23 įkainius“;
7. Užsakovas priėmė sprendimą, kad Tiekėjo 2025 m. kovo 20 d. rašte Nr. 17 nurodyti argumentai yra pagrįsti, taip pat Paslaugų teikėjas siekia išsaugoti esamą sutartį;
8. perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksavimas „0933 Sodai, augalai, gėlės“ yra už 2024 m. liepos mėn. yra 161,6127. Paskutinis Statistikos departamento skelbiamas indeksas „0933 Sodai, augalai, gėlės“ yra už 2025 m. kovo mėn. yra 172,4736;
9. nuo 2024 m. liepos mėn. iki 2025 m. kovo mėn. „0933 Sodai, augalai, gėlės“ pokytis yra 6,67 % ($172,4736/161,6127=1,0672$),

vadovaudamosi:

10. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant Sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą;

11. Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.8 punktu, nustatančiu Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo tvarką pagal bendrą kainų lygio kitimą;

12. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 50 punkto nuostata, jei sutarties kaina buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė;

13. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skylyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui;

14. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skylyje „Naujienos“ 2021 m. birželio 25 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių peržiūros sąlygų“, 2022 m. kovo 24 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų ir kitų sąlygų peržiūrėjimo“;

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – „Susitarimas“) ir susitaria:

15. Perskaičiuoti Sutarties Įkainius pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.8.2 punkto formulę, Įkainius padauginant juo iš 1,0672 pataisymo koeficiento (perskaičiuoti Įkainiai nurodyti EUR be PVM).

16. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo momento už naujai patiektas Paslaugas apmokėti perskaičiuotais įkainiais (2 priedas).

17. Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nurodytą pradinės Sutarties vertę indeksuoti pataisymo koeficientu 1,0672 (taikoma ne visai pradinės Sutarties vertei, bet tik neišpirktoms pagal Sutartį Paslaugų apimtims):

Miesto dalis	Pradinės Sutarties vertė, Eur be PVM	Faktiškai nupirktų Prekių vertė, Eur be PVM	Perskaičiavimo koeficientas	1 veiksmas	2 veiksmas	3 veiksmas
1	2	3	4	5=2-3	6=5x4	7=3+6
Centrinė miesto teritorija	2'267'387,11	2'005'071,03	1,0672	262'316,08	279'943,72	2'285'014,75

ir Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punktą išdėstyti taip:

„2.1. Pradinės Sutarties vertė yra 2'285'014,75 EUR be PVM“.

18. Šiuo Susitarimu nekeičiamos perkamų Paslaugų apimtys, taip pat nekeičiamos kitos Sutarties sąlygos.

19. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu.

20. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

21. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

22. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

23. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir pasirašomas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

21.1. fiziniais parašais, pasirašant ant dviejų egzempliorių, turinčių vienodą teisinę galią – po vieną egzempliorių įteikiant kiekvienai Šaliai; arba

21.2. elektroniniais parašais, naudojant Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „@vilys“. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, abi Šalys turės galimybę atsiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių „.adoc“ formatu. Šalių parašai galės būti patikrinami Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu: <https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view>.

24. Susitarimo priedai:

22.1. 1 priedas. Paslaugų teikėjo 2025 m. kovo 17 d. raštas Nr. A50-9203/25 dėl prašymo perskaičiuoti 2023-02-27 sutarčių Nr. A62-121/23, Nr. A62-122/23, Nr. A62-123/23, Nr. A62-124/23 įkainius (1 lapas);

22.2. 2 priedas. Perskaičiuoti įkainiai (2 lapai).

Užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Paslaugų teikėjas:

UAB „Stebulė“
Kodas 122211549
Eišiškių pl. 127, LT-02184 Vilnius



Įmonės kodas 122211549, Metalo g. 11, Vilnius, tel. 277 69 46, atsisk. sąsk. LT377044060001372273, AB SEB bankas
Vilniaus filialas, banko kodas 70440

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėjui

PRAŠYMAS
PERSKAIČIUOTI 2023-02-27 SUTARČIŲ NR. A62-121/23, NR. A62-122/23, NR. A62-123/23,
NR. A62-124/23 ĮKAINIUS

2025 m. kovo 17 d. Nr.61
Vilnius

UAB „Stebulė“ pagal 2023-02-27 sutartis Nr. A62-121/23, Nr. A62-122/23, Nr. A62-123/23, Nr. A62-124/23 teikia Vilniaus miesto savivaldybės želdinių ir jų sodinimo paslaugas pirkimo objekto dalyse – Šiaurinėje, Centrinėje, Pietinėje, Rytinėje miesto teritorijose (toliau – Sutartys).

Sutarčių Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte numatytas Paslaugų įkainių perskaičiavimas pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis 2 arba daugiau proc. lyginant su bazinės kainos indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės Oficialiosios statistikos portale skelbiamas Suderinti vartotojų kainų indeksas – „0933 Sodai, augalai ir gėlės“ (toliau – Indeksas).

Pagal Sutarčių specialiųjų sąlygų 7.8.2. punkte pateiktą perskaičiavimo formulę, pataisymo daugiklis $P = L_n : L_o$, kur L_n – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas), L_o – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei įkainiai jau buvo perskaičiuoti – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas).

Perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas (2024 m. liepos mėn.), paskelbtas Oficialiosios statistikos portale buvo 161,6127. Naujausias skelbiamas indeksas Oficialiosios statistikos portale (2025 m. vasario mėn.) yra 172,3097.

$P = 172,3097 : 161,6127 = 1,066$. Nuo 2024 m. liepos mėn. iki 2025 m. vasario mėn. „0933 Sodai, augalai, gėlės“ indekso pokytis yra 6,61 %.

Prašome perskaičiuoti 2023-02-27 sutarčių Nr. A62-121/23, Nr. A62-122/23, Nr. A62-123/23, Nr. A62-124/23 paslaugų įkainius pagal perskaičiavimo koeficientą 1,066.

Direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis direktorių

1.2	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 25-30 cm Rankinis darbas	Vnt.	10	139,96	149,37	1399,60	1493,65
1.3	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 25-30 cm Mechanizuotas darbas	Vnt.	20	82,08	87,6	1641,60	1751,92
1.4	Kietoje dungoje medžiui - atstatant kietąsias dangas su vejos bornu, paleikant pomeđį - kai medžio apimtis 20-25 cm Rankinis darbas	Vnt.	20	210,46	224,6	4209,20	4492,06
1.5	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 20-25 cm Rankinis darbas	Vnt.	60	136,8	145,99	8208,00	8759,58
1.6	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 20-25 cm Mechanizuotas darbas	Vnt.	63	64,19	68,5	4043,97	4315,72
1.7	Kietoje dungoje, medžiui - atstatant kietąsias dangas su vejos bornu, paleikant pomeđį - kai medžio apimtis 18-20 cm Rankinis darbas	Vnt.	500	126,28	134,77	63140,00	67383,01
1.8	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 18-20 cm Rankinis darbas	Vnt.	605	94,71	101,07	57299,55	61150,08
1.9	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 18-20 cm Mechanizuotas darbas	Vnt.	500	21,05	22,46	10525,00	11232,28
1.10	Kietoje dungoje, medžiui - atstatant kietąsias dangas su vejos bornu, paleikant pomeđį - kai medžio apimtis 16-18 cm Rankinis darbas	Vnt.	21	88,39	94,33	1856,19	1990,93
1.11	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 16-18 cm	Vnt.	30	84,18	89,84	2525,40	2695,11
1.12	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 16-18 cm	Vnt.	30	34,73	37,06	1041,90	1111,92
1.13	Kietoje dungoje, medžiui - atstatant kietąsias dangas su vejos bornu, paleikant pomeđį - kai medžio apimtis 12-14 cm Rankinis darbas	Vnt.	20	84,18	89,84	1683,60	1796,74
1.14	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 12-14 cm	Vnt.	20	75,92	84,22	1578,40	1684,47
1.15	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 12-14 cm	Vnt.	20	34,73	37,06	694,60	741,28
1.16	Kietoje dungoje, medžiui - atstatant kietąsias dangas su vejos bornu, paleikant pomeđį - kai medžio imo 1,0 iki 2,5 m aukščio Rankinis arba mechanizuotas darbas	Vnt.	50	8,42	8,99	421,00	449,29
1.17	Vejoje, medžiui - kai medžio imo 1,0 iki 2,5 m	Vnt.	55	42,09	44,92	2314,95	2470,51
1.18	Kietoje dungoje, kietumui, vijokliui - atstatant kietąsias dangas paleikant pomeđį Rankinis arba mechanizuotas darbas	Vnt.	1830	12,63	13,48	23112,90	24666,09
1.19	Vejoje, kietumui, vijokliui - rankinis arba mechanizuotas darbas	Vnt.	10000	8,89	9,49	88900,00	94874,08
1.2	Medžio persodinimas: vejoje Rankinis arba mechanizuotas darbas	Vnt.	50	175,89	190,91	8944,50	9545,57
1.21	Medžio persodinimas, kietoje dungoje, atstatant kietąsias dangas su vejos bornu Rankinis arba mechanizuotas darbas	Vnt.	50	52,62	56,16	2631,00	2807,8
1.22	Kietumo persodinimas, vejoje rankinis arba mechanizuotas darbas	Vnt.	50	10,52	11,23	526,00	561,35
1.23	Kietumo persodinimas, kietoje dungoje, atstatant kietąsias dangas paleikant pomeđį Rankinis arba mechanizuotas darbas	Vnt.	50	11,58	12,36	579,00	617,91
1.24	Medžio sodinimas, neviršijant 1 m priežiūros	Vnt.	50	63,14	67,38	3157,00	3369,15
1.25	Kietumo sodinimas, neviršijant 1 m priežiūros	Vnt.	50	8,42	8,99	421,00	449,29
1.26	Vijoklio sodinimas, neviršijant 1 m priežiūros	Vnt.	50	8,42	8,99	421,00	449,29
2	Medžiagų ir kiti darbai				0	0,00	0
2.1	Geometrinė ir jos atvežimas	m2	300	5,26	5,61	1578,00	1684,04
2.2	Geometrinis įrengimas polderiniui kaimui ir jo atvežimas	m2	1000	6,31	6,73	6310,00	6734,03
2.3	Maltės (amalinės medienos) ir jo atvežimas	m3	1000	33,67	35,93	33670,00	36032,62
2.4	Maltės (amalinės puošnės) ir jo atvežimas	m3	1000	52,62	56,16	52620,00	56156,06
2.5	Maltės (amalinės medienos), jo atvežimas ir pakeičimas	m2	3500	5,26	5,61	18410,00	19647,15
2.6	Maltės (amalinės puošnės) ir jo atvežimas ir pakeičimas	m2	1000	7,37	7,87	7370,00	7865,26
2.7	Geolimas ir jo įrengimas į gruntą, kai medžio dydis 12-14 SG	Vnt.	100	17,89	19,09	1789,00	1909,22
2.8	Geolimas ir jo įrengimas į gruntą, kai medžio dydis 16-18 SG	Vnt.	100	23,15	24,71	2315,00	2470,57
2.9	Geolimas ir jo įrengimas į gruntą, kai medžio dydis 18-20 SG	Vnt.	500	28,41	30,32	14205,00	15159,58
2.10	Geolimas ir jo įrengimas į gruntą, kai medžio dydis 20-25 SG	Vnt.	500	33,45	35,7	16725,00	17848,92
2.11	Geolimas ir jo įrengimas į gruntą, kai medžio dydis 25-30 SG	Vnt.	300	39,36	42	11808,00	12601,5
2.12	Geolimas ir jo įrengimas į gruntą, kai medžio dydis H 100 - 250 C5-C14	Vnt.	200	6,31	6,73	1262,00	1346,81
2.13	Geolimas ir jo įrengimas į gruntą, kai medžio dydis H 40 - 60 C3-C5	Vnt.	200	4,21	4,49	842,00	898,58
2.14	Plastiniai vejos atlošimo borteliai ir jų įrengimas	m	1000	4,21	4,49	4210,00	4492,91
2.15	Medžių skėčių atlošimo ir jų įrengimas	Vnt.	3	652,45	696,27	1957,29	2088,82
2.16	Bejodoms kietumui įrengimas su vejos bornu	Vnt.	500	2,63	2,81	1315,00	1403,37
2.17	Bejodoms medžiui įrengimas su vejos bornu	Vnt.	500	5,26	5,61	2630,00	2807,8
2.18	Tvirtumo kietųjų pakeičimas	Vnt.	500	3,16	3,37	1580,00	1686,18
2.19	Įrengimas (reparavimas) su vejos bornu	Vnt.	50	57,88	61,77	2894,00	3088,48
2.20	Plastinės medžių kietųjų apsaugos nuo tiesinimo ir jų įrengimas	Vnt.	500	5,26	5,61	2630,00	2807,8
2.21	Medžių kietųjų apsaugos (reparavimas) su vejos bornu	Vnt.	20	10,52	11,23	210,40	224,54
2.22	Medžių kietųjų apsaugos, suaugusio medžio bebrų	Vnt.	20	10,52	11,23	210,40	224,54
2.23	Šaligatvių plytelių atvežimas, įrengimas, uždėjimas	m2	1000	7,37	7,87	7370,00	7865,26
2.24	Medžio demblio uždėjimas	Vnt.	1000	7,37	7,87	7370,00	7865,26
2.25	Medžio demblio įrengimas	Vnt.	500	2,63	2,81	1315,00	1403,37
2.26	Medžio kietumo uždėjimas apsaugant nuo UV spindulių	Vnt.	200	21,05	22,46	4210,00	4492,91
2.27	Duobės medžiui atvežimas ir įrengimas	Vnt.	200	10,52	11,23	2104,00	2245,39
2.28	Velėnos įrengimas ir įvežimas	m2	500	21,05	22,46	10525,00	11232,28
2.29	Įrengimas ir jo atvežimas	m3	500	15,78	16,84	7890,00	8430,21
2.30	Įrengimas, jo atvežimas ir pakeičimas	m2	3000	10,52	11,23	31560,00	33680,83
				Vnt. Eur be PVM, 3 lentelė		552675,45	589815,26

Bendra preliminarinė 36 mėnesių patikrinimo kaina (1 + 2 + 3 lentelių suma), EUR be PVM:	1150774,71	1228106,86
21 % PVM:	241662,69	257902,44
Bendra preliminarinė 36 mėnesių patikrinimo kaina, EUR su PVM:	1392437,40	1486009,30

Pastaba:
Eilės, susijusios su pasidomėjimo priežiūra garantiniu laikotarpiu, nekeičia įvertimo paslaugų kainuose.

2023-10-10 d. papildomas susitarimas prie Sutarties

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Vnt. kaina po indeksavimo be PVM	Suma, be PVM	Suma, po indeksavimo be PVM
1	Sienavimas mažąja technika	m2	200000	0,16	0,17	32000,00	34000,00
2	Augalų saugojimas ir priežiūra	vnt./diena	100000	0,05	0,05	5000,00	5000,00
3	Augalo dalinimas/pristatymas	vnt.	5000	1,79	1,91	8950,00	9550,00
4	Informacinės lentelės gamyba ir jos pastatymas	vnt.	200	21,05	22,46	4210,00	4492,00

5	Mulčio sudėiavimas po lietaus	m2	2500	2,47	2,64	6175,00	6600,00
						Viso, be PVM	56935,00
						PVM, 21 proc.	11936,35
						Viso, su PVM	68871,35

Želdiniai (medžiai) nuo SG12-14 iki SG25-30 ir sodinukai aukštis nuo 100 iki 250 C5-14

Eil. Nr.	Pavadinimas		Rūšis	Preliminari 36 mėn. apimtis*	SG12-14	Kaina po indeksavimo	Preliminari 36 mėn. apimtis*
	Lotyniškai	Lietuviškai					
1	Abies	Kėnis	-	1	214,67	229,10	1
2	Acer	Klevas	<i>platanoides</i>	5	123,12	131,39	5
			<i>saccharinum</i>	5	104,18	111,18	5
			<i>ginnala</i>	5	159,95	170,70	5
3	Alnus	Juodalksnis	<i>glutinosa</i>	2	99,97	106,69	1
4	Alnus	Baltalksnis	<i>incana</i>	2	117,86	125,78	1
5	Amelanchier	Medlieva	<i>lamarckii</i>	2	293,59	313,32	1
6	Betula	Beržas	<i>pendula</i>	2	96,81	103,32	5
7	Carpinus	Skroblas	<i>betulus</i>	2	148,37	158,34	1
8	Catalpa	Katalpa	-	1	117,86	125,78	1
9	Cercidiphyllum	Puošmedis	-	1	220,98	235,83	1
11	Crataegus	Gudobelė	<i>monogyna</i>	2	159,95	170,70	2
			<i>laevigiata</i>	2	148,37	158,34	2
12	Fagus	Bukas	-	1	148,37	158,34	1
13	Fraxinus	Uosis	<i>exelsior</i>	1	123,12	131,39	2
14	Ginkgo	Ginkmedis	<i>biloba</i>	1	148,37	158,34	1
15	Gleditsia	Gledičia	-	1	171,52	183,05	1
16	Juglans	Riešutmedis	-	1	136,80	145,99	1
17	Larix	Maumedis	-	1	147,32	157,22	2
18	Liriodenron	Tulpmedis	-	1	147,32	157,22	1
20	Malus	Obelis	-	1	147,32	157,22	1
21	Morus	Šilkmedis	-	1	196,78	210,00	1
22	Pinus	Pušis	<i>sylvestris</i>	1	159,95	170,70	5
23	Populus	Tuopa	<i>balsamifera</i>	1	148,37	158,34	1
24	Prunus	Slyva	<i>sargentii</i>	1	148,37	158,34	2
			<i>padus</i>	1	136,80	145,99	2
25	Pyrus	Kriaušė	-	1	148,37	158,34	1
26	Quercus	Ąžuolas	<i>rubur</i>	1	105,23	112,30	3
			<i>palustris</i>	1	135,75	144,87	3
27	Robinia	Robinija	<i>ambigua</i>	1	159,95	170,70	1
			<i>margarette</i>	1	159,95	170,70	1
28	Salix	Gluosnis	-	1	135,75	144,87	1
29	Sorbus	Šermukšnis	<i>intermedia</i>	1	159,95	170,70	1
			<i>aucuparia</i>	1	159,95	170,70	1
30	Taxus	Kukmedis	<i>baccata</i>	0	-		0
31	Thuja	Tuja	<i>occidentalis</i>	0	-		0
32	Tilia	Liepa	<i>cordata</i>	1	159,95	170,70	5
			<i>tomentosa</i>	1	159,95	170,70	5
			<i>europa</i>	1	159,95	170,70	5
33	Tsuga	Cūga	-	1	159,95	170,70	1
34	Ulmus	Skirpstas	-	1	135,75	144,87	1

Želdiniai (krūmai) aukštis nuo 30 iki 80 cm C3-C5 ir želdiniai (vijokliai) C1-C2

Eil. Nr.	Pavadinimas		Rūšis	Preliminari 36 mėn. apimtis*	H30-40 C2	Kaina po indeksavimo	Preliminari 36 mėn. apimtis*
	Lotyniškai	Lietuviškai					
1	Arctostaphylos	Meškauogė	<i>uva-urs</i>	50	5,79	6,18	50
2	Aristolochia	Kartuolė	<i>macrophylla</i>	50	11,89	12,69	50
3	Aronia	Aronia	<i>prunifolia</i>	50	3,89	4,15	50
4	Berberis	Raugerškis	<i>vulgaris</i>	50	3,79	4,04	50
			<i>thunbergii</i>	50	3,79	4,04	50
5	Celastrus	Smaugikas	<i>scandens L</i>	50	5,79	6,18	-
6	Corylus	Lazdynas	-	10	3,79	4,04	50
7	Cornus	Sedula	<i>alba</i>	50	3,79	4,04	50
			<i>saricea</i>	50	3,79	4,04	50
8	Cotoneaster	Kaulenis	<i>lucidus</i>	100	3,79	4,04	100
9	Euonymus	Ožekšnis	<i>europaeus</i>	10	3,79	4,04	50
10	Forsythia	Forsitija	<i>intermedia</i>	30	3,89	4,15	50
11	Frangula	Šalteksnis	<i>alnus</i>	10	3,79	4,04	50
12	Hedera	Gebenė	<i>helix</i>	50	3,89	4,15	0
13	Humulus	Paprastasis apynys	<i>lupulus</i>	50	5,47	5,84	50
14	Hydrangea	Hortenzija	<i>arborescens</i>	30	4,63	4,94	50
			<i>petiolaris</i>	30	7,58	8,09	50
			<i>paniculata</i>	30	7,58	8,09	50
15	Juniperus	Kadagys	-	20	14,42	15,39	20
16	Ligustrum	Ligustras	<i>vulgare</i>	50	3,89	4,15	50
17	Lonicera	Sausmedis	<i>xylosteum</i>	50	5,47	5,84	50
			<i>periclymenum</i>	50	5,89	6,29	50
18	Magnolia	Magnolija	-	10	7,37	7,87	50
19	Parthenocissus	Vynvytis	<i>quinquefolia</i>	50	4,31	4,60	50
20	Philadelphus	Jazminas	<i>coronarius L.</i>	20	6,31	6,73	20
21	Physocarpus	Pūslenis	<i>opulifolius</i>	20	3,89	4,15	50
22	Pinus	Pušis	<i>sylvestris</i>	50	9,68	10,33	50
			<i>mugo</i>	50	26,31	28,08	50
23	Potentilla	Sidarbrakrūmis	<i>fruticosa</i>	50	3,79	4,04	50
24	Ribes	Serbentas	<i>alpinum</i>	50	3,89	4,15	50
25	Rosa	Erškėtis	<i>canina</i>	50	3,79	4,04	50
			<i>majalis</i>	10	4,31	4,60	50
26	Rubus	Gervuogė	-	5	4,31	4,60	50
27	Salix purpurea	Purpurinis karklas	-	5	3,79	4,04	50
28	Salix repens	Šeivamedis	-	10	3,79	4,04	50
29	Sambucus	Šeivamedis	<i>nigra</i>	10	3,79	4,04	50

30	Sorbaria	Lanksvūnė	<i>sorbifolia</i>	350	3,79	4,04	350
31	Spiraea	Lanksva	<i>cinerea</i>	350	3,79	4,04	350
			<i>japonica</i>	350	3,79	4,04	350
			<i>betulifolia</i>	50	3,79	4,04	50
32	Stephanandra	Stefanandra	<i>incisa</i>	20	3,79	4,04	50
33	Symphoricarpus	Baltauogė meškytė	<i>dorenbosil</i>	50	3,79	4,04	50
34	Syringa	Alyva	<i>vulgaris</i>	50	5,26	5,61	50
35	Viburnum	Putinas	<i>opulus</i>	20	3,79	4,04	50
36	Weigela	Veigelė	-	5	4,21	4,49	50

3 lent

Eil. Nr.	Teikiamos paslaugos	Mato vnt.	Preliminari 36 mėn. apimtis*	Paslaugos vieneto įkainis, Eur be PVM	Paslaugos įkainis, po inc Eur be
1	Sodinimo vietos paruošimas želdiniams, sodinimas				
1.1	Kietoje dangoje medžiui - atstatant kietąsias dangas su vejos bortu, paliekant pomedį , kai medžio apimtis 25- 30 cm. Rankinis darbas	Vnt.	20	251,5	268,
1.2	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 25-30 cm. Rankinis darbas	Vnt.	20	139,96	149,3
1.3	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 25-30 cm. Mechanizuotas darbas	Vnt.	20	82,08	87,6
1.4	Kietoje dangoje medžiui - atstatant kietąsias dangas su vejos bortu, paliekant pomedį , kai medžio apimtis 20- 25 cm. Rankinis darbas	Vnt.	20	210,46	224,
1.5	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 20-25 cm. Rankinis darbas	Vnt.	20	136,8	145,9
1.6	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 20-25 cm. Mechanizuotas darbas	Vnt.	20	64,19	68,4
1.7	Kietoje dangoje, medžiui - atstatant kietąsias dangas su vejos bortu, paliekant pomedį - kai medžio apimtis 18-20 cm Rankinis darbas	Vnt.	300	126,28	134,9
1.8	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 18-20 cm. Rankinis darbas	Vnt.	300	94,71	101,0
1.9	Vejoje, medžiui -kai medžio apimtis 18-20 cm. Mechanizuotas darbas	Vnt.	300	21,05	22,4
1.10	Kietoje dangoje, medžiui - atstatant kietąsias dangas su vejos bortu, paliekant pomedį - kai medžio apimtis 16-18 cm Rankinis darbas	Vnt.	50	88,39	94,3
1.11	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 16-18 cm.	Vnt.	50	84,18	89,8
1.12	Vejoje, medžiui -kai medžio apimtis 16-18 cm.	Vnt.	50	34,73	37,0

1.13	Kietoje dangoje, medžiui - atstatant kietąsias dangas su vejų bortu, paliekant pomedį - kai medžio apimtis 12-14 cm Rankinis darbas	Vnt.	20	84,18	89,8
1.14	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 12-14 cm.	Vnt.	20	78,92	84,2
1.15	Vejoje, medžiui -kai medžio apimtis 12-14 cm.	Vnt.	20	34,73	37,0
1.16	Kietoje dangoje, medžiui - atstatant kietąsias dangas	Vnt.	20	8,42	8,9
1.17	Vejoje, medžiui - kai medis nuo 1,0 iki 2,5 m aukščio.	Vnt.	50	42,09	44,9
1.18	Kietoje dangoje, krūmui, vijokliui - atstatant kietąsias dangas paliekant pomedį. Rankinis arba mechanizuotas darbas	Vnt.	1360	12,63	13,4
1.19	Vejoje, krūmui, vijokliui - rankinis arba	Vnt.	6000	8,89	9,4
1.2	Medžio persodinimas vejoje. Rankinis arba mechanizuotas darbas	Vnt.	50	178,89	190,1
1.21	Medžio persodinimas, kietoje dangoje, atstatant kietąsias dangas su vejų bortu. Rankinis arba mechanizuotas darbas	Vnt.	50	52,62	56,1
1.22	Krūmo persodinimas, vejoje rankinis arba	Vnt.	50	10,52	11,2
1.23	Krūmo persodinimas, kietoje dangoje, atstatant kietąsias dangas paliekant pomedį. Rankinis arba mechanizuotas darbas	Vnt.	50	11,58	12,3
1.24	Medžio sodinimas, nevykdant 1 m priežiūros	Vnt.	50	63,14	67,3
1.25	Krūmo sodinimas, nevykdant 1 m priežiūros	Vnt.	50	8,42	8,9
1.26	Vijoklio sodinimas, nevykdant 1 m priežiūros	Vnt.	50	8,42	8,9
2	Medžiagos ir kiti darbai				0
2.1.	Geotekstilė ir jos atvežimas	m2	300	5,26	5,6
2.2.	Geotekstilės įrengimas požeminių inžinerinių tinklų atribojimui nuo šaknų. Rankinis darbas	m2	500	6,31	6,7
2.3	Mulčas (smulkinta mediena) ir jo atvežimas	m3	500	33,67	35,9
2.4	Mulčas (natūralios pušų žievės) ir jo atvežimas	m3	500	52,62	56,1
2.5	Mulčas (smulkinta mediena), jo atvežimas ir paskleidimas	m2	500	5,26	5,6
2.6	Mulčas (natūralios pušų žievės), jo atvežimas ir paskleidimas	m2	500	7,37	7,8
2.7	Ceolitas ir jo įmaišymas į gruntą, kai medžio dydis 12-14 SG	Vnt.	50	17,89	19,0
2.8	Ceolitas ir jo įmaišymas į gruntą, kai medžio dydis 16-18 SG	Vnt.	50	23,15	24,7
2.9	Ceolitas ir jo įmaišymas į gruntą, kai medžio dydis 18-20 SG	Vnt.	500	28,41	30,3
2.10	Ceolitas ir jo įmaišymas į gruntą, kai medžio dydis 20-25 SG	Vnt.	200	33,45	35,1
2.11	Ceolitas ir jo įmaišymas į gruntą, kai medžio dydis 25-30 SG	Vnt.	200	39,36	42
2.12	Ceolitas ir jo įmaišymas į gruntą, kai medžio dydis H 100 - 250 C5-C14	Vnt.	100	6,31	6,7
2.13	Ceolitas ir jo įmaišymas į gruntą, kai medžio dydis H 40 - 60 C3-C5	Vnt.	100	4,21	4,4
2.14	Plastikiniai vejų atribojimo borteliai ir jų įrengimas	m	50	4,21	4,4

2.15	Medžių šaknų atiriojimai ir jų įrengimas	Vnt.	3	652,43	696,7
2.16	Papildomas krūmų parėmimas tvirtinimo kuolais	Vnt.	100	2,63	2,8
2.17	Papildomas medžių tvirtinimo kuolų įrengimas	Vnt.	100	5,26	5,6
2.18	Tvirtinimo kuolų pašalinimas	Vnt.	100	3,16	3,3
2.19	Inkaravimas (tvirtinimas trosais)	Vnt.	50	57,88	61,7
2.20	Plastikinės medžių kamienų apsaugos nuo šienavimo ir jų įrengimas	Vnt.	100	5,26	5,6
2.21	Medžių kamienų apsaugos (tvorelės) nuo bebrų ir jų įrengimas	Vnt.	20	10,52	11,2
2.22	Medžių kamienų patepimas, saugant nuo bebrų	Vnt.	20	10,52	11,2
2.23	Šaligatvinių plytelių ardymas, išvežimas, utilizavimas	m2	100	7,37	7,8
2.24	Medžio dembliais uždengimas	Vnt.	100	7,37	7,8
2.25	Medžio dembliais nuėmimas	Vnt.	100	2,63	2,8
2.26	Medžio kamieno užtepimas apsaugant nuo UV spindulių	Vnt.	100	21,05	22,4
2.27	Duobės medžiui atkasimas/užkasimas	vnt.	50	10,52	11,2
2.28	Velėnos nuėmimas ir išvežimas	m2	500	21,05	22,4
2.29	Juodžemis ir jo atvežimas	m3	500	15,78	16,8
2.30	Juodžemis, jo atvežimas ir paskleidimas	m2	500	10,52	11,2
					Viso Eur be PV

Bendra preliminarai 36 mėnesių pasiūlymo kaina (1 + 2 + 3 lentelių suma), EUR be PVM:	57407,7
21 % PVM:	12055,6
Bendra preliminarai 36 mėnesių pasiūlymo kaina, EUR su PVM**:	69463,3

Pastaba:

Išlaidas, susijusias su pasodinto želdinio priežiūra garantiniu laikotarpiu, tiekėjas įsivertina paslaugų įkainiuos

2023-10-10 d. papildomas susitarimas prie Sutarties

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Vnt. Kaina po indeksavimo be PVM	Suma, be PVM	Suma,po indeksavimo be PVM
1	Šienavimas mažąja technika	m2	200000	0,16	0,17	32000,00	34150,40
2	Augalų saugojimas ir priežiūra	vnt./diena	100000	0,05	0,05	5000,00	5336,00
3	Augalo dalinimas/pristatymas	vnt.	5000	1,79	1,91	8950,00	9551,44
4	Informacinės lentelės gamyba ir jos pastatymas	vnt.	200	21,05	22,46	4210,00	4492,91
5	Mulčio sušlavimas po lietaus	m2	2500	2,47	2,64	6175,00	6589,96
Viso, be PVM						56335,00	60120,71
PVM, 21 proc.						11830,35	12625,35

	Viso, su PVM	68165,35	72746,06
--	--------------	----------	----------

Dydis/ vnt. kaina be PVM

SG16-18	Kaina po indeksavimo	Preliminari 36 mėn. apimtis*	SG18-20	Kaina po indeksavimo	Preliminari 36 mėn. apimtis*	SG20-25	Kaina po indeksavimo
292,54	312,20	5	366,20	390,81	1	426,18	454,82
184,15	196,52	20	269,39	287,49	5	330,42	352,62
196,78	210,00	20	256,76	274,01	5	311,48	332,41
238,87	254,92	20	287,28	306,59	3	335,68	358,24
169,42	180,81	10	238,87	254,92	1	272,55	290,87
190,47	203,27	10	245,19	261,67	1	293,59	313,32
413,55	441,34	2	874,46	933,22	1	1116,49	1191,52
148,37	158,34	10	190,47	203,27	5	238,87	254,92
214,67	229,10	10	263,08	280,76	1	317,79	339,15
196,78	210,00	10	256,76	274,01	1	293,59	313,32
365,15	389,69	1	456,70	487,39	1	577,71	616,53
263,08	280,76	20	353,57	377,33	2	420,92	449,21
238,87	254,92	20	305,17	325,68	2	366,20	390,81
226,24	241,44	1	280,96	299,84	1	330,42	352,62
166,26	177,43	20	214,67	229,10	1	293,59	313,32
244,13	260,54	20	311,48	332,41	1	390,40	416,63
280,96	299,84	2	377,78	403,17	1	450,38	480,65
208,36	222,36	10	269,39	287,49	1	330,42	352,62
244,13	260,54	10	305,17	325,68	1	390,40	416,63
256,76	274,01	5	317,79	339,15	1	414,61	442,47
232,56	248,19	20	305,17	325,68	1	390,40	416,63
244,13	260,54	20	305,17	325,68	1	390,40	416,63
244,13	260,54	20	317,79	339,15	1	390,40	416,63
208,36	222,36	5	280,96	299,84	1	377,78	403,17
219,93	234,71	20	256,76	274,01	1	293,59	313,32
219,93	234,71	20	293,59	313,32	1	366,20	390,81
208,36	222,36	10	263,08	280,76	1	317,79	339,15
135,75	144,87	20	178,89	190,91	1	220,98	235,83
195,73	208,88	20	245,19	261,67	1	287,28	306,59
232,56	248,19	1	305,17	325,68	1	377,78	403,17
232,56	248,19	1	305,17	325,68	1	377,78	403,17
208,36	222,36	20	256,76	274,01	1	305,17	325,68
250,45	267,28	20	317,79	339,15	1	390,40	416,63
244,13	260,54	20	305,17	325,68	1	390,40	416,63
		0			0		
		0			0		
208,36	222,36	20	269,39	287,49	2	330,42	352,62
219,93	234,71	20	287,28	306,59	2	330,42	352,62
208,36	222,36	20	269,39	287,49	2	330,42	352,62
208,36	222,36	5	269,39	287,49	1	330,42	352,62
171,52	183,05	5	220,98	235,83	1	269,39	287,49

2 lentelė

Dydis/vnt. kaina be PVM							
H40-60 C3	Kaina po indeksavimo	Preliminari 36 mėn. apimtis*	H60-80 C5	Kaina po indeksavimo	Preliminari 36 mėn. apimtis*	H20 C1	Kaina po indeksavimo
7,05	7,52	10	10,52	11,23	0	-	
13,15	14,03	10	15,26	16,29	0	-	
4,63	4,94	10	5,47	5,84	0	-	
4,42	4,72	10	5,47	5,84	0	-	
4,42	4,72	10	5,47	5,84	0	-	
		0			100	5,79	6,18
4,42	4,72	10	5,47	5,84	0	-	
4,42	4,72	10	5,47	5,84	0	-	
4,42	4,72	10	5,47	5,84	0	-	
4,42	4,72	100	5,47	5,84	0	-	
4,42	4,72	10	5,68	6,06	0	-	
4,63	4,94	10	5,47	5,84	0	-	
4,42	4,72	10	5,47	5,84	0	-	
		0			50	3,16	3,37
6,63	7,08	20	8,10	8,64	50	3,16	3,37
5,37	5,73	10	6,63	7,08	0	-	
8,00	8,54	10	8,42	8,99	0	-	
8,00	8,54	10	8,42	8,99	0	-	
6,31	6,73	10	24,20	25,83	0	-	
4,63	4,94	10	5,47	5,84	0	-	
7,37	7,87	10	7,89	8,42	0	-	
7,37	7,87	10	7,89	8,42	0	-	
9,68	10,33	10	18,20	19,42	0	-	
5,26	5,61	50	5,79	6,18	50	6,31	6,73
7,37	7,87	10	9,37	10,00	0	-	
4,63	4,94	10	5,47	5,84	0	-	
18,20	19,42	10	26,31	28,08	0	-	
36,83	39,30	10	54,72	58,40	0	-	
4,42	4,72	10	5,47	5,84	0	-	
4,63	4,94	10	5,47	5,84	0	-	
4,63	4,94	10	5,47	5,84	0	-	
4,63	4,94	10	5,47	5,84	0	-	
4,84	5,17	5	7,37	7,87	0	-	
4,42	4,72	5	5,47	5,84	0	-	
4,42	4,72	5	5,47	5,84	0	-	
4,42	4,72	5	5,47	5,84	0	-	

4,42	4,72	300	5,47	5,84	0	-	
4,42	4,72	200	5,47	5,84	0	-	
4,42	4,72	300	5,47	5,84	0	-	
4,42	4,72	20	5,47	5,84	0	-	
4,42	4,72	20	5,47	5,84	0	-	
4,42	4,72	20	5,47	5,84	0	-	
7,37	7,87	20	7,89	8,42	0	-	
4,42	4,72	20	6,10	6,51	0	-	
4,74	5,06	5	5,47	5,84	0	-	

elė

vieneto deksavimo PVM	Preliminari 36 mėn. kaina, EUR be PVM	Preliminari 36 mėn. kaina, po indeksavimo EUR be PVM
4	5029,99	5368,01
37	2799,12	2987,22
6	1641,59	1751,9
6	4209,2	4492,06
99	2735,98	2919,84
5	1283,81	1370,08
77	37882,8	40428,52
07	28412,1	30321,39
6	6313,8	6738,09
3	4419,66	4716,66
4	4209,2	4492,06
6	1736,3	1852,98

4	1683,68	1796,82
2	1578,45	1684,52
6	694,52	741,19
9	168,37	179,68
2	2104,6	2246,03
8	17173,54	18327,6
9	53351,61	56936,84
91	8944,55	9545,62
6	2630,75	2807,54
3	526,15	561,51
6	578,77	617,66
8	3156,9	3369,04
9	420,92	449,21
9	420,92	449,21
	0	0
1	1578,45	1684,52
3	3156,9	3369,04
3	16836,8	17968,23
6	26307,5	28075,36
1	2630,75	2807,54
7	3683,05	3930,55
9	894,46	954,57
1	1157,53	1235,32
2	14206,05	15160,7
7	6690,52	7140,12
	7871,2	8400,14
3	631,38	673,81
9	420,92	449,21
9	210,46	224,6

27	1957,28	2088,81
1	263,08	280,76
1	526,15	561,51
7	315,69	336,9
7	2893,83	3088,3
1	526,15	561,51
3	210,46	224,6
3	210,46	224,6
7	736,61	786,11
7	736,61	786,11
1	263,08	280,76
6	2104,6	2246,03
3	526,15	561,51
6	10523	11230,15
4	7892,25	8422,61
3	5261,5	5615,07
M, 3 lentelė	315330,15	336520,33

9,22	612657,39
6,64	128658,05
5,86	741315,44

se.

1 lentelė

Preliminari 36 mėn. apimtis*	SG25-30	Kaina po indeksavimo	Preliminari 36 mėn. apimtis*	H100-150 C5	Kaina po indeksavimo	Preliminari 36 mėn. apimtis*	H200-250 C10-14
1	550,35	587,33	1	70,50	75,24	1	179,94
1	393,56	420,01	5	23,15	24,71	2	151,53
1	387,25	413,27	5	21,05	22,46	2	135,75
1	405,14	432,37	5	37,88	40,43	2	220,98
1	314,64	335,78	2	19,99	21,33	1	73,66
1	351,47	375,09	1	21,05	22,46	1	73,66
1	1361,68	1453,18	1	51,56	55,02	1	228,35
1	308,32	329,04	1	18,94	20,21	1	55,77
1	380,93	406,53	1	19,99	21,33	1	56,82
1	320,95	342,52	1	23,15	24,71	1	64,19
1	701,88	749,05	1	43,14	46,04	1	167,32
1	514,57	549,15	1	33,67	35,93	1	97,86
1	429,34	458,19	1	25,26	26,96	1	58,93
1	393,56	420,01	1	19,99	21,33	1	73,66
1	356,73	380,70	1	21,05	22,46	1	55,77
1	490,37	523,32	1	34,73	37,06	1	49,46
1	671,37	716,49	1	42,09	44,92	1	58,93
1	453,54	484,02	1	42,09	44,92	1	58,93
1	538,78	574,99	1	53,67	57,28	1	74,71
1	580,87	619,90	1	34,73	37,06	1	42,09
1	514,57	549,15	1	34,73	37,06	1	42,09
1	538,78	574,99	1	50,51	53,90	1	66,29
1	501,95	535,68	1	46,30	49,41	1	155,74
1	466,17	497,50	1	33,67	35,93	1	55,77
1	393,56	420,01	1	35,78	38,18	1	58,93
1	453,54	484,02	1	25,26	26,96	1	55,77
1	393,56	420,01	1	23,15	24,71	1	62,09
1	284,12	303,21	1	25,26	26,96	1	73,66
1	369,36	394,18	1	21,05	22,46	1	63,14
1	501,95	535,68	1	24,20	25,83	1	67,35
1	501,95	535,68	1	26,31	28,08	1	71,56
1	417,76	445,83	1	31,57	33,69	1	57,88
1	514,57	549,15	1	27,36	29,20	1	94,71
1	514,57	549,15	1	23,15	24,71	1	97,86
0			5	39,99	42,68	1	167,32
0			2	23,15	24,71	1	49,46
1	417,76	445,83	1	21,05	22,46	1	63,14
1	417,76	445,83	1	22,10	23,59	1	59,98
1	417,76	445,83	1	23,15	24,71	1	55,77
1	405,14	432,37	1	35,78	38,18	1	118,91
1	333,58	356,00	1	25,26	26,96	1	73,66

Viso Eur be PV

Preliminari 36 mėn. apimtis*	H30 C2	Kaina po indeksavimo	Preliminari 36 mėn. kaina, EUR be PVM	Prelimina ri 36 mėn. kaina, po indeksavi mo EUR be PVM
0	-		806,54	860,74
0	-		1517,56	1619,54
0	-		519,04	553,92
0	-		502,51	536,28
0	-		502,51	536,28
100	5,79	6,18	1561,69	1666,64
0	-		338,77	361,54
0	-		502,51	536,28
0	-		502,51	536,28
0	-		1477,48	1576,77
0	-		341,12	364,04
0	-		435,03	464,26
0	-		338,77	361,54
50	4,21	4,49	607,62	648,45
0	-		999,06	1066,20
0	-		511,57	545,95
0	-		768,27	819,90
0	-		768,27	819,90
0	-		709,10	756,75
0	-		519,04	553,92
0	-		778,18	830,47
0	-		801,10	854,93
0	-		798,97	852,66
0	-		1170,47	1249,13
0	-		396,66	423,32
0	-		393,03	419,44
0	-		1789,81	1910,09
0	-		3999,95	4268,75
0	-		502,51	536,28
0	-		519,04	553,92
0	-		513,71	548,23
0	-		355,62	379,52
0	-		324,22	346,01
0	-		288,78	308,19
0	-		309,25	330,03
0	-		309,25	330,03

0	-		4875,88	5203,54
0	-		4285,32	4573,29
0	-		4875,88	5203,54
0	-		561,57	599,31
0	-		438,77	468,26
0	-		561,57	599,31
0	-		852,27	909,54
0	-		452,41	482,81
0	-		308,07	328,77
Viso Eur be PVM, 2 lentelé			44691,26	47694,55

Indeksavimo koeficient 1,0672

Kaina po indeksavimo	Preliminari 36 mėn. kaina, EUR be PVM	Preliminari 36 mėn. kaina, po indeksavimo EUR be PVM
192,03	3565,19	3804,77
161,71	9388,62	10019,54
144,87	8961,39	9563,60
235,83	9783,23	10440,66
78,61	3458,91	3691,35
78,61	3617,81	3860,93
243,70	5507,74	5877,86
59,52	4417,56	4714,42
60,64	3917,71	4180,98
68,50	3584,13	3824,98
178,56	2532,89	2703,10
104,44	9405,46	10037,51
62,89	8123,76	8669,68
78,61	1473,22	1572,22
59,52	5476,17	5844,17
52,78	7587,08	8096,93
62,89	2430,81	2594,16
62,89	3924,03	4187,72
79,73	4744,82	5063,67
44,92	3065,35	3271,34
44,92	7465,02	7966,67
70,74	7590,24	8100,30
166,21	8830,90	9424,34
59,52	2694,94	2876,04
62,89	6505,32	6942,48
59,52	7349,26	7843,13
66,26	3784,07	4038,36
78,61	4694,31	5009,77
67,38	6367,47	6795,36
71,88	1668,95	1781,10
76,37	1675,26	1787,84
61,77	6291,70	6714,50
101,07	7793,33	8317,04
104,44	7533,42	8039,67
178,56	367,25	391,93
52,78	95,76	102,20
67,38	7752,29	8273,24
64,01	8165,85	8714,60
59,52	7747,03	8267,63
126,90	2605,49	2780,58
78,61	2114,07	2256,14
VM, 1 lentelė	214057,81	228442,51

Želdiniai (medžiai) nuo SG12-14 iki SG25-30 ir sodinukai aukštis nuo 100 iki 250 C5-14

Eil. Nr.	Pavadinimas		Rušis	Preliminari 36 mėn. apimtis*	SG12-14	Kaina po indeksavimo	Preliminari 36 mėn. apimtis*
	Lotyniškai	Lietuviškai					
1	Abies	Kėnis	-	1	214,67	229,10	1
2	Acer	Klevas	<i>platanoides</i>	5	123,12	131,39	5
			<i>saccharinum</i>	5	104,18	111,18	5
			<i>ginnala</i>	5	159,95	170,70	5
3	Alnus	Juodalksnis	<i>glutinosa</i>	2	99,97	106,69	1
4	Alnus	Baltalksnis	<i>incana</i>	2	117,86	125,78	1
5	Amelanchier	Medlieva	<i>lamarckii</i>	2	293,59	313,32	1
6	Betula	Beržas	<i>pendula</i>	2	96,81	103,32	5
7	Carpinus	Skroblas	<i>betulus</i>	2	148,37	158,34	1
8	Catalpa	Katalpa	-	1	117,86	125,78	1
9	Cercidiphyllum	Puošmedis	-	1	220,98	235,83	1
11	Crataegus	Gudobelė	<i>monogyna</i>	2	159,95	170,70	2
			<i>laevigiata</i>	2	148,37	158,34	2
12	Fagus	Bukas	-	1	148,37	158,34	1
13	Fraxinus	Uosis	<i>exelsior</i>	1	123,12	131,39	2
14	Ginkgo	Ginkmedis	<i>biloba</i>	1	148,37	158,34	1
15	Gleditsia	Gledičia	-	1	171,52	183,05	1
16	Juglans	Riešutmedis	-	1	136,80	145,99	1
17	Larix	Maumedis	-	1	147,32	157,22	2
18	Liriodenron	Tulpmedis	-	1	147,32	157,22	1
20	Malus	Obelis	-	1	147,32	157,22	1
21	Morus	Šilkmedis	-	1	196,78	210,00	1
22	Pinus	Pušis	<i>sylvestris</i>	1	159,95	170,70	5
23	Populus	Tuopa	<i>balsamifera</i>	1	148,37	158,34	1
24	Prunus	Slyva	<i>sargentii</i>	1	148,37	158,34	2
			<i>padus</i>	1	136,80	145,99	2
25	Pyrus	Kriaušė	-	1	148,37	158,34	1
26	Quercus	Ažuolas	<i>rubur</i>	1	105,23	112,30	3
			<i>palustris</i>	1	135,75	144,87	3
27	Robinia	Robiniija	<i>ambigua</i>	1	159,95	170,70	1
			<i>margarette</i>	1	159,95	170,70	1
28	Salix	Gluosnis	-	1	135,75	144,87	1
29	Sorbus	Šermukšnis	<i>intermedia</i>	1	159,95	170,70	1
			<i>aucuparia</i>	1	159,95	170,70	1
30	Taxus	Kukmedis	<i>baccata</i>	0			0
31	Thuja	Tuja	<i>occidentalis</i>	0			0
32	Tilia	Liepa	<i>cordata</i>	1	159,95	170,70	5
			<i>tomentosa</i>	1	159,95	170,70	5
			<i>europa</i>	1	159,95	170,70	5
33	Tsuga	Cūga	-	1	159,95	170,70	1

34	Ulmus	Skirpstas	-	1	135,75	144,87	1
----	-------	-----------	---	---	--------	--------	---

Želdiniai (krūmai) aukštis nuo 30 iki 80 cm C3-C5 ir želdiniai (vijokliai) C1-C2

Eil. Nr.	Pavadinimas		Rušis	Preliminari 36 mėn. apimtis*	Dydis		
	Lotyniškai	Lietuviškai			H30-40 C2	Kaina po indeksavimo	Preliminari 36 mėn. apimtis*
1	Arctostaphylos	Meškauogė	<i>uva-urs</i>	100	5,79	6,18	100
2	Aristolochia	Kartuolė	<i>macrophylla</i>	100	11,89	12,69	100
3	Aronia	Aronia	<i>prunifolia</i>	100	3,89	4,15	100
4	Berberis	Raugerškis	<i>vulgaris</i>	100	3,79	4,04	1000
			<i>thunbergii</i>	100	3,79	4,04	100
5	Celastrus	Smaugikas	<i>scandens L</i>	100	5,79	6,18	-
6	Corylus	Lazdynas	-	10	3,79	4,04	100
7	Cornus	Sedula	<i>alba</i>	100	3,79	4,04	100
			<i>saricea</i>	100	3,79	4,04	100
8	Cotoneaster	Kaulenis	<i>lucidus</i>	500	3,79	4,04	100
9	Euonymus	Ožekšnis	<i>europaeus</i>	10	3,79	4,04	100
10	Forsythia	Forsitija	<i>intermedia</i>	100	3,89	4,15	100
11	Frangula	Šalteškis	<i>alnus</i>	10	3,79	4,04	100
12	Hedera	Gebenė	<i>helix</i>	100	3,89	4,15	0
13	Humulus	Paprastasis apynys	<i>lupulus</i>	100	5,47	5,84	100
14	Hydrangea	Hortenzija	<i>arborescens</i>	100	4,63	4,94	100
			<i>petiolaris</i>	100	7,58	8,09	100
			<i>paniculata</i>	100	7,58	8,09	100
15	Juniperus	Kadagys	-	50	14,42	15,39	100
16	Ligustrum	Ligustras	<i>vulgare</i>	100	3,89	4,15	100
17	Lonicera	Sausmedis	<i>xylosteum</i>	100	5,47	5,84	100
			<i>perichlymenum</i>	50	5,89	6,29	100
18	Magnolia	Magnolija	-	10	7,37	7,87	100
19	Parthenocissus	Vynvytis	<i>quinquefolia</i>	100	4,31	4,60	500
20	Philadelphus	Jazminas	<i>coronarius L.</i>	100	6,31	6,73	100
21	Physocarpus	Pūslenis	<i>opulifolius</i>	100	3,89	4,15	100
22	Pinus	Pušis	<i>sylvestris</i>	100	9,68	10,33	100
			<i>mugo</i>	100	26,31	28,08	100
23	Potentilla	Sidarbrakrūmis	<i>fruticosa</i>	100	3,79	4,04	100
24	Ribes	Serbentas	<i>alpinum</i>	100	3,89	4,15	1000
25	Rosa	Erškėtis	<i>canina</i>	100	3,79	4,04	100
			<i>mayalis</i>	10	4,31	4,60	100
26	Rubus	Gervuogė	-	5	4,31	4,60	50
27	Salix purpurea	Purpurinis karklas	-	5	3,79	4,04	50

28	Salix repens	Šeivamedis	-	10	3,79	4,04	50
29	Sambucus	Šeivamedis	nigra	10	3,79	4,04	50
30	Sorbaria	Lanksvūnė	sorbifolia	100	3,79	4,04	500
31	Spiraea	Lanksva	cinerea	100	3,79	4,04	100
			japonica	100	3,79	4,04	100
			betulifolia	50	3,79	4,04	50
32	Stephanandra	Stefanandra	incisa	20	3,79	4,04	100
33	Symphoricarpus	Baltauogė meškytė	dorenbosil	100	3,79	4,04	100
34	Syringa	Alyva	vulgaris	100	5,26	5,61	100
35	Viburnum	Putinas	opulus	20	3,79	4,04	100
36	Weigela	Veigelė	-	5	4,21	4,49	50

3 lente

Eil. Nr.	Teikiamos paslaugos	Mato vnt.	Preliminari 36 mėn. apimtis*	Paslaugos vieneto įkainis, Eur be PVM	Paslaugos v įkainis, indeksavimo PVM
1	Sodinimo vietos paruošimas želdiniams, sodinimas				
1.1	Kietoje dangoje medžiui - atstatant kietąsias dangas su vejos bortu, paliekant pomedį , kai medžio apimtis 25- 30 cm. Rankinis darbas	Vnt.	10	251,5	268,4
1.2	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 25-30 cm. Rankinis darbas	Vnt.	20	139,96	149,3'
1.3	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 25-30 cm. Mechanizuotas darbas	Vnt.	10	82,08	87,6
1.4	Kietoje dangoje medžiui - atstatant kietąsias dangas su vejos bortu, paliekant pomedį , kai medžio apimtis 20- 25 cm. Rankinis darbas	Vnt.	20	210,46	224,6
1.5	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 20-25 cm. Rankinis darbas	Vnt.	50	136,8	145,9'
1.6	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 20-25 cm. Mechanizuotas darbas	Vnt.	43	64,19	68,5
1.7	Kietoje dangoje, medžiui - atstatant kietąsias dangas su vejos bortu, paliekant pomedį - kai medžio apimtis 18-20 cm Rankinis darbas	Vnt.	100	126,28	134,7'
1.8	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 18-20 cm. Rankinis darbas	Vnt.	450	94,71	101,0'
1.9	Vejoje, medžiui -kai medžio apimtis 18-20 cm. Mechanizuotas darbas	Vnt.	500	21,05	22,46
1.10	Kietoje dangoje, medžiui - atstatant kietąsias dangas su vejos bortu, paliekant pomedį - kai medžio apimtis 16-18 cm Rankinis darbas	Vnt.	25	88,39	94,33
1.11	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 16-18 cm.	Vnt.	30	84,18	89,84

1.12	Vejoje, medžiui -kai medžio apimtis 16-18 cm.	Vnt.	30	34,73	37,06
1.13	Kietoje dangoje, medžiui - atstatant kietąsias dangas su vejų bortu, paliekant pomedį - kai medžio apimtis 12-14 cm Rankinis darbas	Vnt.	20	84,18	89,84
1.14	Vejoje, medžiui - kai medžio apimtis 12-14 cm.	Vnt.	20	78,92	84,22
1.15	Vejoje, medžiui -kai medžio apimtis 12-14 cm.	Vnt.	20	34,73	37,06
1.16	Kietoje dangoje, medžiui - atstatant kietąsias dangas	Vnt.	50	8,42	8,99
1.17	Vejoje, medžiui - kai medis nuo 1,0 iki 2,5 m aukščio.	Vnt.	55	42,09	44,92
1.18	Kietoje dangoje, krūmui, vijokliui - atstatant kietąsias dangas paliekant pomedį. Rankinis arba mechanizuotas darbas	Vnt.	1000	12,63	13,48
1.19	Vejoje, krūmui, vijokliui - rankinis arba	Vnt.	10380	8,89	9,49
1.2	Medžio persodinimas vejoje. Rankinis arba mechanizuotas darbas	Vnt.	50	178,89	190,9
1.21	Medžio persodinimas, kietoje dangoje, atstatant kietąsias dangas su vejų bortu. Rankinis arba mechanizuotas darbas	Vnt.	50	52,62	56,16
1.22	Krūmo persodinimas, vejoje rankinis arba	Vnt.	50	10,52	11,23
1.23	Krūmo persodinimas, kietoje dangoje, atstatant kietąsias dangas paliekant pomedį. Rankinis arba mechanizuotas darbas	Vnt.	50	11,58	12,36
1.24	Medžio sodinimas, nevykdant 1 m priežiūros	Vnt.	50	63,14	67,38
1.25	Krūmo sodinimas, nevykdant 1 m priežiūros	Vnt.	50	8,42	8,99
1.26	Vijoklio sodinimas, nevykdant 1 m priežiūros	Vnt.	50	8,42	8,99
2	Medžiagos ir kiti darbai				0
2.1.	Geotekstilė ir jos atvežimas	m2	300	5,26	5,61
2.2.	Geotekstilės įrengimas požeminių inžinerinių tinklų atribojimui nuo šaknų. Rankinis darbas	m2	1000	6,31	6,73
2.3	Mulčas (smulkinta mediena) ir jo atvežimas	m3	1000	33,67	35,93
2.4	Mulčas (natūralios pušų žievės) ir jo atvežimas	m3	1000	52,62	56,16
2.5	Mulčas (smulkinta mediena), jo atvežimas ir paskleidimas	m2	2000	5,26	5,61
2.6	Mulčas (natūralios pušų žievės), jo atvežimas ir paskleidimas	m2	500	7,37	7,87
2.7	Ceolitas ir jo įmaišymas į gruntą, kai medžio dydis 12-14 SG	Vnt.	100	17,89	19,09
2.8	Ceolitas ir jo įmaišymas į gruntą, kai medžio dydis 16-18 SG	Vnt.	100	23,15	24,71
2.9	Ceolitas ir jo įmaišymas į gruntą, kai medžio dydis 18-20 SG	Vnt.	500	28,41	30,32
2.10	Ceolitas ir jo įmaišymas į gruntą, kai medžio dydis 20-	Vnt.	500	33,45	35,7
2.11	Ceolitas ir jo įmaišymas į gruntą, kai medžio dydis 25-	Vnt.	300	39,36	42
2.12	Ceolitas ir jo įmaišymas į gruntą, kai medžio dydis H	Vnt.	200	6,31	6,73
2.13	Ceolitas ir jo įmaišymas į gruntą, kai medžio dydis H	Vnt.	200	4,21	4,49
2.14	Plastikiniai vejų atribojimo borteliai ir jų įrengimas	m	500	4,21	4,49
2.15	Medžių šaknų atribojimai ir jų įrengimas	Vnt.	3	652,43	696,2
2.16	Papildomas krūmų parėmimas tvirtinimo kuolais	Vnt.	300	2,63	2,81

2.17	Papildomas medžių tvirtinimo kuolų įrengimas	Vnt.	300	5,26	5,61
2.18	Tvirtinimo kuolų pašalinimas	Vnt.	300	3,16	3,37
2.19	Inkaravimas (tvirtinimas trosais)	Vnt.	50	57,88	61,77
2.20	Plastikinės medžių kamienų apsaugos nuo šienavimo	Vnt.	500	5,26	5,61
2.21	Medžių kamienų apsaugos (tvorelės) nuo bebrų ir jų įrengimas	Vnt.	20	10,52	11,23
2.22	Medžių kamienų patepimas, saugant nuo bebrų	Vnt.	20	10,52	11,23
2.23	Šaligatvinių plytelių ardymas, išvežimas, utilizavimas	m2	500	7,37	7,87
2.24	Medžio dembliais uždengimas	Vnt.	500	7,37	7,87
2.25	Medžio dembliais nuėmimas	Vnt.	300	2,63	2,81
2.26	Medžio kamieno užtepimas apsaugant nuo UV	Vnt.	200	21,05	22,46
2.27	Duobės medžiui atkasimas/užkasimas	vnt.	200	10,52	11,23
2.28	Velėnos nuėmimas ir išvežimas	m2	500	21,05	22,46
2.29	Juodžemis ir jo atvežimas	m3	500	15,78	16,84
2.30	Juodžemis, jo atvežimas ir paskleidimas	m2	3000	10,52	11,23
					Viso Eur be PVM

Bendra preliminarį 36 mėnesių pasiūlymo kaina (1 + 2 + 3 lentelių suma), EUR be PVM:	891700
21 % PVM:	187257
Bendra preliminarį 36 mėnesių pasiūlymo kaina, EUR su PVM**:	1078957

Pastaba:

Išlaidas, susijusias su pasodinto želdinio priežiūra garantiniu laikotarpiu, tiekėjas įsivertina paslaugų įkainiu

2023-10-10 d. papildomas susitarimas prie Sutarties

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Vnt. Kaina po indeksavimo be PVM	Suma be PVM	Suma, po indeksavimo be PVM
1	Šienavimas mažąja technika	m2	200000	0,16	0,17	32000,00	34150,40
2	Augalų saugojimas ir priežiūra	vnt./diena	100000	0,05	0,05	5000,00	5336,00
3	Augalo dalinimas/pristatymas	vnt.	5000	1,79	1,91	8950,00	9551,44
4	Informacinės lentelės gamyba ir jos pastatymas	vnt.	200	21,05	22,46	4210,00	4492,91
5	Mulčio sušlavimas po lietaus	m2	2500	2,47	2,64	6175,00	6589,96
Viso, be PVM						56335,00	60120,71
PVM, 21 proc.						11830,35	12625,35
Viso, su PVM						68165,35	72746,06

Dydis/ vnt. kaina be PVM										
SG16-18	Kaina po indeksavimo	Preliminari 36 mėn. apimtis *	SG18-20	Kaina po indeksavimo	Preliminari 36 mėn. apimtys*	SG20-25	Kaina po indeksavimo	Preliminari 36 mėn. apimtis *	SG25-30	Kaina po indeksavimo
292,54	312,20	5	366,20	390,81	1	426,18	454,82	1	550,35	587,33
184,15	196,52	70	269,39	287,49	10	330,42	352,62	1	393,56	420,01
196,78	210,00	70	256,76	274,01	10	311,48	332,41	1	387,25	413,27
238,87	254,92	70	287,28	306,59	5	335,68	358,24	1	405,14	432,37
169,42	180,81	30	238,87	254,92	1	272,55	290,87	1	314,64	335,78
190,47	203,27	30	245,19	261,67	1	293,59	313,32	1	351,47	375,09
413,55	441,34	2	874,46	933,22	1	1116,49	1191,52	1	1361,68	1453,18
148,37	158,34	70	190,47	203,27	5	238,87	254,92	1	308,32	329,04
214,67	229,10	30	263,08	280,76	1	317,79	339,15	1	380,93	406,53
196,78	210,00	10	256,76	274,01	1	293,59	313,32	1	320,95	342,52
365,15	389,69	1	456,70	487,39	1	577,71	616,53	1	701,88	749,05
263,08	280,76	30	353,57	377,33	5	420,92	449,21	1	514,57	549,15
238,87	254,92	30	305,17	325,68	5	366,20	390,81	1	429,34	458,19
226,24	241,44	1	280,96	299,84	1	330,42	352,62	1	393,56	420,01
166,26	177,43	30	214,67	229,10	1	293,59	313,32	1	356,73	380,70
244,13	260,54	20	311,48	332,41	1	390,40	416,63	1	490,37	523,32
280,96	299,84	2	377,78	403,17	1	450,38	480,65	1	671,37	716,49
208,36	222,36	20	269,39	287,49	1	330,42	352,62	1	453,54	484,02
244,13	260,54	20	305,17	325,68	1	390,40	416,63	1	538,78	574,99
256,76	274,01	5	317,79	339,15	1	414,61	442,47	1	580,87	619,90
232,56	248,19	30	305,17	325,68	1	390,40	416,63	1	514,57	549,15
244,13	260,54	30	305,17	325,68	1	390,40	416,63	1	538,78	574,99
244,13	260,54	30	317,79	339,15	1	390,40	416,63	1	501,95	535,68
208,36	222,36	5	280,96	299,84	1	377,78	403,17	1	466,17	497,50
219,93	234,71	50	256,76	274,01	1	293,59	313,32	1	393,56	420,01
219,93	234,71	50	293,59	313,32	1	366,20	390,81	1	453,54	484,02
208,36	222,36	10	263,08	280,76	1	317,79	339,15	1	393,56	420,01
135,75	144,87	30	178,89	190,91	1	220,98	235,83	1	284,12	303,21
195,73	208,88	30	245,19	261,67	1	287,28	306,59	1	369,36	394,18
232,56	248,19	1	305,17	325,68	1	377,78	403,17	1	501,95	535,68
232,56	248,19	1	305,17	325,68	1	377,78	403,17	1	501,95	535,68
208,36	222,36	20	256,76	274,01	1	305,17	325,68	1	417,76	445,83
250,45	267,28	30	317,79	339,15	10	390,40	416,63	1	514,57	549,15
244,13	260,54	30	305,17	325,68	10	390,40	416,63	1	514,57	549,15
		0			0			0		
		0			0			0		
208,36	222,36	50	269,39	287,49	10	330,42	352,62	1	417,76	445,83
219,93	234,71	50	287,28	306,59	10	330,42	352,62	1	417,76	445,83
208,36	222,36	30	269,39	287,49	5	330,42	352,62	1	417,76	445,83
208,36	222,36	5	269,39	287,49	1	330,42	352,62	1	405,14	432,37

171,52	183,05	5	220,98	235,83	1	269,39	287,49	1	333,58	356,00
--------	---------------	---	--------	---------------	---	--------	---------------	---	--------	---------------

2 lentelē

is/vnt. kaina be PVM										
H40-60 C3	Kaina po indeksavimam	Preliminari 36 mēn. apimtis *	H60-80 C5	Kaina po indeksavimam	Preliminari 36 mēn. apimtis *	H20 C1	Kaina po indeksavimam	Preliminari 36 mēn. apimtis *	H30 C2	Kaina po indeksavimam
7,05	7,52	10	10,52	11,23	0	-		0	-	
13,15	14,03	10	15,26	16,29	0	-		0	-	
4,63	4,94	10	5,47	5,84	0	-		0	-	
4,42	4,72	10	5,47	5,84	0	-		0	-	
4,42	4,72	10	5,47	5,84	0	-		0	-	
		0			100	5,79	6,18	100	5,79	6,18
4,42	4,72	10	5,47	5,84	0	-		0	-	
4,42	4,72	10	5,47	5,84	0	-		0	-	
4,42	4,72	10	5,47	5,84	0	-		0	-	
4,42	4,72	10	5,47	5,84	0	-		0	-	
4,42	4,72	10	5,68	6,06	0	-		0	-	
4,63	4,94	10	5,47	5,84	0	-		0	-	
4,42	4,72	10	5,47	5,84	0	-		0	-	
		0			50	3,16	3,37	50	4,21	4,49
6,63	7,08	20	8,10	8,64	50	3,16	3,37	0	-	
5,37	5,73	10	6,63	7,08	0	-		0	-	
8,00	8,54	10	8,42	8,99	0	-		0	-	
8,00	8,54	10	8,42	8,99	0	-		0	-	
6,31	6,73	10	24,20	25,83	0	-		0	-	
4,63	4,94	10	5,47	5,84	0	-		0	-	
7,37	7,87	10	7,89	8,42	0	-		0	-	
7,37	7,87	10	7,89	8,42	0	-		0	-	
9,68	10,33	10	18,20	19,42	0	-		0	-	
5,26	5,61	50	5,79	6,18	50	6,31	6,73	0	-	
7,37	7,87	10	9,37	10,00	0	-		0	-	
4,63	4,94	10	5,47	5,84	0	-		0	-	
18,20	19,42	10	26,31	28,08	0	-		0	-	
36,83	39,30	10	54,72	58,40	0	-		0	-	
4,42	4,72	10	5,47	5,84	0	-		0	-	
4,63	4,94	10	5,47	5,84	0	-		0	-	
4,63	4,94	10	5,47	5,84	0	-		0	-	
4,63	4,94	10	5,47	5,84	0	-		0	-	
4,84	5,17	5	7,37	7,87	0	-		0	-	
4,42	4,72	5	5,47	5,84	0	-		0	-	

4,42	4,72	5	5,47	5,84	0	-	0	-
4,42	4,72	5	5,47	5,84	0	-	0	-
4,42	4,72	50	5,47	5,84	0	-	0	-
4,42	4,72	50	5,47	5,84	0	-	0	-
4,42	4,72	50	5,47	5,84	0	-	0	-
4,42	4,72	50	5,47	5,84	0	-	0	-
4,42	4,72	20	5,47	5,84	0	-	0	-
4,42	4,72	20	5,47	5,84	0	-	0	-
7,37	7,87	20	7,89	8,42	0	-	0	-
4,42	4,72	20	6,10	6,51	0	-	0	-
4,74	5,06	5	5,47	5,84	0	-	0	-

Viso Eur be PVM, 2 lentelė

elė

vieneto po Eur be [	Preliminari 36 mėn. kaina, EUR be PVM	Preliminari 36 mėn. kaina, po indeksavimo EUR be PVM
	2515,00	2684,01
7	2799,20	2987,31
	820,80	875,96
6	4209,20	4492,06
9	6840,00	7299,65
	2760,17	2945,65
7	12628,00	13476,60
7	42619,50	45483,53
6	10525,00	11232,28
6	2209,75	2358,25
6	2525,40	2695,11

6	1041,90	1111,92
4	1683,60	1796,74
2	1578,40	1684,47
6	694,60	741,28
	421,00	449,29
2	2314,95	2470,51
3	12630,00	13478,74
	92278,20	98479,30
1	8944,50	9545,57
6	2631,00	2807,80
3	526,00	561,35
6	579,00	617,91
3	3157,00	3369,15
	421,00	449,29
	421,00	449,29
	0,00	0,00
	1578,00	1684,04
	6310,00	6734,03
3	33670,00	35932,62
6	52620,00	56156,06
	10520,00	11226,94
	3685,00	3932,63
0	1789,00	1909,22
.	2315,00	2470,57
2	14205,00	15159,58
	16725,00	17848,92
	11808,00	12601,50
	1262,00	1346,81
	842,00	898,58
	2105,00	2246,46
7	1957,29	2088,82
	789,00	842,02

	1578,00	1684,04
	948,00	1011,71
7	2894,00	3088,48
	2630,00	2806,74
5	210,40	224,54
5	210,40	224,54
	3685,00	3932,63
	3685,00	3932,63
	789,00	842,02
5	4210,00	4492,91
5	2104,00	2245,39
5	10525,00	11232,28
5	7890,00	8420,21
5	31560,00	33680,83
, 3 lentelė	454873,26	485440,77

,44	951622,79
,09	199840,79
7,53	1151463,58

iose.

Preliminari 36 mėn. apimtys*	H100-150 C5	Kaina po indeksavimo	Preliminari 36 mėn. apimtys*	H200-250 C10-14	Kaina po indeksavimo	Preliminari 36 mėn. kaina, EUR be PVM	Preliminari 36 mėn. kaina, po indeksavimo EUR be PVM
1	70,50	75,24	1	179,94	192,03	3565,18	3804,76
5	23,15	24,71	2	151,53	161,71	24510,22	26157,31
5	21,05	22,46	2	135,75	144,87	23356,80	24926,38
5	37,88	40,43	2	220,98	235,83	24818,60	26486,41
2	19,99	21,33	1	73,66	78,61	8236,29	8789,77
1	21,05	22,46	1	73,66	78,61	8521,66	9094,32
1	51,56	55,02	1	228,35	243,70	5507,73	5877,85
1	18,94	20,21	1	55,77	59,52	15845,75	16910,58
1	19,99	21,33	1	56,82	60,64	9179,34	9796,19
1	23,15	24,71	1	64,19	68,50	3584,12	3824,97
1	43,14	46,04	1	167,32	178,56	2532,88	2703,09
1	33,67	35,93	1	97,86	104,44	14203,86	15158,36
1	25,26	26,96	1	58,93	62,89	12274,11	13098,93
1	19,99	21,33	1	73,66	78,61	1473,20	1572,20
1	21,05	22,46	1	55,77	59,52	7622,88	8135,14
1	34,73	37,06	1	49,46	52,78	7587,06	8096,91
1	42,09	44,92	1	58,93	62,89	2430,81	2594,16
1	42,09	44,92	1	58,93	62,89	6617,94	7062,67
1	53,67	57,28	1	74,71	79,73	7796,54	8320,47
1	34,73	37,06	1	42,09	44,92	3065,33	3271,32
1	34,73	37,06	1	42,09	44,92	10516,77	11223,50
1	50,51	53,90	1	66,29	70,74	10641,99	11357,13
1	46,30	49,41	1	155,74	166,21	12008,69	12815,67
1	33,67	35,93	1	55,77	59,52	2694,92	2876,02
1	35,78	38,18	1	58,93	62,89	14208,09	15162,87
1	25,26	26,96	1	55,77	59,52	16156,93	17242,68
1	23,15	24,71	1	62,09	66,26	3784,12	4038,41
1	25,26	26,96	1	73,66	78,61	6483,20	6918,87
1	21,05	22,46	1	63,14	67,38	8819,47	9412,14
1	24,20	25,83	1	67,35	71,88	1668,96	1781,11
1	26,31	28,08	1	71,56	76,37	1675,28	1787,86
1	31,57	33,69	1	57,88	61,77	6291,69	6714,49
1	27,36	29,20	1	94,71	101,07	14484,74	15458,11
1	23,15	24,71	1	97,86	104,44	14098,76	15046,20
5	39,99	42,68	1	167,32	178,56	367,27	391,95
2	23,15	24,71	1	49,46	52,78	95,76	102,20
1	21,05	22,46	1	63,14	67,38	18477,40	19719,08
1	22,10	23,59	1	59,98	64,01	19427,64	20733,18
1	23,15	24,71	1	55,77	59,52	11432,23	12200,48
1	35,78	38,18	1	118,91	126,90	2605,51	2780,60

1	25,26	26,96	1	73,66	78,61	2114,06	2256,12
Viso Eur be PVM, 1 lentelė						370783,78	395700,46

Prelimin ari 36 mėn. kaina, EUR be PVM	Prelimin ari 36 mėn. kaina, po indeksav
1389,20	1482,55
2656,60	2835,12
906,70	967,63
4853,70	5179,87
875,70	934,55
1737,00	1853,73
534,60	570,53
875,70	934,55
875,70	934,55
2391,70	2552,42
536,70	572,77
906,70	967,63
534,60	570,53
757,50	808,40
1530,00	1632,82
1066,30	1137,96
1642,20	1752,56
1642,20	1752,56
1594,00	1701,12
906,70	967,63
1362,90	1454,49
1110,40	1185,02
1223,70	1305,93
3666,00	3912,36
1461,70	1559,93
906,70	967,63
3051,10	3256,13
6861,20	7322,27
875,70	934,55
5073,70	5414,65
896,70	956,96
560,80	598,49
300,40	320,59
267,30	285,26

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS prie 2023 m. vasario 27 d. pirkimo sutarties Nr. A62-122/23
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-05 Nr. A62-300/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	—
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	—

DETALŪS METADUOMENYS

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.84.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-05 13:15:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-05 13:15:00 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“