

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Užsakovas: **Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija**

Genrangovas: **UAB "Baltijos plienas"**

Kompleksas: **Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato (mokslo paskirtis) Šarkuvos g. 28, Kaune, kapitalinis remontas**

Objektas: **Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato (mokslo paskirtis) Šarkuvos g. 28, Kaune, kapitalinis remontas**

Eil. Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Kaina (EUR)							Pastabos	
			Be PVM	birželis	liepa	rugpjūtis	rugsėjis	spalis	lapkritis		gruodis
1	S001	Sklypo dalis									
1.1		Paruošiamieji darbai									
1.2		Laiptų aikštelės ir pakopų įrengimas	14 483,89								
1.3		Žemės darbai									
1.4		Kiti darbai									
2	S002	Statinio architektūra									
2.1		Išmontavimo, ardymo, paruošimo darbai									
2.2		Grindų danga									
2.3		Vidaus sienos									
2.4		Lubų apdaila	425 430,81								
2.5		Durų įrengimas									
2.6		Įranga									
2.7		Langai									
2.8		Kita									
3	S003	Statinio konstrukcijos									
3.1		Aikštelė su laiptais									
3.2		Ardomos grindys									
3.3		Ardomos sienos									
3.4		Grindų įrengimas									
3.5		Grindys ant perdangos (1 aukštas)									
3.6		Laikantys rėmai	79 372,21								
3.7		Nelaikantys rėmai									
3.8		Pertvaros									
3.9		Mūras									
3.10		Monolitinė rampa									
3.11		Liftas									
3.12		Monolitiniai laiptai									
4	S004	Vandentiekis nuotekos	12 020,48								
5	S005	Šildymas vėdinimas ir oro kondicionavimas	119 149,16								
6	S006	Elektrotechnika	46 635,63								
7	S007	Elektroniniai ryšiai	11 667,19								
8	S008	Apsauginė signalizacija	793,17								
9	S009	Gaisrinė signalizacija	3 554,44								
10		Inžinerinės paslaugos	4 500,00								
Viso per mėnesį:			717 606,98	34 202,05	89 151,22	204 323,82	154 456,49	120 808,57	57 867,13	56 797,70	
Viso nuo statybos pradžios:											

PASTABA: Darbų pradžia laikoma kai abiejų pusių pasirašomas statyb vietės perdavimo perėmimo aktas.

Kristina Baranauskienė
Projektų vadovė