

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2025 M. VASARIO 28 D. 110/10 KV KUPRIONIŠKIŲ TP PRIJUNGIMAS PRIE PT PROJEKTAVIMO
IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 25VP-SUT-32 PAKEITIMO

2025 m. gegužės d. Nr.
Vilnius

LITGRID AB (toliau — „**Užsakovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, iš vienos pusės ir

AB „Kauno tiltai“ (toliau — „**Rangovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, iš kitos pusės,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai — Šalimi,

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

- a) Šalys 2025 m. vasario 28 d. sudarė 110/10 kV Kuprioniškių TP prijungimas prie PT projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį Nr. 25VP-SUT-32 (toliau — Sutartis);
- b) Rangovas 2025 m. balandžio 8 d. raštu Nr. S25-282 „Dėl sutarties projekto pakeitimo“ (toliau — Raštas) kreipėsi į Užsakovą su prašymu pritarti Rašte nurodytiems darbų pakeitimams. Atsižvelgdamas į Užsakovo prašymą Svylos g. įrengti papildomus apsauginius vamzdžius, Rangovas privalo pakoreguoti techninio projekto neesminius sprendinius, o siekdamas racionaliai panaudoti Užsakovo lėšas, Rangovas prašo pritarti techninio projekto 2301_580-01-TP-EL-01 Ø 650 mm metalinių vamzdžių keitimui į Ø 610 mm metalinius vamzdžius;
- c) vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – SBS) 8.1.1 punkto a) papunkčiu „*Bet kuriuo metu iki Darbų užbaigimo, gali būti atliekami Darbų Pakeitimai šiame Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 punkte nurodyta tvarka, jeigu: a) reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susiję su atliekamais Darbais, tačiau neįeina į Sutartyje nurodytą Darbų apimtį b) siekiant racionaliai panaudoti Užsakovo lėšas, tikslinga atskirą Darbą, Medžiagas ir/ar Įrenginį keisti kitu darbu, medžiaga ir/ar Įrenginiu arba jų atsisakyti.*“;
- d) Rangovas, vadovaudamasis SBS 8.1.3 punktu, kad „*Pasiūlymą dėl Pakeitimų atlikimo Rangovas turi teisę teikti ir savo iniciatyva (t. y. be Užsakovo techninės užduoties), raštu nuroydamas tokių Pakeitimų būtinumą ir pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus*“, pateikė Užsakovui pakeitimų būtinumą pagrindžiančius dokumentus;
- e) Rangovas, vadovaudamasis SBS 8.1.4 punktu, kad „*Kartu su Rangovo pasiūlymu turi būti pridėdamas Pakeitimų kainos pagrindimas*“, pateikė Užsakovui darbų įkainių pagrindimą;
- f) vadovaujantis SBS 8.1.6 punktu, „*Pakeitimai tampa Darbų dalimi tuomet, kai Šalys sudaro raštišką susitarimą dėl Pakeitimų atlikimo*“;
- g) vadovaujantis SBS 10.2.1 punktu, „*Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių*“;
- h) vadovaujantis SBS 10.2.3 punktu, „*Sutarties keitimui taikomos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatos*“;
- i) vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) 97 straipsnio 2 dalimi, Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai yra kartu visos šios sąlygos:

- 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

- 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;
- 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;
- j) Rangovo pateiktoje Neatliekamų (atsisakomų) darbų sąmatoje nurodyta neatliekamų darbų bendra suma yra 94 319,42 Eur be PVM;
- k) Rangovo pateiktoje Papildomų (keičiamų) darbų sąmatoje nurodyta papildomų darbų bendra suma yra 98 274,70 Eur be PVM;
- l) pakeitimo vertė 3 955,28 Eur be PVM (0,03 % pradinės Sutarties vertės), ji neviršija tarptautinės pirkimo vertės ribų, kitų pakeitimų pagal šį Pirkimų įstatymo punktą atlikta nebuvo ir pakeitimu nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau — Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Atsisakyti Neatliekamų (atsisakomų) darbų sąmatoje nurodytų darbų, juos pakeičiant ir į Sutarties apimtį įtraukiant Papildomų (keičiamų) darbų sąmatoje nurodytus darbus, nedidinant bendros Sutarties kainos.
2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
3. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
5. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
6. Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:
 - 6.1. Rangovo Raštas su priedais.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu: