

SUSITARIMAS DĖL 2025-01-02 DARBŲ SUTARTIES NR. 40410/542028 PAKEITIMO

2025-05-21, Nr. K- 341

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132343314, PVM mokėtojo kodas LT323433113, registruotos buveinės adresas Perspektyvos g. 18, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-01-02 sudarė Darbų sutartį 40410/542028 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2024-ESO-816) 35/10 kV Ariogalos TP rekonstravimo darbus, Raseinių r sav. Ariogala, Taurupio g.24 (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-05-19 gautas Rangovo raštas Nr. APŠ-R-277/032, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto užbaigimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 33798,40Eur (trisdešimt tris tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus, 40 ct) be PVM, kas sudaro 1,28 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 1,28 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 33798,40Eur (trisdešimt trim tūkstančiais septyniais šimtais devyniasdešimt aštuoniais eurai, 40 ct) be PVM, (40896,06 Eur (keturiasdešimt tūkstančių aštuoniais šimtais devyniasdešimt šešiais eurai, 06 ct) su PVM, atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **3232801,27 EUR** (trys milijonai du šimtai trisdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai vienas euras, 27 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **2671736,59 EUR** (du milijonai šeši šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt šeši eurai, 59 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **561064,68 EUR** (penki šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis šešiasdešimt keturi eurai, 68 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusias;

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;

4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsieičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsieikimo priemonėmis.

Rangovas

Užsakovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“

AB „Energijos skirstymo operatorius“