

SUSITARIMAS NR. 4
PRIE 2024-08-12 SUTARTIES NR. SUT24-P-253

2025 m. gegužės 14 d.
Vilnius

UAB „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132 (toliau – Užsakovas), atstovaujama , ir

UAB „Eigesa“, juridinio asmens kodas 125759732, registruotos buveinės adresas Panerių g. 38A, LT-03202 Vilnius (toliau – Rangovas), ,
toliau bendrai kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į:

- I. Tarp Šalių 2024-08-12 sudarytą Šalčininkų vandenvietės rekonstravimo darbų sutartį Nr. SUT24-P-253 (toliau – Sutartis);
- II. Poreikį Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus įsigyti daugiau Darbų nei buvo numatyta Sutartyje:
 - 1) pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems fizinės apsaugos reikalavimus, t. y. *LR aplinkos ministrui 2024-12-03 įsakymu Nr. D1-423 patvirtinus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimus*, reikia pakeisti Užsakovo pateiktame statinio projekte numatytus sprendinius:
 - reikia įrengti papildomai ~ 177 m ilgio tvorą, kurios aukštis ne mažiau kaip 2,5 metro; tvoros ir įėjimo elementai turi būti pagaminti iš tvirtų ir atsparių įsilaužimui medžiagų, tvoros viršus gali būti su spygliuota viela ar kitomis priemonėmis, kad būtų išvengta įsilaužimo. Šis sprendinys Užsakovo techniniame projekte nebuvo įvertintas, tačiau privalomas siekiant užtikrinti fizinės saugos reikalavimus;
 - siekiant užtikrinti fizinės apsaugos reikalavimus, vandens ruošimo įrenginių ir transformatorinės pastatuose reikia įrengti papildomus įeigos kontrolės, apsaugos priemonių elementus (durų rankenas, spynas);
 - 2) Užsakovo pateikto techninio projekto gaisrinėje dalyje laikančiųjų konstrukcijų degumo klasė numatyta R120. Norint pasiekti šią klasę reikia ne tik dažyti konstrukcijas ugniai atspariais dažais, bet ir papildomai „apsiūti“ lakštais. Atsižvelgiant į tai, kad apsiuvimas padidina laikančiųjų konstrukcijų matmenis, todėl lieka per mažai vietos technologinei įrangai ir vamzdynams sumontuoti, įvertinus, kad laikančiosioms konstrukcijoms pakanka žemesnės degumo klasės, kad būtų užtikrinami priešgaisriniai reikalavimai, keičiamas Užsakovo projekte numatytas sprendinys sumažinant laikančiųjų konstrukcijų degumo klasę nuo R120 iki R60, atsisakant apsiuvimo lakštais darbų;
- III. Sutarties bendrosios dalies 4.6 p. punktą, numatantį „Tuo atveju, jei faktinės Darbų apimtys yra mažesnės nei nustatyta Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje ir (ar) Pirkimo dokumentuose, Darbų gali būti atsisakoma tik tuo atveju, jei Užsakovas Rangovui pateikia rašytinį nurodymą dėl Darbų atsisakymo (jų nevykdymo) ir atitinkamai sudaro rašytinį Šalių Susitarimą dėl Darbų atsisakymo“;
- IV. Sutarties bendrosios dalies 4.5 p. punktą, numatantį „Darbai, kurie nėra numatyti Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje ir (ar) Pirkimo dokumentuose, išskyrus Sutarties BD 4.3. punkte nurodytus Darbus, galės būti vykdomi ir apmokami tik Šalims sudarius rašytinį Susitarimą dėl Papildomų darbų atlikimo su sąlyga, kad nepažeidžiamos PJ 97 straipsnyje nurodytos sąlygos ir kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi“;

- V. Būtinybę pirkti iš to paties Rangovo papildomai, kadangi šie darbai nebuvo įtraukti į pirkimą ir Rangovas negalėjo jų numatyti kaip būtinų tinkamam Sutarties vykdymui ir užbaigimui, tačiau papildomi darbai yra tiesiogiai susiję su Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir reikalingi tinkamam Sutarties įvykdymui;
- VI. Aplinkybę, kad Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių, nes tai Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ir nemažą išlaidų dubliavimą;
- VII. Rangovo raštais Nr. VV/SAVGI/8, Nr. VV/SAVGI/9, Nr. VV/SAVGI/10 pateiktus finansinius pasiūlymus;
- VIII. Pakeitimu iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis (perkami analogiškai darbai tinkamam sutarties užbaigimui);
- IX. Pradinė Sutarties vertė yra 3 897 950,00 Eur be PVM. Atsisakomų Darbų vertė yra 11 864,45 Eur be PVM. Papildomų Darbų vertė yra 35 875,43 Eur be PVM. Atsisakomi ir papildomi sudaro 1,22 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 2 p.;

Ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 2 p. ir Sutarties Bendrosios dalies 4.5 p., 4.6 p. Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

- 1. Užsakovas atsisako dalies darbų ir papildomai įsigyja Darbų (kurių apimtys apibrėžtos 2 priede, Darbų kainų žiniaraščio 2.1.2, 2.10 P, 7.3.2 P eil.): atsisakomi darbai už 11 864,45 Eur be PVM, papildomi darbai už 35 875,43 Eur be PVM;
- 2. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus Darbus, nurodomus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose;
- 3. Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, įsipareigoja už papildomus Darbus apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
- 4. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies „Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka“ skyriaus 2.1 punktą nauja redakcija ir išdėstyti taip „2.1. Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 4 069 988,41 EUR; (2) PVM 854 697,57 EUR; (3) Darbų kaina su PVM 4 924 685,98 EUR“;
- 5. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos;
- 6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
- 7. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 Raštai Nr. VV/SAVGI/8, Nr. VV/SAVGI/9, Nr. VV/SAVGI/10.
Priedas Nr. 2 Atnaujintas darbų kainų žiniaraštis.

UAB „VILNIAUS VANDENYS“

Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132
Juridinio asmens kodas 120545849
PVM mok. kodas LT205458414
A. s. LT64 7044 0600 0776 5833
AB SEB bankas, Banko kodas 70440
Tel.: 19118

UAB „Eigesa“

Panerių 38A, Vilnius, 03202
Juridinio asmens kodas 125759732
PVM mok. kodas LT257597314
A. s. LT21 7300 0100 7047 7550
Bankas AB Swedbank, banko kodas 73000
Tel.: +370 5 2161333



Vilniaus vandenys

el. p.: info@vv.lt

el. p.: info@eigesa.lt