

**PRIEDAS NR. 15
SUSITARIMO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)**

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2025-06-02	Susitarimo Nr.	1
Sutarties pavadinimas			
Sutarties data	2024-11-15	Sutarties Nr.	277
Užsakovas	Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė		
Rangovas	UAB „Projektas KARMA“		
Susitarimo pagrindas:	2025 m. sausio mėn. 15 d. protokolas Nr. 1. Pirkimas iš to paties darbus vykdančio rangovo nevykdant naujos pirkimo procedūros pagal VPĮ 89 str. 4 d. galimas, jei keitimas nėra esminis. Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.8. punktas.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) Sumažinti 8.1. punkte nurodytą vertę 59,15 Eur; 2) Sumažinti 8.2. punkte nurodytą vertę 59,15 Eur; 3) Sumažinti 8.3. punkte nurodytą vertę 71,57 Eur; Galutinė Sutarties kaina po pakeitimo laikyti: 8.1. punktas – 396 036,25 Eur; 8.2. punktas – 396 035,25 Eur; 8.3. punktas – 479 203,86 Eur.		
Sutarties kaina po Susitarimo	[479 203,86 EUR (keturi šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai trys Eur 86 ct)		
Darbų terminai po Susitarimo	nesikeičia		
Susitarimo priedai:	1. 2025-01-15 d. posėdžio protokolas, 3 lapai; 2. Nevykdomų darbų kiekių žiniaraščiai, 1 lapas; 3. Papildomų darbų kiekių žiniaraščiai, 3 lapai.		

Šalių atstovų parašai

VšĮ Tauragės ligoninės direktorius

Liutauras Indriūška



UAB „Projektas Karma“ direktorius

Adas Laurinaitis