

SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2024-10-11 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR.F9-13 PAKEITIMO

2025 m. gegužės 22 d.
Bukiškis

UAB „Rolana“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
ir

Bukiškio progimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Gitanos Notrimaitės-Muzikevičienės, veikiančios pagal Bukiškio progimnazijos nuostatus,
toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ŠALYS, ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2024 m. spalio mėn. 11 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. F9-13 (toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis atlikti šiuos darbus: Rangovui pradėjus vykdyti remonto darbus, paaiškėjo, kad reikalingas elektros kabelio nutiesimas nuo jau esamos skydinės iki antrosios stadiono apšvietimo atramos (įskaitant visus būtinus darbus), nes papildomas elektros įrangos prijungimo taškas yra saugesnis ir patogesnis būdas sporto varžybų metu prijungiant papildomą garso, kompiuterinę įrangą.

C. Vadovaujantis Sutarties Nr. F9-13 9.2.3. papunkčiu, Užsakovas gali įsigyti papildomų darbų. Vadovaujantis Sutarties 9.4 papunkčiu - pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms: 9.4.1 prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba 9.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

D. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai „pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.

E. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

1) pakeitimo būtinybė atsirado dėl papildomų aplinkybių, susijusių su teritorijos priežiūra ir pritaikymu platesniam naudojimui, kad stadionas atitiktų ne tik mokinių, bet ir bendruomenės sportinius poreikius, įrengiamas papildomas elektros prijungimo taškas užtikrins saugesnį ir patogesnį elektros tiekimą sporto renginių metu, ypač prijungiant papildomą garso, apšvietimo ar kompiuterinę įrangą varžybų ar bendruomenės renginių metu.

2) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio, kadangi pakeitimu tik padidinamas Sutartyje numatyto pirkimo objekto kiekis: padidėja papildomų darbų apimtis.

3) Pradinė Sutarties vertė yra 809 848, 16 Eur su PVM, papildomų darbų vertė yra – 2100 Eur su PVM, kas sudaro 0,26 procentus pradinės sutarties vertės. Pradinė sutarties vertė su papildomais darbais yra 869 948,30 Eur su PVM.

1. ŠALYS SUSITARIA:

- 1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti prie šio Susitarimo pridedamame priede nurodytus darbus.
- 1.2. Sutarties kaina dėl šiame Susitarime nurodomo pakeitimo keičiasi į 869 948,30 Eur su PVM.
- 1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo dalyje lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

- 2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
- 2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
- 2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
- 2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

3. SUSITARIMO PRIEDAS

- 3.1. Sąmata

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Bukiškio progimnazija
Kodas 306139262

Vilniaus raj. sav., Avižienių sen.,
Bukiškio k., Mokyklos g. 1

Direktore

Gita Norkaitė-Muzikevičienė



RANGOVAS

UAB „Rolana“
Širvintų g. 67-9, Vilnius, LT-08215,
tel. +370 61286068,
info.rolana@gmail.com, AB SEB
bankas, a/s LT16 7044 0600 0597 6659

Direktorius Rolandas Gaidys

UAB „ROLANA“
Direktorius
Rolandas Gaidys



Sąmata

BUKIŠKIO PROGIMNAZIJOS STADIONO MOKYKLŲ G. 21, BUKIŠKIO KM.
AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS RAJ., REMONTO RANGOS DARBAI (PAPILDOMI
DARBAI)

Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Viso be PVM
1.					
1.	Papildomo kabelio įrengimas	m	60	28,00	1680,00
2	Papildomos rozetės pastatymas ant stulpo	kompl.	1	55,54	55,54
	Viso be PVM				1735,54
	PVM				364,46
	Viso su PVM				2100,00

*ši darbo vieta, poversta laisvą
įrengimo palykimas*

