

SUSITARIMAS

Elektroninio dokumento nuorašas

Susitarimo data	2025-06-	Susitarimo Nr.	2
Sutarties pavadinimas	Mokslo paskirties pastato Atžalyno g. 2, Vydmantų k., Kretingos r. sav., kapitalinis remontas		
Sutarties data	2023 m. lapkričio 24 d.	Sutarties Nr.	S1-994
Užsakovas	Kretingos rajono savivaldybės administracija		
Rangovas	UAB „Konsolė“		
Susitarimo pagrindas:	Kretingos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Vilmos Preibienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Konsolė“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Lenkšo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, Susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2023 m. lapkričio 24 d. Statybos rangos sutarties Nr. S1-994 (toliau – Sutartis) bendrųjų sąlygų 15.8.1. punktu, bei atsižvelgdamos į 2025 m. vasario 26 d. pasitarimų protokolą Nr. 5, 2025 m. birželio 5 d. pasitarimų protokolą Nr. 6 ir Rangovo pateiktas Lokalines sąmatas papildomiems ir nevykdomiems darbams, ir įvertinusios tai, kad, vykdant Sutartį, būtina atlikti darbų pakeitimus nenumatytus Sutartyje, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusius ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti).		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1. Pakeisti 2023-11-24 Statybos rangos sutarties Nr. S1-994 specialiosiose sąlygose 7 punkte nurodytą pradinę sutarties vertę iš 1398560,86 Eur (milijonas trys šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų, 86 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 242725.44 Eur, į 1415049,57 Eur su PVM (milijonas keturi šimtai penkiolika tūkstančių keturiasdešimt devyni eurai, 57 ct), iš kurių PVM sudaro 245587,12 eurų. 2. Šis susitarimas ir jo priedai 2025-02-26 pasitarimo protokolas Nr. 5; 2025 m. birželio 5 d. pasitarimų protokolą Nr. 6 ; Rangovo pateiktos 2025-06-12 lokalinės sąmatos papildomiems ir nevykdomiems darbams yra 2023-11-24 sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. S1-994 tąsa ir neatskiriama jos dalis. 3. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos ir galioja tol, kol galioja Sutartis.		
Sutarties kaina po Susitarimo	1415049,57 Eur su PVM		
Darbų terminai po Susitarimo	Nekeičiami.		
Susitarimo priedai:	- 2025-02-26 Pasitarimo protokolas Nr. 5 (D8-607), 3 lapai. - 2025-06-05 Pasitarimo protokolas Nr. 6 (D8-1195), 1 lapas. - 2025-06-12 Lokalinės sąmatos papildomiems ir nevykdomiems darbams (D8-1231), 30 lapų.		

Šalių atstovų parašai

Užsakovas:

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga
Tel. +370 445 53141
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT734010041800000035
Luminor Bank AS
Kodas 40100
El. p.: savivaldybe@kretinga.lt

Administracijos direktorė

Vilma Preibienė

A. V.

Rangovas:

UAB „Konsolė“
Liepų g. 79, Klaipėda
Tel. +370 46 401433
Įmonės kodas 140582050
A.s. LT80 7300010002310902
Swedbank, AB
Kodas 73000
El. p.: info@konsole.lt

Direktorius

Vytautas Lenkšas

A. V.

Objektas: Mokslo paskirties pastato Atžalyno g. 2, Vydmantų k., Kretingos r. sav., kapitalinis remontas
Statybos rangos sutartis: Nr. S1-994, 2023 m. lapkričio 24 d. Kretinga

PASITARIMO DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ATŽALYNO G. 2, VYDMANTŲ K.,
KRETINGOS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBŲ ATLIKIMO
PROTOKOLAS

2025 m. vasario 26 d. Nr. 5
Kretinga

Pasitarimas įvyko 2024-09-19, 10.00 – 12.00 val.

Pasitarime dalyvavo: Andrius Kasputis – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, Vytautas Lenkšas - UAB „Konsolė“ direktorius, Valdas Viršilas – UAB „Strukta“ projekto vadovas, Ričardas Augis – UAB „Darbesta“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

Eil. Nr.	Klausimas	Nuspręsta	Atsakingas/pastabos
1.	Sklypo teritorijos važiuojamoje aikštelės dalyje esamo šulinio liukas neatitinka važiuojamajai daliai keliamų reikalavimų.	Pakeisti šulinio liuką į tinkamą važiuojamajai daliai 40,0 t apkrovai. Rangovas UAB „Konsolė“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams.	UAB „Konsolė“, Kretingos rajono savivaldybės administracija
2.	Sklypo teritorijoje esamų įvažiavimo vartų angos plotis yra per mažas įvažiuoti priešgaisriniai technikai. Vydmantų lopšelio - darželio „Pasagėlė“ teritorija yra aptverta segmentine tvora, dalis segmentinės tvoros yra sulankstyta.	Įrengti nustumiamus kiemo vartus (vartų angos plotis ne mažiau 4 metrų), su varteliais (1 metro pločio), pakeisti sulankstytus segmentinės keturis tvoros segmentus su stulpais. Rangovas UAB „Konsolė“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams.	UAB „Konsolė“, Kretingos rajono savivaldybės administracija
3.	Gamybinio pasitarimo protokole Nr.4 nuspręsta Vydmantų lopšelio - darželio „Pasagėlė“ pastato rūšio patalpose įrengti sanitarinį mazgą, nes rusys yra numatytas panaudoti kaip laikina priedanga. Rengiant Papildomą susitarimą Nr. 1 (S1-957) 2024-10-03, lokalinėje sąmatoje nebuvo įvertintas sanitariniame mazge vidaus durų įrengimas.	Vydmantų lopšelio - darželio „Pasagėlė“ pastato rūšio sanitariniam mazgui įrengti vidaus plastikines duris. Rangovas UAB „Konsolė“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams.	UAB „Konsolė“, Kretingos rajono savivaldybės administracija
4.	Gamybinio pasitarimo protokole Nr.4 nuspręsta Vydmantų lopšelyje - darželyje „Pasagėlė“ atliekant kapitalinio remonto darbus sanitarinius prietaisus pakeisti naujais. Rengiant Papildomą susitarimą Nr. 1 (S1-	Vydmantų lopšelio - darželio „Pasagėlė“ pastato grupių sanitariniuose mazguose įrengti keturias pusvонias. Rangovas UAB „Konsolė“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams.	UAB „Konsolė“, Kretingos rajono savivaldybės administracija

Eil. Nr.	Klausimas	Nuspręsta	Atsakingas/pastabos
	957) 2024-10-03, lokalinėje sąmatoje nebuvo įvertintas pusvonių įrengimas.		
5.	Pirkimo dokumentacijos techninio darbo projekto Statinio architektūrinės / konstrukcinės dalies sprendiniuose laiptų turėklų medžiagiškumas kiekių žiniaraštyje, brėžiniuose, aiškinamajame rašte numatyta laiptų turėklų metalinė konstrukcija dažyta miltelinio būdu. Techninėje specifikacijoje metalinė konstrukcija, o porankis ir turėklų stulpeliai iš nerūdijančio plieno. Turėklai yra gaminami metalinės konstrukcijos dažytos miltelinio būdu arba nerūdijančio plieno.	Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ jeigu projekto randama neatitikimų ar prieštaravimų, techninės specifikacijos turi viršenybę prieš visus kitus projekto dokumentus. Nuspręsta laiptų turėklus visas konstrukcijas įrengti iš nerūdijančio plieno. Rangovas UAB „Konsolė“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą nevykdomiems ir papildomiems darbams.	UAB „Konsolė“, Kretingos rajono savivaldybės administracija
6.	Pirkimo dokumentacijos techninio darbo projekto Elektroninių ryšių dalies sprendiniuose numatomas esamų vaizdo stebėjimo kamerų demontavimas ir sumontavimas tuose pačiuose pastato vietuose. Montuojant kameras nustatyta, kad viena vaizdo stebėjimo kamera sugedusi.	Suremontuoti vaizdo stebėjimo kamerą. Rangovas UAB „Konsolė“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams.	UAB „Konsolė“, Kretingos rajono savivaldybės administracija
7.	Pirkimo dokumentacijos techninio darbo projekto sprendiniuose sanitariniame mazge (1-26 patalpa) suprojektuoti du praustuvai. Pagal Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalinga įrengti 1 praustuvę penkiems vaikams.	Sanitariniame mazge (1-26 patalpa) įrengti papildomai 2 praustuves. UAB „Konsolė“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams. UAB „Strukta“ parengia techninio darbo projekto B laidą.	UAB „Konsolė“, UAB „Strukta“, Kretingos rajono savivaldybės administracija
8.	Užsikimšus Vydmantų kaime buitinių nuotekų tinklams į Vydmantų lopšelio - darželio „Pasagėlė“ pastato rūsio patalpas per trapus pradėjo tiekėti buitinės nuotekos.	Siekiant ateityje išvengti buitinių nuotekų patekimo į Vydmantų lopšelio - darželio „Pasagėlė“ pastato rūsio patalpas buitinių nuotekų išvaduose (sklypo teritorijoje) įrengti buitinių nuotekų atbulinius vožtuvus.	UAB „Konsolė“, UAB „Strukta“, Kretingos rajono savivaldybės administracija

Eil. Nr.	Klausimas	Nuspręsta	Atsakingas/pastabos
9.	Dėl Vydmantų lopšelio - darželio „Pasagėlė“ pastato pajungimo prie tiekėjo elektroninių ryšių tinklų.	Kretingos rajono savivaldybės administracija perdavė Rangovui UAB „Konsolė“ statybvietę su Vydmantų lopšelyje - darželyje „Pasagėlė“ veikiančiais elektroninių ryšių tinklais. Kretingos rajono savivaldybės administracija nėra atsakinga, kad Rangovas UAB „Konsolė“ demontavo tiekėjo elektroninių ryšių tinklų infrastruktūrą Vydmantų lopšelyje - darželyje „Pasagėlė“.	UAB „Konsolė“

Protokolą surašė:

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Andrius Kasputis

Dalyviai:

UAB „Konsolė“ direktorius

Vytautas Lenkšas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Andrius Kasputis

UAB „Darbesta“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Ričardas Augis

UAB „Strukta“ projekto vadovas

Valdas Viršilas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB 'Konsolė'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr.2
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-13 Nr. S1-675
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Administracijos direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-13 09:53
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-14 00:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	POVILAS MIKAŠAUSKAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-13 12:59
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-14 00:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-15 12:35 - 2027-04-15 12:35
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-13 13:26
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-14 00:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-01 10:12 - 2028-06-30 10:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	2
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasitarimo protokolai Nr.6 (D8-1195).adoc
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomų, nevykdomų darbų sąmatos (D8-1231).adoc
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasitarimo protokolai Nr.5 (D8-607).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250605.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-06-16 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Objektas: Mokslo paskirties pastato Atžalyno g. 2, Vydmantų k., Kretingos r. sav., kapitalinis remontas
Statybos rangos sutartis: Nr. S1-994, 2023 m. lapkričio 24 d. Kretinga

PASITARIMO DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ATŽALYNO G. 2, VYDMANTŲ K.,
KRETINGOS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBŲ ATLIKIMO
PROTOKOLAS

2025 m. birželio 5 d. Nr. 6
Kretinga

Pasitarimas įvyko 2025-06-02, 10.00 – 10.30 val.

Pasitarime dalyvavo: Andrius Kasputis – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, Povilas Mikašauskas - UAB „Konsolė“ direktorius, Valdas Viršilas – UAB „Strukta“ projekto vadovas, Ričardas Augis – UAB „Darbesta“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

Eil. Nr.	Klausimas	Nuspręsta	Atsakingas/pastabos
1.	Vydmantų lopšelio - darželio „Pasagėlė“ administracijos prašymu patalpoje 1-24 reikalinga įrengti plautuvę darbuotojų poreikiui, dėl sklypo aplinkos priežiūros.	Įrengti plautuvę patalpoje 1-24. UAB „Konsolė“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams. UAB „Strukta“ parengia techninio darbo projekto B laidą.	UAB „Konsolė“, UAB „Strukta“, Kretingos rajono savivaldybės administracija
2.	Mokslo paskirties pastato rusys yra ir priedanga. Pirkimo dokumentacijos techninio darbo projekto sprendiniuose nėra suprojektuotas sprendinys generatoriui pajungti, dėl priedangos patalpų avarinio apšvietimo dingus elektros tiekimui.	Mokslo paskirties pastato rūsio (priedangos) patalpuose įrengti kabelį generatoriaus pajungimui, jį išvedant į sklypo teritoriją. UAB „Konsolė“ pateikia Užsakovui lokalinę darbų sąmatą papildomiems darbams. UAB „Strukta“ parengia techninio darbo projekto B laidą.	UAB „Konsolė“, UAB „Strukta“, Kretingos rajono savivaldybės administracija

Protokolą surašė:

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Andrius Kasputis

Dalyviai:

UAB „Konsolė“ direktorius

Povilas Mikašauskas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Andrius Kasputis

UAB „Darbesta“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Ričardas Augis

UAB „Strukta“ projekto vadovas

Valdas Viršilas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Andrius Kasputis
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valdas Viršilas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasitarimo protokolai Nr.6
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Kasputis Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-05 19:57
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-10 00:02
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-21 17:31 - 2025-09-20 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Mikašauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-09 08:29
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-10 00:02
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-15 12:35 - 2027-04-15 12:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ričardas Augis Techninės priežiūros vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-09 10:05
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-10 00:02
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-19 14:15 - 2027-04-18 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VALDAS VIRŠILAS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-09 12:50
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-10 00:02
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-18 13:13 - 2027-02-18 13:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-06-16 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

PATVIRTINTA: _____ TŪKST.LT.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

200__M. _____ MEN. __D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 2256-03 Mokslo paskirties pastato Atžalyno g. 2, Vydmantų k., Kretingos r., kapitalinio remonto darbai

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, EUR			Iš viso (su PVM)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Papildomi darbai	26651,48			26651,48
2 Nevykdomi darbai	-10162,77			-10162,77
Viso III:	16488,71			16488,71
Viso II-III:	16488,71			16488,71

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 2256-03 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATŽALYNO G. 2, VYDMANTŲ K., KRETINGOS R. SAV.,
KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statiny 1 PAPILDOMI DARBAI

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Buitinių nuotekų šulinio dangčio keitimas	278,71		278,71	230,34
2	Stumdomų vartų ir vartelių pastatymas	5723,37		5723,37	4730,06
3	Durys papildomai įrengtoje WC patalpoje	520,94		520,94	430,53
4	Pusvonių pastatymas	912,15		912,15	753,84
5	Nerūdijančio plieno turėklų su papildomu porankiu gamyba ir montavimas	11761,08		11761,08	9719,9
6	Vaizdo stebėjimas	392,94		392,94	324,74
7	Patalpa 26 Papildomai praustuvš montavimas, apdaila - 2 komp.	2228,59		2228,59	1841,81
8	Vandentiekio ir nuotekų šalinimas	1067,9		1067,9	882,56
9	Kabelio paklojimas dyzelgeneratoriui	2386,04		2386,04	1971,93
10	Lauko buitinės nuotekos	1379,76		1379,76	1140,3
	Iš viso:	26651,48		26651,48	22026,01

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 2256-03 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATŽALYNO G. 2, VYDMANTŲ K., KRETINGOS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI



Statinys 1 PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis 2 Šulinio dangčio keitimas. Nauji įkainiai

2025.01.14		Suma žiniaraščiui		278,71 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Buitinių nuotekų šulinio dangčio keitimas						
1	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	1,0	52,14	52,14
2	570483	Ketinis liukas D700	vnt	1,0	178,2	178,2
Skyriuje 2						230,34
Žiniaraštyje 11						230,34
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						48,37
Iš viso žiniaraštyje 11						278,71

Sudarė: _____
(Pavardė)

🏠 → Metalo gaminiai → Dangčiai → 820 D skirtas D700 šuliniams uždengti iki 40t apkrovai



820 D skirtas D700 šuliniams uždengti iki 40t apkrovai

215.62 € su PVM

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

2025 M. MĖN. D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 2256-03 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATŽALYNO G. 2, VYDMANTŲ K., KRETINGOS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinyss1 PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis4 Stumdomų vartų ir vartelių montavimas. Nauji įkainiai

2025.01.17		Suma žiniaraščiui 5723,37 EUR				
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Esamų atveriamų vartų, tvoros segmentų ir vartelių demontavimas						
1	N7-221	Vartelių demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	1,0	12,61	12,61
2	N2P-0413	Atveriamų vartų demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	kompl.	1,0	82,19	82,19
3	N7-222-7	Tvoros skydų demontavimas tarp įrengtų stulpų k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	10,0	9,711	97,11
Skyriuje 1						191,91
2 Stumdomų, atveriamų vartų ir vartelių pastatymas						
1	N2P-0411	Nustumiamų kiemo vartų montavimas, kai įrengti stulpai (vartų angos plotis iki 5 m)	kompl.	1,0	528,1	528,1
2	261356	Kiemo vartai segmentiniai stumdomi 1500x4300mm	kompl.	1,0	2050,0	2050,0
3	88011001	Stumdomų vartų spyna LSKZ U2	kompl.	1,0	92,56	92,56
4	N7P-0808	Vartelių įrengimas	vnt.	1,0	25,82	25,82
5	262004	Varteliai su segmentiniu užpildu H-1500mm	kompl.	1,0	142,9	142,9
6	N2P-0413	Atveriamų vartų montavimas	vnt.	1,0	165,82	165,82
7	262005	Vartai segmentiniai atveriami H-1500	kompl.	1,0	329,74	329,74
8	N7P-0806	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai	m	25,0	15,3	382,5
9	79011001	Tvoros skydai 1500x2500mm	vnt.	10,0	14,04	140,4
10	N1P-0403	Grunto kasimas rankiniu būdu	100m3	0,024	2431,88	58,37
11	N6-28	Betoniniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims)	m3	1,2	286,03	343,24
12	N1-309	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	100m3	0,024	944,37	22,66
13	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500mm-5 stulpeliams	m3	0,22	482,04	106,05
14	TR	Gaminių ir medžiagų pristatymas į objektą	kompl.	1,0	150,0	150,0
Skyriuje 1						4538,15
Žiniaraštyje 4						4730,06
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						993,31
Iš viso žiniaraštyje 4						5723,37

Sudarė: _____

(Pavardė)

Komercinis pasiūlymas
2025 03 26

Pirkėjas: UAB Konsolė, Į.k.140582050 , PVM LT405820515, Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda

Pardavėjas: MB "Nolibeka" Įm.k.: 306814852

Adresas: Laukininkų g. 31-38, Klaipėda


mob.+370 614 09086 el. p.: tiekimas.k@gmail.com

Bankas Swedbank AB, A/S LT587300010186734585

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina be PVM (Eur)	Bendra kaina be PVM (Eur)
1	Stumdomi vartai 1500x4300mm RAL6005	1	2050	2050,00
Suma be PVM:				2050,00
PVM (21%):				430,50
Iš viso su PVM:				2480,50

Pastabos:

Vartų kaina pateikta be montavimo paslaugų.



MB Nolibeka
Kazimieras Pučinskas
61409086

Pradžia

Produktai

Įgyvendinti projektai

Galerija



Verta žinoti

Apie mus


Kontaktai

Paieška...



Stumdomų vartų spyna LSKZ U2

Pradžia / Kiti produktai / „LOCINOX“ spynos, sklėsčiai
/ Stumdomų vartų spyna LSKZ U2



Stumdomų vartų spyna LSKZ U2

Aprašymas

Stumdomų vartų spyna „Locinox LSKZ U2“ su nerūdijančiojo plieno mechanizmu ir aliuminėmis rankenomis

Specifikacijos:

- Lengvai sukamas nerūdijančiojo plieno spynos mechanizmas.
- Grįžtama kaiščio ir rankenų padėtis.
- Dviejų skylių tvirtinimas.
- Inovatyvi uždarymo sistema.
- Ypač tvirtas uždarymas.
- Stumdomų vartų spyna „Locinox LSKZ U2“ tinkama profiliams: 40, 60 mm.
- Spalvos RAL: 6005 žalia, 6009 žalia, 9005 juoda, 9010 balta, 7016 pilka, sidabro.

Daugiau informacijos ir montavimo vadovą rasite:

https://www.locinox.com/LSKZ_U2

„Locinox“ – inovatyvius sprendimus ir naujausias tendencijas tarptautinei rinkai diktuojanti įmonė, kuri jau 25 metus specializuojasi aukštos kokybės mechaninių ir elektromechaninių prietaisų tvoroms bei vartams gamyboje, praėjimo kontrolės prietaisų gamyboje.

„Locinox“ produktų gamybai naudojamos aukščiausios kokybės medžiagos. Kiekvienas produktas yra testuojamas 500 000, o kai kuriais atvejais net ir 1 000 000 kartų!

Nepriekaištingai apgalvotas produktų dizainas ir funkcionalumas suteikia galimybę juos lengvai komponuoti tarpusavyje ar keisti vienus kitais. Tokiu būdu galite rasti sprendimą, geriausiai atitinkantį Jūsų poreikius.

„Locinox“ gaminama produkcija išsiskiria ne tik savo aukšta kokybe, stilingu dizainu, ilgaamžiškumu, bet ir paprastu montavimu. Daugiau produktų rasite [čia](#).

2025-03-25 10:52

Stumdomų vartų spyna LSKZ U2 - RyternaTvoros.LT

€ 112,00

Kategorijos: Kiti produktai, Spynos, „LOCINOX“ spynos,

sklėsčiai

Produkto kodas: LSKZ U2



Dalintis

Jums taip pat gali patikti...



Nerūdijančiojo plieno atrama
SSKZ QF
€ 43,00

Panašūs produktai



Rankenos iš aliuminio 3006S
€ 27,00



Plastikinė nereguliuojama spynos
atrama SMKL QF
€ 14,00



Plastikinė pramoninė spyna LAKZ
PI
€ 59,00

Pateikite užklausą

Užpildykite šią formą ir mes su Jumis netrukus susisieksime

Jūsų vardas *

El.paštas *

Telefonas *

Miestas *

Jūsų žinutė

[Apie mus](#) [Atsiskaitymas](#) [Pristatymas](#) [Grąžinimas ir garantija](#) [DUK](#) [Pi](#) >

Įrašyk, ko ieškai. I


[Registruotis /
Prisijungti](#)

Prisijunk prie SMART NET ir sutaupyk!

PRISIJUNK

[Prekių katalogas](#)[PASIŪLYMAI](#)[SMART NET](#)[3 € TAU](#)

> Metalinės tvoros ir jų dalys > Segmentinės tvoros



3D tvoros segmentas Garden Center, 250 cm x 153 cm


Prekės kodas: 000040117632

★★★★★ 5.0 (1)

16,99 € / vnt.

16,99 € / vnt.

Kaina fizinėse parduotuvėse gali skirtis

Paspausk nuotrauką, kad ją
padidintum

1 vnt.

+

1 vnt. - 1.0 vnt.

1 vnt. - 16,99 €

1 vnt. - 16,99 €

| KREPSELĮ

Patinka

[Pridėti palyginimui](#)SAUGUS
PIRKIMASPRISTATYMAS Į
NAMUSPATOGUS
ATSIĖMIMAS365 D.
GRĄŽINIMAS
SMART NET
NARIAMS

[Apie mus](#) [Atsiskaitymas](#) [Pristatymas](#) [Grąžinimas ir garantija](#) [DUK](#) [Pirkti](#) >

Įrašyk, ko ieškai. |

Registruotis /
Prisijungti

Prisijunk prie SMART NET ir sutaupyk!

PRISIJUNK

Prekių katalogas

PASIŪLYMAI




SMART NET

3 € TAU



> Vartai, varteliai ir jų priedai > Vartai ir varteliai



Varteliai segmentiniu užpildu Garden Center RAL6005, 100 cm x 153 cm, žalia

Prekės kodas: 000051073832

★★★★★ 4.0 (4)

172,91 € / vnt.

172,91 € / vnt.

Kaina fizinėse parduotuvėse gali skirtis

Paspausk nuotrauką, kad ją
padidintumPirmi 3
mėn. be
pabrangimoGalimybė
grąžinti
dalimis24 mėn.
x 10,58 €

nu (palūkanon

inui, metinė pa

SAUGUS
PIRKIMASPRISTATYMAS Į
NAMUSPATOGUS
ATSIĖMIMAS365 D.
GRĄŽINIMAS
SMART NET
NARIAMS

1 vnt.

+

1 vnt. - 1.0 vnt.


1 vnt. - 172,91 €

1 vnt. - 172,91 €

[Apie mus](#) [Atsiskaitymas](#) [Pristatymas](#) [Grąžinimas ir garantija](#) [DUK](#) [Pi](#) [>](#)[Registruotis /
Prisijungti](#)

Prisijunk prie SMART NET ir sutaupyk!


PRISIJUNK

[Prekių katalogas](#)[PASIŪLYMAI](#)[SMART NET](#)[3 € TAU](#)[> Vartai, varteliai ir jų priedai](#) [> Vartai ir varteliai](#)

Vartai segmentiniu užpildu Garden Center RAL6005, 400 cm x 153 cm, žalia

Prekės kodas: 000051073838

★★★★★ 3.3 (3)

398,98 € / vnt.Paspausk nuotrauką, kad ją
padidintumPirmi 3
mėn. be
pabrangimosmart
leasingGalimybė
grąžinti
dalimis
24 mėn.

- po 25.93 Eur,

0.67 %, BVKKM

SAUGUS
PIRKIMASPRISTATYMAS Į
NAMUSPATOGUS
ATSIĖMIMAS365 D.
GRAŽINIMAS
SMART NET
NARIAMS

1 vnt.

+

1 vnt. - 1.0 vnt.

1 vnt. - 398,98 €

1 vnt. - 398,98 €

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 2256-03 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATŽALYNO G. 2, VYDMANTŲ K., KRETINGOS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinyys 1 PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis 15 Rūsio patalpos

2025.03.18		Suma žiniaraščiui			520,94 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PVC durų įstatymas rūsio sanitariniame mazge - 1 vnt. NAUJI ĮKAINIAI						
1 F10-4-5		PVC durų įrengimas (m2)	m2	1,6511	227,44	375,53
2 TRANSP		Transportavimo į objektą išlaidos	kompl.	1,0	55,0	55,0
Skyriuje 1						430,53
Žiniaraštyje 15						430,53
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						90,41
Iš viso žiniaraštyje 15						520,94

Sudarė: _____
(Pavardė)

Sutarties Nr. KLP 2503-3 Priedas Nr. 1

Vaizdas iš lauko

1. Pozicija

Kiekis: 1 vnt./ 1,65 m²

Tipas: PVC durys

PVC profilio sistema: 71 mm pločio

PVC profilio spalva: išorė- balta, vidus- balta


Stiklinimas: PVC baltas užpildas- 24 mm

Kryptis: kairinės

Rankena: nulenkiama

Šilumos laidumo koeficientas: 1,27 W/m²K

Priedas: be pritaukėjo



TVIRTINU:
UAB "Konsolė"

(Vardas, pavardė, parašas)

A.V.

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 2256-03 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATŽALYNO G. 2, VYDMANTŲ K., KRETINGOS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinys 1 PAPILDOMI DARBAI


Žiniaraštis 5 Pusvonių pastatymas ir pajungimas

2025.01.14		Suma žiniaraščiui		912,15 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pusvonės keitimas nauja						
1	N17-12	Visų tipų dušų dugnų montavimas	vnt	4,0	35,34	141,36
2	88011002	Pusvonė	vnt.	4,0	125,62	502,48
3	TR-1	Medžiagų pristatymas į objektą	kompl.	1,0	30,0	110,0
Skyriuje 1						753,84
Žiniaraštyje 5						753,84
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						158,31
Iš viso žiniaraštyje 5						912,15

Sudarė: _____

(Pavardė)

Padas dušo kabinei gylus 90x90



Padas dušo kabinei gylus 90x90... Padas dušo kabinei žemų aprašas...

Turtingi
Prekių kodas: 2199370209064 Svoris: 19,00kg Matmenys: 870x870x450

152,00 €

1

Trumpas aprašymas
Gilus dušo padas (pado aukštis: 45 cm, gylis - 26 cm). Komplektacija: padas, apdailos panelė, rėmas, siūlas. Matmenys: 870x870x450...

[Facebook](#) [Twitter](#)

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 2256-03 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATŽALYNO G. 2, VYDMANTŲ K., KRETINGOS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinys 1 PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis 6 Nerūd.pl.turėklai

2025.01.20		Suma žiniaraščiui		10782,83 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Nerūd.plieno turėklai						
1	N10-195	Laiptų turėklų įrengimas	m	37,0	15,0	555,0
2	261030	Nerūdijančio plieno turėklai su papildomu porankiu	m	37,0	247,7	9164,9
Skyriuje 1						9719,9
Žiniaraštyje 13						9719,9
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2041,18
Iš viso žiniaraštyje 13						11761,08

Sudarė: _____

(Pavardė)



MB VAIDMANTA



Užsakovas: Konsolė, UAB

E-mail: samatos@konsole.lt

Pasiūlymas nr.: 2025-06-10 (NP-1)

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2025.06.10

Dėkojame už kreipimąsi ir siunčiame savo pasiūlymą.

Poz.	Matmenys (mm)		Plotas (m ² /vnt)	Kaina kv.m (EUR)	Kiekis (vnt)	Suma (EUR)
	plotis	aukštis				
1	37000	1000	37,00	247,70	1	9164,90
Viso:			37,00			9164,90
Montavimas + tvirtinimo elementai				15,00 EUR / m ²		555,00
IŠ VISO:						9719,90
PVM (21%):						2041,179
IŠ VISO APMOKĖJIMUI, EUR:						11761,08

Pasiūlymas kainai galioja 14 dienų. Darbų atlikimo terminas kintantis.

Techninis aprašymas:

1. Nerūdijančio plieno turėklų konstrukcijai naudojami AISI-304 markės vamzdžiai ir turėklų elementai.
2. Turėklai tvirtinami ant perdangos plokštės arba laiptų su spec. tvirtinimo elementai.
3. Turėklų porankis iš vamzdžio 42,4x2 mm.
4. Turėklų užpildas iš profilio 15x15x1,5 mm.
5. Tikslūs gaminių išmatavimai tikslinami pagal faktinę būklę.



Pvz. foto pav.

MB „Vaidmanta“

Įm. kodas 304887104

PVM m.k. LT100011795014

A/S LT067044060008239170

Klaipėda,

Rusnės g. 2

+370 65786751

komercija.vaidmanta@gmail.com

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė L230920 Pirkimas 687624 - Mokslo paskirties pastato Atžalyno g. 2, Vydmantų k., Kretingos r., kapitalinio remonto darbai

Statinys 4 MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

Žiniaraštis 7 VAIZDO STEBĖJIMO PAPILDOMI DARBAI

2025.01.21		Suma žiniaraščiui		392.94 EUR		
Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 VAIZDO STEBĖJIMO PAPILDOMI DARBAI						
1	88007001	Remontuojama kamera	vnt.	1,0	79,72	79,72
2	88007002	IP kamera su montavimo baze	kompl.	1,0	245,02	245,02
		Skyriuje 1				324,74
		Žiniaraštyje 7				324,74
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				68,2
		Iš viso žiniaraštyje 7				392,94

Sudarė: _____

(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 2256-03 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATŽALYNO G. 2, VYDMANTŲ K., KRETINGOS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinys 8 PAPILDOMI DARBAI. PATALPA 26

Žiniaraštis 1 PATALPA 26

2025.03.18

Suma žiniaraščiui 2228,59 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimo darbai ir medžiagos. KONKURSINIAI ĮKAINIAI						
1 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2,0	7,44	14,88
2 R19-15		Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	2,0	8,67	17,34
3 N16P-0201		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	12,0	17,79	213,48
4 88005001		FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	12,0	2,65	31,8
5 N26P-0105		Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,12	201,26	24,15
6 88005007		Putų kaučiuko izoliacija 28/9 (antikondensacinė)	m	12,0	0,59	7,08
7 N16P-0215		Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas (viena alkūnė)	kompl.	4,0	14,32	57,28
8 N22P-0707		Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0,12	14,43	1,73
9 N16-118		Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas	100m	0,12	62,63	7,52
10 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų m ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	4,0	20,22	80,88
11 88004001		PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	4,0	3,97	15,88
12 N16P-1407		Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,04	53,67	2,15
13 N17-8-1		Praustuvo su maišytuvu (esamus) montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2,0	75,36	150,72
14 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	4,0	7,49	29,96
15 88005013		Kampinis prietaisų pajungimo ventilis Dn15	vnt	2,0	5,61	11,22
Skyriuje 1						666,07

2 Montavimo darbai ir medžiagos. NAUJI ĮKAINIAI

1 R19-13		Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm	vnt	4,0	6,24	24,96
2 R63P-3103		Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm ²	m	6,0	5,84	35,04
3 N46-165		Betoninių grindų dangų išardymas	100m ²	0,02	534,89	10,7



Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	N16P-0211	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginiais trišakiais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	8,0	5,44	43,52
5	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	2,0	102,1475	204,29
6	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	6,0	8,283	49,7
7	N16-168	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1,0	106,3966	106,4
8	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	0,2	39,29	7,86
9	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	0,2	14,59	2,92
10	N17-8-1	Praustuvų su vandens maišytuvų montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	2,0	75,36	150,72
11	260576.1	Praustuvai su maišytuvu, sifonas	kompl.	2,0	105,37	210,74
Skyriuje 2						846,85
3 Apdailos atsstatymas. Konkursiniai įkainiai						
1	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	2,0	9,2	18,4
2	N11P-0502	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas	m2	2,0	48,19	96,38
3	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant grindjuostines akmens masės plyteles	m	2,0	5,47	10,94
4	N15-52	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas/vagų užtaisymas	100m2	0,02	1613,74	32,27
5	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,02	892,86	17,86
6	N8-8-1	Sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	100m2	0,02	846,1	16,92
7	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	2,0	55,57	111,14
8	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	1,0	24,98	24,98
Skyriuje 3						328,89
Žiniaraštyje 1						1841,81
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						386,78
Iš viso žiniaraštyje 1						2228,59

Sudarė: _____
(Pavardė)

Celsis UAB

Įm. kodas 149708810, PVM kodas LT497088113
Bankas 73000 AB Swedbank, A/S LT417300010041481465, SWIFT HABALT22

Pardavimo Pasiūlymas	Klientas:
PAL100221865	164156148 - UAB "Ekreta"
2025-03-25	Artojo g. 7C-3, Klaipėda
	Pastaba: Vidmantai darželis

Eil.Nr.	Paveikslukas	Prekė	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina su nuolaida	Suma be PVM
1.		15393- 000104	Praustuvas JIKA Zeta 40 x 32cm su 1 anga maišytuvui viduryje	VNT	2.00	55.54	111.07
2.		103927	Praustuvo sifonas VIEGA su nusėdintuvu ir ventiliu, 32 x 32	VNT	2.00	6.45	12.89
3.		EA3500	Praustuvo maišytuvas SLOVARM Ekono EA be dugno vožtuvo	VNT	2.00	43.39	86.78

Suma be
PVM: 210.74

PVM: 44.26

Suma su
PVM: 255.00

Pasiūlymas galioja iki 2025-04-01. 7 dienas nuo dokumento
išrašymo.

Paruošė: Vadybininkė Gailutė Paškevičienė

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė **L230920 Pirkimas 687624 - Mokslo paskirties pastato Atžalyno g. 2, Vydmantų k., Kretingos r., kapitalinio remonto darbai**

Statiny **5 Mokslo paskirties pastato Atžalyno g. 2, Vydmantų k., Kretingos r., kapitalinio remonto darbai**

Žiniaraštis **5 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo**

Suma žiniaraščiui **1067.90 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 VIDAUS VANDENTIEKIS. Konkursiniai įkainiai						
1 N16P-0201		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	6.000	17.79	106.74
2 88005001		FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	6.000	2.65	15.90
3 88005004		Plastikinių vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	0.010	1474.20	14.74
4 N26P-0105		Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0.060	201.26	12.08
5 88005007		Putų kaučiuko izoliacija 28/9 (antikondensacinė)	m	6.000	0.59	3.54
6 N16P-0215		Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas (viena alkūnė)	kompl.	2.000	14.32	28.64
7 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2.000	7.49	14.98
8 88005013		Kampinis prietaisų pajungimo ventilis Dn15vnt.		2.000	5.61	11.22
9 N17-18		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1.000	65.75	65.75
10 N22P-0707		Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0.060	14.43	0.87
11 N16-118		Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas	100m	0.060	62.63	3.76
Skyriuje 1						278.22
2 BUITINIŲ NUOTEKŲ SISTEMA. Konkursiniai įkainiai						
1 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	3.000	20.22	60.66
2 88004001		PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	3.000	3.97	11.91
3 88004004		PVC vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	0.004	3628.80	14.52
4 N16P-1407		Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0.030	53.67	1.61
Skyriuje 2						88.70
3 Papildomai plautuvė ūkinėje patalpoje. Nauji įkainiai						
1 N16-168		Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1.000	97.87	97.87
2 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	2.000	103.33	206.66
3 N16P-1008		Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (vieno	kompl.	1.000	40.11	40.11

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		skyriaus plautuvės)				
4	88005014	Techninė plautuvė su sifonu	vnt	1.000	171.00	171.00
		Skyriuje 3				515.64
		Žiniaraštyje 5				882.56
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				185.34
		Iš viso žiniaraštyje 5				1067.90

Sudarė: _____
(Pavardė)

Pagalba

[Atsiskaitymo būdai](#)

[Prekių pristatymas](#)

[Kaip pirkti?](#)

[Pirkimo sąlygos](#)

[EGS platforma](#)

[Salonas](#)



Plautuvė Sanit Maxi 500x700

[Pasiteirauti apie prekę](#)

[Iškelti į palyginimą](#)

Kaina	Plautuvės spalva	Pirkti
171 €	Balta	Kodas: 60007010099 1 krepšelį
	Granito	Kodas: 60007B60099 1 krepšelį

Plautuvė Sanit Maxi yra baltos arba Granit spalvos. Išmatavimai: 500x700 mm.

Gamintojas	Sanit (Vokietija)
Plautuvės spalva	Balta
Pristatymo laikas	Paprastai pristatome per 10-20 d.d. (Jei prekės nėra sandėlyje, pristatymo laikas gali užtrukti iki 5 - 8 savaičių)



Prekės aprašymas

Plautuvė Sanit Maxi yra pagaminta iš smūgiams ir oro sąlygoms atsparaus plastiko. Suteikiama 10 metų garantija. Talpa apie 33 litrų.

SUDERINTA: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė

Statinsys

Žiniaraštis

L230920 Pirkimas 687624 - Mokslo paskirties pastato Atžalyno g. 2, Vydmantų k., Kretingos r., kapitalinio remonto darbai

8 Lauko buitinės nuotekos. Papildomi darbai

1 Lauko buitinės nuotekos

Suma žiniaraščiui 1379.76 EUR					Lapas 1	
Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Atbulinio vožtuvo sumontavimas buitinių nuotekų šulinyje				
1 R19-97		Šulinių valymas asenizacine a/mašina (m3 nuosėdų)	m3	1.000	200.19	200.19
2 R19-32-15		Plieninių vamzdynų pjaustymas abrazyviniu vnt disku, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (1 perpjovimui)		2.000	3.35	6.70
3 N46-131		Betoninių pamatų išardymas/betoninio latakų išardymas	m3	0.200	192.74	38.55
4 N23P-0208		Plastikinės uždarnosios armatūros montavimas, sandūras jungiant movomis (armatūros skersmuo 160 mm)	vnt.	1.000	26.57	26.57
5 88001001		Atbulinis vožtuvas WASTOP DN160	vnt	1.000	670.00	670.00
6 R23-169		Iki 12 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis iki 100 mm/inkaravimui	100vnt	0.020	132.47	2.65
7 88001002		Inkariniai varžtai tvirtinami cheminiais užpildais M6-8x80	vnt	2.000	9.45	18.90
8 R19-72		Betoninių sudėtingų latakų šuliniuose remontas ir angų užtaisymas	vnt	1.000	176.74	176.74
		Skyriuje 1				1140.30
		Žiniaraštyje 1				1140.30
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				239.46
		Iš viso žiniaraštyje 1				1379.76

Sudarė: _____

(Pavardė)

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė L230920 Pirkimas 687624 - Mokslo paskirties pastato Atžalyno g. 2, Vydmantų k., Kretingos r., kapitalinio remonto darbai**Statinsys** 6 Mokslo paskirties pastato Atžalyno g. 2, Vydmantų k., Kretingos r., kapitalinio remonto darbai**Žiniaraštis** 1 Kabelio paklojimas dyzelgeneratoriui. PAPILDOMAI VYKDOMI DARBAI

Suma žiniaraščiui 2386.04 EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Montavimo darbai ir medžiagos. Konkursiniai įkainiai				
1 88006007		Variniai kabeliai 3x2.5	m	35.000	1.42	49.70
		Skyriuje 1				49.70
		2 Montavimo darbai ir medžiagos. Nauji įkainiai				
1 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	8.400	47.61	399.92
2 N46-169		Trinkelų dangos išardymas	100m2	0.100	576.62	57.66
3 F1-2-3		Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	7.400	17.68	130.83
4 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas	m3	1.000	53.91	53.91
5 N21-6-1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš km pakloto kabelio		0.020	52.15	1.04
6 N21-24		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	0.700	372.13	260.49
7 88002001		Kabelis AL 5x35	m	35.000	8.89	311.15
8 N21P-0116		Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0.600	169.15	101.49
9 88002002		Vamzdis d50	m	60.000	1.87	112.20
10 N21P-0138		Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 50mm, gylis 200 mm	100vnt	0.040	1233.73	49.35
11 N21-301		Kabelio įvadų pamatų sienose hermetizacijavnt		1.000	43.22	43.22
12 R16-118		15 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas po inžinerinių tinklų remonto	100m2	0.100	1423.62	142.36
13 N57P-3502		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0.100	475.32	47.53
14 R27P-3-3		Betono trinkelų grindinio atstatymas, užpilant siūles (cemento skiediniu)-panaudojant esamas betonines trinkeles	100m2	0.100	2110.82	211.08
		Skyriuje 2				1922.23
		Žiniaraštyje 1				1971.93
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				414.11
		Iš viso žiniaraštyje 1				2386.04

Sudarė: _____
(Pavardė)



Kam:
Įmonė: UAB Konsolė
El. paštas: info@konsole.lt

Data: 2025 m. balandžio 3 d.

Telefonas:

Komercinis pasiūlymas Nr. PAS.Jwastop

Projektas:

Pasiūlymas galioja iki:

Eil. Nr.	Prekė	Matas	Kiekis	Kaina mato vnt. be PVM	Suma be PVM	Pastabos
1	Atbulinis vožtuvas WASTOP DN160 PVC korp.	vnt.	1.00	670.00	670.00	
Iš viso suma be PVM					670.00	
PVM (21%) suma					140.70	
Iš viso suma su PVM					810.70	

Tiekimo sąlygos:

Kitos sąlygos:

Pagarbiai,

Pasiūlymą ruošė:

Klaipėdos pardavimų padalinys

Projektų vadovas Jurijus Kurbangalijevas, +37064504221

Telefonas:

El. paštas:

UAB Gairana
Svajonės g.24,
94101 Klaipėda
Lietuva

Tel.:
Tel./faks.:
El. paštas: kaunas@gairana.lt

Įmonės kodas: 234978950
PVM kodas: LT349789515
AB 'Swedbank' b.k. 73000
A/s: LT747300010000096985

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 2256-03 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATŽALYNO G. 2, VYDMANTŲ K., KRETINGOS R. SAV.,
KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinys 2 NEVYKDOMI DARBAI

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Buitinių nuotekų sistema	- 1195,36		- 1195,36	- 987,9
2	Metalinų laiptų turėklų įrengimas	- 8967,41		- 8967,41	- 7411,08
	Iš viso:	-10162,77		-10162,77	- 8398,98

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 2256-03 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATŽALYNO G. 2, VYDMANTŲ K., KRETINGOS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinys 2 NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis 5 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo

2025.01.17		Suma žiniaraščiui		-1195.36 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 BUITINIŲ NUOTEKŲ SISTEMA						
1	N23P-0601	Riebalų gaudyklių montavimas , kai gaudyklės horizontalios ir jų našumas iki 0,9 l/s	vnt.	- 1,0	374,25	- 374,25
2	88004010	Riebalų gaugyklė 0,9l/s	kompl.	- 1,0	613,65	- 613,65
		Skyriuje 2				- 987,9
		Žiniaraštyje 5				- 987,9
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				- 207,46
		Iš viso žiniaraštyje 5				- 1195,36

Sudarė: _____

(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 2256-03 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATŽALYNO G. 2, VYDMANTŲ K., KRETINGOS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinys 2 NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis 1 Turėklai

2025.01.21		Suma žiniaraščiui		-8967,41 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Turėklai						
1 N7-229		Metalinių laiptų turėklų įrengimas	100m	- 0,37	20029,95	- 7411,08
		Skyriuje 1				- 7411,08
		Žiniaraštyje 1				- 7411,08
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				- 1556,33
		Iš viso žiniaraštyje 1				- 8967,41

Sudarė: _____

(Pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Konsole
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomų, nevykdomų darbų sąmatos
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-12 Nr. D8-1231
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Mikašauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-11 16:46
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-15 12:35 - 2027-04-15 12:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Kasputis Vedėjo pavaduotojas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-12 08:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-21 17:31 - 2025-09-20 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-12 08:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-27 15:14 - 2028-01-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-06-16 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-