

**SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. GRUODŽIO 2 D. KAUNO R., NEVERONIŲ K., KERTUPIO GATVĖS
REKONSTRAVIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS DARBŲ
PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. S-1707 SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2025 m. balandžio 3 d. Nr. S-540
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, 49600 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Manto Rikterio, (toliau – **Užsakovas**) ir **UAB „Kauno keliai“**, juridinio asmens kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“, sudarė šį 2024 m. gruodžio 2 d. „Kauno r., Neveronių k., Kertupio gatvės rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos darbų pagrindinės sutarties“ Nr. S-1707 (toliau – Sutartis) pakeitimo susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Šalys, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Sutarties 6.4 punktu, atsižvelgdamos į Rangovo 2025-03-17 rašte Nr. 61-04 dėl darbų termino pratęsimo nurodytas aplinkybes susitaria, rangos darbų atlikimo terminą pratęsti 1 mėn., t. y. iki 2025 m. gegužės 3 d.

2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

4. Susitarimo priedas. Rangovo 2025-03-17 raštas Nr. 61-04.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas
Įstaigos kodas 188756386
Tel. (+370 37) 30 55 02
El. p. info@krs.lt
A.s. LT 91 4010 0425 0313 5057
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Administracijos direktorius
Mantas Rikteris

Rangovas:

UAB „Kauno keliai“
R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135640993
PVM mokėtojo kodas LT356409917
A. s. LT517044060003897125
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. +370 614 92 158
El. p. info@kaunokeliai.lt

Generalinis direktorius
Ramūnas Šilinis