

SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES NR. S-913 PAPILDOMŲ DARBŲ NR. 1

2025-06-16

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

AB „Eurovia Lietuva“ atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2024-09-10 Šalys sudarė Viešojo pirkimo sutartį, kuria įsigijami statybos darbai Nr. S-913 pagal projektą „*Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2255 Baukštininkai–Šatriai ruožo nuo 3,57 iki 8,36 km kapitalinis remontas*“ (toliau – **Sutartis**);
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Techniniame darbo projekte Nr. 8779/2255-00-TDP „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2255 Baukštininkai–Šatriai ruožo nuo 3,57 iki 8,36 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ Susisiekimo dalyje, nėra numatyti pralaidų antgaliai PA-4, kuriuos būtina įrengti. Taip pat daliai ankstesnio rangovo įrengtų antgalių reikalingi sutvirtinimo betonu darbai;
- D. Rangovas, atlikdamas darbus, pastebėjo, kad Techniniame darbo projekte Nr. 8779/2255-00-TDP „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2255 Baukštininkai–Šatriai ruožo nuo 3,57 iki 8,36 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ Susisiekimo dalyje, PK 44+20 k.p. (ASA „Smilgynai“) ir PK 44+60 d.p. darbų kiekių žiniaraštyje nenumatytas paviljonų įrengimas (suolų, šiukšlių dėžių ir keleivių laukimo stoginių). Susirinkimo ir Objekto apžiūros metu nuspręsta, kad paviljonai reikalingi ir šiuos darbus būtina atlikti.
- E. Dėl aukščiau išvardintų aplinkybių, atsirado poreikis papildomų darbų atlikimui, kurie detalizuoti **Priede Nr. 1**;

Šalys, remdamosi Sutarties 131, 134.1, 134.2.2, 143, 170 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, bei 1 dalies 5 punktu, sudaro šį susitarimą Nr. 1 dėl papildomų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
 - 1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 29 345,19 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt penki eurai 19 ct);
 - 1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 24 252,22 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt du eurai 22 ct);
 - 1.3. 21 proc. PVM yra 5 092,97 Eur (penki tūkstančiai devyniasdešimt du eurai 97 ct).
2. Šalys susitaria, kad dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų, Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma su PVM: *29 345,19 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt penki eurai 19 ct)*. Galutinė Sutarties kaina su PVM yra: *1 787 010,55 Eur* (vienas milijonas septyni šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai dešimt eurų 55 ct).
3. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas – papildomus darbus Rangovas įsipareigoja atlikti Sutartyje numatytais Darbų atlikimo terminais.
4. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties X skyriuje numatytą (i) Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei

(ii) statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.

5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Susitarime vartojamos sąvokos Šalių suprantamos ir aiškinamos pagal Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtas ir (ar) pavartotas sąvokas.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą. Susitarimas surašytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimas taip pat gali būti sudaromas elektroninėmis priemonėmis, Šalims pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, o taip pat elektroniniu paštu Šalims apsikeičiant skenuotomis pasirašyto dokumento kopijomis.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
 - 10.1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 1.

UŽSAKOVAS

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Telefonas +370 (5) 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt

A.s. Nr. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“, AB

Dokumentą pasirašantis įgaliotas
bendrovės darbuotojas

RANGOVAS

AB „Eurovia Lietuva“

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius

Juridinio asmens kodas 121949798

El. p. eurovia@eurovia.lt

A.s. Nr. LT36 2140 0300 0060 9614

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Dokumentą pasirašantis įgaliotas
bendrovės darbuotojas