

SUSITARIMAS

**PRIE 2023 M. BALANDŽIO 21 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 2023-04-21/001 / S2023-082
NR. S2023-115**

2023 m. birželio 21 d.

Vilnius

VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras, įmonės kodas 224244940, atstovaujama **direktoriaus Martyno Marcinkevičiaus**, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – Užsakovas) ir **Uždaroji akcinė bendrovė „Vilprim“**, įmonės kodas 121488375, atstovaujama **generalinio direktoriaus Gintauto Gražio**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarę šį Susitarimą dėl 2023 m. balandžio 21 d. Statybos rangos sutarties Nr. 2023-04-21/001 / S2023-082 (toliau – Sutartis) pakeitimo:

1. Vadovaudamiesi Sutarties 2.3 punktu bei 2.4 punktu, atsiradus papildomiems darbams ir pasikeitus numatytų darbų apimtims, kurių nei Užsakovas, nei Rangovas niekaip negalėjo numatyti, bet kurie yra būtini sėkmingam Sutarties įvykdymui, Užsakovas tvirtina pridedamas priede naujas lokalinės sąmatas;
2. Nevykdomų darbų vertė yra 1 405,31 Eur (be PVM);
3. Papildomų darbų vertė yra 3 183,07 Eur (be PVM);
4. Sutarties vertė iki pakeitimo 13 854,23 Eur (be PVM);
5. Sutarties vertė po pakeitimo 15 631,99 Eur (be PVM);
6. Bendra įtaka darbų atlikimo terminui: 0 kalendorinių dienų.
7. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Statybos rangos sutarties galiojimo pabaigos.
8. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
9. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.
10. Susitarimo priedai:
 - 10.1. Priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

Įm. kodas 224244940

PVM mokėtojo kodas LT242449416

Vasaros g. 5, LT-10309 Vilnius

A.s. Nr. LT54 4010 0424 0006 0128

Luminor bankas, AB

tel.: (8 5) 262 5569 –

el. paštas: info@vasaros.lt

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilprim“

Įm. kodas 121483375

PVM mokėtojo kodas LT214833716

Riovonų g. 2A, LT-03154 Vilnius

A.s. Nr. LT11 7044 0600 0167 7224

SEB bankas, AB

tel.: (8 698) 46170

el. paštas: info@vilprim.lt

Direktorius

Martynas Marcinkevičius



Generalinis direktorius

Gintautas Gražys

A.V.



SUDERINTA: 291396 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2023 M. 06 MĖN. 12 D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

SUDERINTA: 291396 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2023 M. 06 MĖN. 12 D.

Vilniaus miesto
psichikos sveikatos centro
direktoriaus pavaduotojas valdymui
Vidmantas Riegėlis

Statinių grupė 2023-35 VŠĮ Vilniaus m. psichikos sveikatos centras Vasaros g. 5, Vilnius

Statiny's 5 Sandėlio remonto darbai

Suma objektui 2913,95 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Sandėlio remonto darbai					
3 Stogo įrengimas					
5 R62P-5408	Šlaitinių stogų dengimas trapecine skarda	100m ²	0,670	1969,12	1319,31
6. R62P-5501	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas (skardos profilių kraigai)	m	12,0	10,72	128,64
7 R62P-5506	Šlaitinių stogų vėjalėnčių įrengimas (skardos lenktų profilių)	m	17,0	14,98	254,66
8 R62P-5503	Šlaitinių stogų laštakių elementų tvirtinimas (skardos profiliai)	m	24,0	7,04	168,96
9 R62P-5507	Šlaitinių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys skardos profilių	100m	0,05	950,4	47,52
10 N10P-0201	Medinių karkasų įrengimas karnizų apkalimui, gaminant elementus iš tašų, kai skerspiūvio plotas iki 75cm ²	m ³	0,2	1433,36	286,67
11 N10-81-4	Mažų paviršių plotų pakalimas statybinėm plokštėm (karnizai ir kt. paviršiai)	m ²	5,5	36,81	202,46

Skyriuje 3
žiniaraštyje 1

2408,22

2408,22

Bendra vertė be PVM

2408,22

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

505,73

Bendra vertė su PVM

2913,95

Sudarė: Vytautas Ulvidas

SUDERINTA: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. _____ MĖN. _____ D.

SUDERINTA: 937,57 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. 06 MĖN. 02 D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

VšĮ Vilniaus miesto
psichikos sveikatos centro
direktoriaus pavaduotojas valdymui
Vidmantas Eigėlis

Statinių grupė 2023-35 VšĮ Vilniaus m. psichikos sveikatos centras Vasaros g. 5, Vilnius

Statinyys 6 Sandėlio remonto darbai

Suma objektui 937,57 EUR

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Papildomi sandėlio remonto darbai					
1 Stogo įrengimas					
1 R62P-5503	Slaitinių stogų laštakių elementų tvirtinimas (skardos profiliai)	m	12,00	8,89	106,68
2 N15-171	Metalinų paviršių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0,08	1414,09	113,13
Skyriuje 1					219,81
2 Grindų betonavimas					
1 N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,009	3120,0	28,08
2 N11P-1402	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu	100m2	0,045	2697,52	121,39
3 N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	100m2	0,35	1158,77	405,57
Skyriuje 2					555,04
žiniaraštyje 1					774,85
Bendra vertė be PVM					162,72
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					937,57
Bendra vertė su PVM					937,57

Sudarė: Vytautas Ulvidas