

2021 m. sausio 27 d. Projektavimo paslaugų sutarties Nr. TPS-3
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2025 m. birželio d. Nr. 4 / TPS –
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu,

UAB „Vileista“, įmonės kodas 304413889, atstovaujama direktorės Eglės Vaikšnoraitės, veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Projektuotoju,

Roma Bernadišienė, veikianti pagal individualios veiklos pažymą Nr. 398301, toliau vadinama Projektuotojo projekto vadove, ir

Tryškių Švč. Trejybės parapija, įstaigos kodas 191272915, atstovaujama klebono Dariaus Povilaičio, toliau vadinamas Statytoju, visos trys šalys kartu, toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi 2021 m. sausio 27 d. Projektavimo paslaugų sutarties Nr. TPS-3 (toliau – Sutartis) 2.16, 3.5 ir 10.3 papunkčiais, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas).

1. Susitarimo dalykas dėl **Tryškių Švč. Trejybės bažnyčios (u. k. KVR 23663), Telšių r. sav., tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų** (toliau – Paslaugos) **suteikimo tiesioginio atsiskaitymo ir termino sustabdymo**.

2. Šalys, atsižvelgdamos į UAB „Vileista“ 2025 m. birželio 17 d. rašte „Dėl tiesioginio atsiskaitymo“ nurodytą prašymą, susitaria pakeisti Sutarties 3.5 punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.5. Užsakovas už tinkamai atliktas Paslaugas su Projektuotojo projekto vadove Roma Bernadišiene atsiskaito tiesiogiai, mokėtinas pinigų sumas pervesdamas į šiame Susitarime nurodytą jos banko sąskaitą“.

3. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad dėl trūkstamo finansavimo tvarkybos darbai šiuo metu objekte nevykdomi, susitaria stabdyti Paslaugų teikimo terminą iki kol bus atnaujinti tvarkybos darbai objekte.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis Susitarimas sudaromas, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PAGRINDAS. UAB „Vileista“ 2025 m. birželio 17 d. raštas „Dėl tiesioginio atsiskaitymo“.

6. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. +370 618 45564, el. p. info@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, nėra PVM mokėtojas, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Projektuotojas: UAB „Vileista“, Kranto g. 16-3A, Kaunas, tel. +370 686 75262, el. p. egleciur@gmail.com.

Projektuotojo projekto vadovė: Roma Bernadišienė, V. Mykolaičio-Putino g. 13, 44230 Kaunas, tel. +370 699 48464, el. p. romosprojektas@romosprojektas.lt, individualios veiklos pažyma Nr. 398301, ne PVM mokėtojas, a. s. LT21 7044 0600 0370 4247, AB SEB bankas.

Statytojas: Tryškių Švč. Trejybės parapija, M. Valančiaus g. 3, Tryškiai, 88151 Telšių r., tel. +370 699 90718, el. p. povidari@gmail.com, įstaigos kodas 191272915, nėra PVM mokėtojas, a. s. LT73 4010 0428 0001 1641, Luminor Bank AS.

Kultūros infrastruktūros centro direktorius
UAB „Vileista“ direktorė
Projektuotojo projekto vadovė
Tryškių Švč. Trejybės parapijos klebonas

Šarūnas Šoblinskas
Eglė Vaikšnoraitė
Roma Bernadišienė
Darius Povilaitis