

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2/

prie 2024 m. rugsėjo 15 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-833

2025 m.

Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Tauragės agrotechnika“**, atstovaujama direktoriaus Edmundo Abromo, veikiančio pagal bendrovės įstatų, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2024 m. rugsėjo 15 d. statybos rangos sutartimi Nr. 51S-883 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, Sutarties 10.4.2 ir 10.5 papunkčiais ir 2025-06-30 pakeitimų aktu Nr. 2/29S-208, Šalys susitaria atlikti Darbų pakeitimus.

1.2. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1 papunkčiu, Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama 39 300,10 Eur be PVM (trisdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai eurų ir 10 ct) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra 2 867 205,81 Eur be PVM (du milijonai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai penki eurai ir 81 ct). Po koregavimo Sutarties kaina su PVM – 3 469 319,03 Eur (trys milijonai keturi šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai devyniolika eurų ir 03 ct), iš kurių PVM sudaro 602 113,22 Eur (šeši šimtai du tūkstančiai vienas šimtas trylika eurų ir 22 ct).

1.3. Koreguojamas Sutarties 4 priedas „Veiklų sąrašas“ pagal darbų pakeitimus.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Susitarimo egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2025-06-30 pakeitimų aktas Nr.2/29S-208 su priedais (nuorašas), 14 lapų.

3.2. Sutarties 4 priedas – Veiklų sąrašas, 1 lapas.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

**Tauragės rajono savivaldybės
administracija**

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

tel. +370 700 11 220

el. p. savivalda@taurage.lt

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

RANGOVAS

UAB „Tauragės agrotechnika“

Kodas 179907921

PVM mokėtojo kodas LT799079219

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Pramonės g.12B, LT 72323 Tauragė

A. s. Nr. LT27 7300 0100 8625 2455

tel. +370 699 48328

el. p. tagro@tagro.lt

Direktorius

Edmundas Abromas

(parašas)

(parašas)

**KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR PAKRANTĖS SUTVARKYMO PRIE DRAUDENIŲ
EŽERO, TAURAGĖS R. SAV., ŽYGAIČIŲ SEN., DRAUDENIŲ K., BUTKŲ K., STATYBA**

2024-09-15 statybos rangos sutartis Nr. 51S- 833

Pakeitimų aktas Nr. 2/

2025

Tauragė

1 pakeitimas. Sklypo planas ir konstrukcijos

Papildomas sprendinys	Dangų įrengimas
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	Vykdant darbus paaiškėjo, kad automobilių stovėjimo aikštelėse, kurios brėžiniuose pažymėtos Nr.07.1 ir Nr.07.3, atlikus sankasų planiravimo ir tankinimo darbus bei laboratorinius tyrimus dėl sankasos laikomosios gebos nustatymo, nustatyta, kad šiose aikštelėse (jose numatyta vejų korio danga, pagal TP detalę D-04), esamos sankasos gruntas neužtikrina laikomosios gebos reikalavimų ir tikslinga tvirtinta geotinklu.
Siūlomas pakeitimo sprendinys	Siūloma papildomai įrengti geotinklą PP 50/50 automobilių stovėjimo aikštelėse Nr. 07.1 ir Nr. 07.3, kurių bendras plotas 1595, kv. m (geotinklo poreikis papildomai 15 proc. užkeitimams – 1834,25 kv. m).
Pakeitimo brėžiniai / nauja projekto laida	Netaikoma
Pakeitimo sąmatos	Papildomų darbų sąmata, kai atliekami papildomi darbai, 1 lapas

2 pakeitimas. Sklypo planas ir konstrukcijos

Papildomas sprendinys	Žemės darbai ir dangų įrengimas
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	Pradėjus paruošiamuosius-nužymėjimo darbus nustatyta, kad naujai suprojektuoti paplūdimiai ir faktinė vandens linija skiriasi t. y., įrengus paplūdimius bus nesutvarkyta zona, kuria poilsiautojai gaus eiti iki vandens. Šis neatitikimas gavo dėl to, kad topografiniame plane vandens liniją užfiksuota 2022 m. sausio 18 d., kai vandens lygis buvo pakilęs, o dabartinė kranto linija užfiksuota 2025 m. birželio 12 d.
Siūlomas pakeitimo sprendinys	Atsižvelgiant į tai, kad lieka nesutvarkyta dalis paplūdimių, tikslinga atlikti papildomus darbus: iškasti ir išvežti gruntą bei įrengti papildomą smėlio dangą paplūdimiuose su visais pasluoksniais (1729 kv. m – 691,6 kūb. m).

Pakeitimo brėžiniai / nauja projekto laida	Pateikiamas patikslinta paplūdimių zonų ir vandens linijos schema su koordinatėmis.
Pakeitimo sąmatos	Papildomų darbų sąmata, kai atliekami papildomi darbai, 2 lapai

Papildomų darbų suma 39300,10 Eur be PVM.

Pakeitimų akto Nr. 2 priedai:

1. UAB „Tauragės agrotechnika“ raštai, 2 lapai;
2. Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 3 lapai;
3. Statinio apkrovimo plokšte bandymo matavimų rezultatai Nr. 25-7-117 ir Nr. 25-7-163, 2 lapai;
4. Išplėstinė sąmata, 1 lapas;
5. Paplūdimių zonų ir vandens linijos schema, 1 lapas.

Pakeitimus suderinantys statybos dalyvių atstovai:

Administracijos direktorė

Statybos skyriaus vedėjas

UAB „Tauragės agrotechnika“ direktoriaus pavaduotojas

Techninės priežiūros vadovas



UAB „TAURAGĖS AGROTECHNIKA”

Įmonės kodas 179907921, PVM LT79907921, adresas Pramonės g.12B, Tauragė LT 72323, Tel. 8 699 48328

Tauragės rajono savivaldybės administracijai

2025-06-16 Nr.2025/17

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

UAB „Tauragės agrotechnika“, įgyvendina 2024 m. rugsėjo 15 d. sutartį Nr.51S-833 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR PAKRANTĖS SUTVARKYMAS PRIE DRAUDENIŲ EŽERO, TAURAGĖS R.SAV., ŽYGAIČIŲ SEN., DRAUDENIŲ K.

Pradėjus paruošiamuosius-nužymėjimo darbus nustatyta, kad naujai suprojektuoti paplūdimiai ir faktinė vandens linija skiriasi t.y., įrengus paplūdimius bus nesutvarkyta zona, kuria poilsiautojai gaus eiti iki vandens (pridedama schema). Norint išlaikyti paplūdimių tęstinumą bei sukurti tinkamas sąlygas poilsiautojams yra būtina praplėsti paplūdimių zonas.

Atlikus sankasų planiravimo bei tankinimo darbus bei laboratorinius tyrimus dėl sankasos laikomosios gebos nustatymo, pastebėta, kad aikštelėse, kuriose numatyta plastikinio korio danga, esamos sankasos gruntas neužtikrina laikomosios gebos reikalavimų (Pateikiami laboratorinių tyrimų atasakitos). Siekiant užtikrinti aikštelių konstrukcijos laikomosios gebos reikalavimus yra būtina papildomai įrengti geotinklą PP 50/50.

Prašome priimti sprendimą dėl papildomų-nenumatytų darbų atlikimo bei parengti susitarimą prie sutarties dėl sutarties kainos pasikeitimo.

Priedame: Lokalinės sąmatos dėl papildomų darbų, 3 lapai.

Paplūdimių schema, 1 lapas.

Sankasos laikomosios gebos skaičiavimo protokolai, 2 lapai.

Direktoriaus pavaduotojas statybai



UAB „TAURAGĖS AGROTECHNIKA”

Įmonės kodas 179907921, PVM LT79907921, adresas Pramonės g.12B, Tauragė LT 72323, Tel. 8 699 48328

Tauragės rajono savivaldybės administracijai

2025-06-26 Nr.2025/19

PATIKSLINTAS PRAŠYMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

UAB „Tauragės agrotechnika“, įgyvendina 2024 m. rugsėjo 15 d. sutartį Nr.51S-833 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR PAKRANTĖS SUTVARKYMAS PRIE DRAUDENIŲ EŽERO, TAURAGĖS R.SAV., ŽYGAIČIŲ SEN., DRAUDENIŲ K.

Patiksliname 2025-06-16 dienos prašymą dėl papildomų darbų Nr. 2025/17 pateikdami pataisytas darbų apimtis nurodant, kad papildomas geotinklo kiekis nurodomas aikštelėms su korio danga Nr. Nr.07.1 ir Nr.07.3.

Prašome priimti sprendimą dėl papildomų-nenumatytų darbų atlikimo bei parengti susitarimą prie sutarties dėl sutarties kainos pasikeitimo.

Pridedame: Lokalinės sąmatos dėl papildomų darbų, 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotojas statybai

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 111 Draudenių ežero sutvarkymas

Statinys 1 1

Žiniaraštis Sklypo planas ir konstrukcijos. PAPILDOMI DARBAI 2

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Dangų įrengimas						
4 F27-5-4		Įrengiama vejų korio danga su visais palydinčiais pasluoksniais k9=1.02	100m2			
2 48256		Geotinklas aikštelėse Nr. 07.1 ir 07.3	m2			

Skyriuje 4

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

7768,05

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. _____ MĖN. D.

2024 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 111 Draudenių ežero sutvarkymas

Statinyss 1 1

Žiniaraštis Sklypo planas ir konstrukcijos

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

2 Žemės darbai

3 F1-1-2 Mechanizuotas II gr. grunto kasimas, pakraunant 100 m3
ir vežant gruntą 20 km atstumu bei darbas
sąvartoje k9=1.02

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

- 6809,74

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 111 Draudenių ežero sutvarkymas

Statiny's 1 1

Žiniaraštis Sklypo planas ir konstrukcijos


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

3 Dangų įrengimas

10 H16K-1	Smėlio danga paplūdimiuose su visais pasluoksniais k9=1.02	m3				
	Žiniaraštyje 1					
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
	Iš viso žiniaraštyje 1					31545,29

Sudarė :
/Pavardė/

Paplūdimių zonų ir vandens linijos schema M1:1000



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 111 Draudenių ežero sutvarkymas

Statinyss 1 1

Žiniaraštis 1 Sklypo planas

2025.05.13

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
3	Dangų įrengimas					
1	F27-5-1	100m2				
	Asfaltbetonio danga su visais pasluoksniais k9=1.02					
	Darbo sąn. kateg. 2.9	žm.val.				
330-41	Asfalt. viršutinio sluoksnio mišiniai	t				
880	Dolomito skalda	m3				
910	Šalčiui atsparus sluoksnis	m3				
48080	Statybinės mašinos traktorių iki 132 kW (180 AG) galingumo b	maš.val				
48055	Geotekstilė	m2				
48256	Geotinklas	m2				
48160	Autogreideriai iki 66 kW (90 AG)	maš.val				
48278	Pneumovoliai 16 t	maš.val				
48280	Plentvoliai 5 t	maš.val				
48281	Plentvoliai 10 t	maš.val				
48283	Plentvoliai 16 t ir sunkesni	maš.val				
48362	Laistymo mašinos	maš.val				
48368	Asfalto klotuvai iki 500 t/h	maš.val				
F27-5-1	Darbo užm. 2588,06	Medžiagos	139813,17			

STATINIO APKROVIMO PLOKŠTE BANDYMO MATAVIMŲ REZULTATAI Nr. 25-7-117

Užsakovas : UAB "TAURAGĖS AGROTECHNIKA"

Objektas: Draudenių ežero pakrantės sutvarkymo darbai.

Oro sąlygos :

8 °C saulėta

Nuosėdžio matavimo įrenginio tipas:

svirties principu pasukama gembė

Apkrovimo plokštės skersmuo

300 mm

Bandyto aikštelės savybės:

aikštelė lygi, nenukasta

Grunto rūšis:

smėlėtas gruntas (sankasa)

Išlyginamojo sl. po apkrovimo plokšte:

sausas vidutiniagrūdis smėlis

Deformacijos kreivės:

nesudaroma (užsakovui nepageidaujant)

Bandyto pradžia (val.):

10:3-11:0

Automobilių kelių gruntai. Bandyto metodai. Statinio apkrovimo plokšte bandymas: LST 1360-5:2019

Įtempimai MN/m ²	Pk Taškas-1	Pk Taškas-2	Pk	Pk	Pk	Pk
Matavimo indikatoriaus rodmenys, mm						
1-mas apkrovimo ciklas						
0,080	0,14	0,18				
0,160	0,39	0,95				
0,250	0,88	2,15				
0,330	1,43	3,65				
0,420	2,06	5,91				
0,500	2,73	9,62				
0,250	2,61	9,53				
0,125	2,46	9,27				
0,01	2,00	7,70				
2-as apkrovimo ciklas						
0,080	2,17	8,18				
0,160	2,36	8,65				
0,250	2,52	9,11				
0,330	2,67	9,55				
0,420	2,89	10,16				
Abiejų apkrovimo ciklų matavimo rezultatai						
Rodikliai	1 apkr.	2 apkr.	1 apkr.	2 apkr.	1 apkr.	2 apkr.
koef. a ₁	4,71	4,45	-12,61	11,65		
koef. a ₂	13,44	-0,54	95,74	0,05		
Ev, MN/m ²	19,7	53,8	6,4	19,3		
Ev ₂ /Ev ₁	2,73	3,02				

Pastabos :

**ATINIO APKROVIMO PLOKŠTE BANDYMO
MATAVIMŲ REZULTATAI Nr. 25-7-163**

Užsakovas : UAB "TAURAGĖS AGROTECHNIKA"

Objektas: Draudenių ežero pakrantės sutvarkymo darbai.

Automobilių stovėjimo aikštelė su vejos korio danga prie pagrindinio kelio

Oro sąlygos :	<u>11 °C debesuota</u>
Nuosėdžio matavimo įrenginio tipas:	<u>svirties principu pasukama gembė</u>
Apkrovimo plokštės skersmuo	<u>300 mm</u>
Bandymo aikštelės savybės:	<u>aikštelė lygi, nenukasta</u>
Grunto rūšis:	<u>smėlėtas gruntas (sankasa)</u>
Išlyginamojo sl. po apkrovimo plokšte:	<u>sausas vidutiniagrūdis smėlis</u>
Deformacijos kreivės:	<u>nesudaroma (užsakovui nepageidaujant)</u>
Bandymo pradžia (val.):	<u>11:30-11:50</u>

Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokšte bandymas: LST 1360-5:2019

Įtempimai MN/m ²	Pk	Pk	Pk	Pk	Pk					
	Taškas-1									
Matavimo indikatoriaus rodmenys, mm										
1-mas apkrovimo ciklas										
0,080	0,17									
0,160	0,26									
0,250	3,84									
0,330	4,38									
0,420	4,76									
0,500	4,93									
0,250	4,10									
0,125	3,66									
0,01	2,61									
2-as apkrovimo ciklas										
0,080	3,02									
0,160	3,71									
0,250	4,23									
0,330	4,53									
0,420	4,85									
Abiejų apkrovimo ciklų matavimo rezultatai										
Rodikliai	1 apkr.	2 apkr.	1 apkr.	2 apkr.	1 apkr.	2 apkr.	1 apkr.	2 apkr.	1 apkr.	2 apkr.
koef. a ₁	63,08	17,24								
koef. a ₂	-64,52	-14,10								
Ev, MN/m ²	7,3	22,1								
Ev ₂ /Ev ₁	3,03									

Pastabos :

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Tauragės agrotechnika“
Dokumento sudarytojas (-ai)	2 passibus anteire, MB
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAKEITIMŲ AKTAS NR. 2
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-30 Nr. 29S-208
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	2
Parašo paskirtis	1
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	1
Parašo sukūrimo data ir laikas	2
Parašo formatas	1
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	1
Sertifikato galiojimo laikas	2
Parašo paskirtis	1
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	1
Parašo sukūrimo data ir laikas	2
Parašo formatas	1
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	1
Sertifikato galiojimo laikas	2
Parašo paskirtis	1
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	1
Parašo sukūrimo data ir laikas	2
Parašo formatas	1
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	1
Sertifikato galiojimo laikas	2
Parašo paskirtis	1
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	2
Parašo sukūrimo data ir laikas	2
Parašo formatas	1
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	1
Sertifikato galiojimo laikas	2
Parašo paskirtis	1
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	1
Parašo sukūrimo data ir laikas	2
Parašo formatas	1
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	1
Sertifikato galiojimo laikas	2
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	9

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	I	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	F	f
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	F	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	I	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	F	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	F	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	I	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	S	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	S	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	F	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	7	-06-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2	
Paieškos nuoroda	-	
Papildomi metaduomenys	-	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Tauragės agrotechnika“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2/ PRIE 2024 M. RUGSĖJO 15 D. SUDARYTOS SUTARTIES NR. 51S-833
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-02 Nr. 51S-648
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	3)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-