

SUSITARIMAS**PRIE 2025 M. BIRŽELIO 17 D. ŠAKIŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ, AIKŠTELIŲ, PĖSČIŲJŲ TAKŲ DANGŲ REMONTO DARBŲ (GELGAUDIŠKIO, GRIŠKABŪDŽIO, KRIŪKŲ, KUDIRKOS NAUMIESČIO, LEKĖČIŲ, LUKŠIŲ, ŠAKIŲ, ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJOSE) PIRKIMO PAGRINDINĖS SUTARTIES NR.VPS-145 „DĖL ŠAKIŲ R. SAV. ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ M., ŠAULIŲ G. PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ“**

2025 m. lapkričio __ d. Nr. VPS-

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Kelranga“**, juridinio asmens kodas 151004973, atstovaujama projektų vadovės viešiesiems pirkimams Renatos Lukšienės, veikiančios pagal 2025 m. birželio 5 d. direktoriaus įgaliojimą, (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, sudarė šį susitarimą, toliau vadinama „Susitarimu“.

Atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Užsakovas, įvykdęs atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, 2025 m. birželio 17 d. su Rangovu sudarė pagrindinę sutartį Nr. VPS-145 dėl Šakių r. sav., Šakių sen., Šakių m., Šaulių g. pėsčiųjų ir dviračių tako paprastojo remonto darbų (toliau – Pagrindinė sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 290 213,32 Eur (du šimtai devyniasdešimt tūkstančių du šimtai trylika eurų 32 ct) be PVM.

2. Pagrindinės sutarties vykdymo metu buvo sudaryta komisija, kuri atliko objekto apžiūrą. Apžiūros metu nustatyta, kad Šaulių gatvėje esančios pralaidos yra blogos techninės būklės. Taip pat dalyje pėsčiųjų tako yra įrengtas pasenęs apšvietimas. Atliekant darbus būtina atstatyti asfaltbetonio dangą prie išardytų kelio bortų. Atsižvelgiant į nustatytą situaciją, nuspręsta:

- esamas susidėvėjusias pralaidas pakeisti naujomis;
- pakeisti pasenusį apšvietimą, įskaitant atramas ir šviestuvus;
- atnaujinti asfaltbetonio dangą prie išardytų kelio bortų.

Nustačius papildomų darbų apimtį iškilę poreikis:

2.1. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti papildomų darbų sąmatoje (3 priedas) ir kurių vertė yra 71 738,50,00 Eur (septyniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 50 ct) be PVM, 86 803,59 Eur su PVM;

2.2. Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 361 951,82 Eur (trys šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt vienas eurai 82 ct) be PVM, 437 961,70 Eur su PVM.

2.3. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 20 punktu, papildomų darbų įkainis nustatomas pritaikant Pagrindinės sutarties 20.1, 20.2 ir 20.5 p.

3. Šalys sutinka ir sutaria, kad, atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus bei Pagrindinės sutarties 17 punktą, 17.1 papunktį, 20 punktą, 20.1, 20.2 ir 20.5 papunkčius, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą:

3.1. Įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti papildomų darbų sąmatoje (3 priedas) ir kurių vertė yra 71 738,50,00 Eur (septyniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 50 ct) be PVM, 86 803,59 Eur su PVM, kurie kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeitimo vertė sudaro 24,72 proc. nuo pradinės sutarties vertės.

3.2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalimis ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.3. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindinė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

3.4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais.
Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

4. Susitarimo priedai:

4.1. Darbų pakeitimo aktas;

4.2. Apžiūros aktas;

4.3. Papildomų darbų sąmata.

5. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės
administracija
Juridinio asmens kodas 188772814
Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai,
Tel. +370 345 60 750
El. paštas savivaldybe@sakiai.lt
A. s. LT39 4010 0421 0006 0059
AB Luminor bank, kodas 40100

Administracijos direktorius
Vytautas Ižganaitis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.

Rangovas

UAB „Kelranga“
Juridinio asmens kodas 151004973
Gėlyno skg. 5, LT-68229, Marijampolė,
Tel. +370 343 71 735
El. paštas info@kelranga.lt

Projektų vadovė viešiesiems pirkimams
Renata Lukšienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.

SUDERINTA: _____ .Eur

TVIRTINU: _____ .Eur

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

Direktorius

2025 M. MĖN. D.

PAPILDOMŲ DARBŲ S A M A T A

Statinių grupė

Šakių raj. Sav., Šakių miestas Šaulių gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako paprastasis remontas

Statiny

Šakių raj. Sav., Šakių miestas Šaulių gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako paprastasis remontas

Žiniaraštis

Paprastasis remontas

Sam. Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
I. Darbai nurodyti preliminarios sutarties 2 priede					
5	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos fr 0/32 (su medžiagomis)	m3	154,00	70,00	10780,00
26	Betoninių vejos bortų 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo (su medžiagomis)	100 m	1,60	2700,00	4320,00
21	Betoninių bortų BR 100.15.30 įrengimas ant betoninio pagrindo (su medžiagomis)	100 m	0,06	3600,00	216,00
27	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas	m3	462,00	31,00	14322,00
39	Pėsčiųjų tako (šaligatvio) dangos įrengimas (panaudojant naujas pilkos spalvos betonines trinkelės 200x100x80 mm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm	100 m2	1,26	3800,00	4788,00
53	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m 3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	m3	575,00	12,00	6900,00
61	Vejos įrengimas (dirvožemio storis 10 cm, apšėjant žole)	100 m2	10,90	1250,00	13625,00
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM					54951,00
PVM suma					11539,71
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)					66490,71
Papildomi darbai					
I. Darbai nurodyti preliminarios sutarties 2 priede					
6	Išdaužų (duobių) užtaisymas asfalto dangose AC11VN mišiniu 5,0 cm storio iki m2 ploto	100 m2	1,1	4200	4620,00
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM					4620,00
PVM suma					970,20
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)					5590,20
II. Tinkamam Darbų įvykdymui būtini atlikti darbai (darbai nenurodyti preliminarios sutarties 2 priede)					
1.1	Vandens pralaidos iš 0,2 m skermens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų	10 m	82,50	48,00	3960,00
1.2	Vandens pralaidos iš 0,4 m skermens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų	10 m	9,5	85	807,50

1.3	Pėsčiųjų, dviračio tako horizontalus ženklavimas	m2	4	25	100,00
1.4	Kelio ženklų pastatymas	vnt.	4	200	800,00
1.5	Tako šviestuvų atnaujinimo darbai	vnt.	13	500	6500,00
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM					12167,50
PVM suma					2555,17
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)					14722,68
Iš viso PVM (I ir II skyriuose nurodyto PVM suma)					15065,09
Iš viso su PVM (I ir II skyriuose nurodytų įkainių ir PVM suma)					86803,58

APŽIŪROS AKTAS NR. 1

2025 m. rugpjūčio mėn. 26 d.

Objektas: Šakių raj. Sav., Šakių miestas Šaulių gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako paprastas remontas

Sutartis: 2025-06-17, VPS-145

Komisija susidedanti iš:

Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis

Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Olensevičius

Rangovo atstovo - UAB „Kelranga“ Statinio statybos vadovas Arvydas Iešmantavičius

Nustatė:

Atliekant Šaulių gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako paprastojo remonto darbus ir apžiūrėjus esamą šaligatvį nustatyta:

1. Kad reikia atnaujinti senas mažo diametro pralaidas.
2. Dalyje tako senas apšvietimas.
3. Atstatyti asfaltbetonio dangą prie išardomų kelio bortų.

Komisijos išvados:

Įvertinus esamą situaciją Rangovas turi pakeisti esamas mažo diametro pralaidas naujomis, pravalyti griovius, kad nutektų lietaus vanduo. Atnaujinti apšvietimą kuris yra netinkamas eksploatuoti. Sutvarkyti asfaltbetonio dangą.

Nustačius darbų kiekius Rangovas įvertins darbų apimtį ir pateiks Užsakovo vertinimui.

Komisija:

Martynas Remeikis

Karolis Olensevičius

Arvydas Iešmantavičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Kelranga"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Apžiūros aktas Šaulių g. Šaligatvis Nr. 1
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-15 Nr. S E-2146
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutartis dėl "Šakių r. sav., Šakių sen., Šakių m., Šaulių g. pėsčiųjų ir dviračių tako paprastojo remonto darbų" pirkimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-18 Nr. VPS-258
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kelranga“

Sutarties data ir Nr.: 2025-06-17, VPS-145

Sutarties pavadinimas : Šakių raj. Sav., Šakių miestas Šaulių gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako paprastas remontas

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 1

2025-10-21

Komisija, susidedanti iš:

1. Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vedėjo Martyno Remeikio;
2. Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto Karolio Olensevičiaus;
3. Rangovo atstovo – UAB „Kelranga“ Statinio statybos vadovo Arvydo Iešmantavičiaus.

išnagrinėjusi sutarties dokumentaciją ir apžiūrėjusi vykdomus darbus vietoje, nustatė, kad:

2025-08-26 buvo atlikta objekto apžiūra (pridedamas Apžiūros aktas Nr. 1). Apžiūros metu komisija nustatė, kad Šaulių gatvėje esančios pralaidos yra blogos techninės būklės. Taip pat – dalyje pėsčiųjų tako yra įrengtas pasenęs apšvietimas. Be to, atliekant darbus būtina atstatyti asfaltbetonio dangą prie išardytų kelio bortų.

Atsižvelgiant į nustatytą situaciją, nuspręsta:

- esamas susidėvėjusias pralaidas pakeisti naujomis;
- pakeisti pasenusį apšvietimą, įskaitant atramas ir šviestuvus;
- atnaujinti asfaltbetonio dangą prie išardytų kelio bortų.

Nustačius papildomų darbų apimtį, Rangovas jas įvertino ir pateikė Užsakovo vertinimui.

Komisija siūlo:

Atsižvelgus į aukščiau pateiktas išvadas, siūloma pritarti darbų kiekių pakeitimui.

Papildomi darbai: 71738,50 Eur (be PVM).

Darbų pakeitimo vertė: 71738,50 Eur (be PVM).

Priedama:

1. Apžiūros aktas Nr. 1;
2. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

Komisija:

Martynas Remeikis

Karolis Olensevičius

Arvydas Iešmantavičius

APŽIŪROS AKTAS NR. 1

2025 m. rugpjūčio mėn. 26 d.

Objektas: Šakių raj. Sav., Šakių miestas Šaulių gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako paprastas remontas

Sutartis: 2025-06-17, VPS-145

Komisija susidedanti iš:

Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis

Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Olensevičius

Rangovo atstovo - UAB „Kelranga“ Statinio statybos vadovas Arvydas Iešmantavičius

Nustatė:

Atliekant Šaulių gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako paprastojo remonto darbus ir apžiūrėjus esamą šaligatvį nustatyta:

1. Kad reikia atnaujinti senas mažo diametro pralaidas.
2. Dalyje tako senas apšvietimas.
3. Atstatyti asfaltbetonio dangą prie išardomų kelio bortų.

Komisijos išvados:

Įvertinus esamą situaciją Rangovas turi pakeisti esamas mažo diametro pralaidas naujomis, pravalyti griovius, kad nutektų lietaus vanduo. Atnaujinti apšvietimą kuris yra netinkamas eksploatuoti. Sutvarkyti asfaltbetonio dangą.

Nustačius darbų kiekius Rangovas įvertins darbų apimtį ir pateiks Užsakovo vertinimui.

Komisija:

Martynas Remeikis

Karolis Olensevičius

Arvydas Iešmantavičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Kelranga"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Apžiūros aktas Šaulių g. Šaligatvis Nr. 1
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-15 Nr. S E-2146
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	

SUDERINTA: _____ .Eur

TVIRTINU: _____ .Eur

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

Direktorius

2025 M. MĖN. D.

PAPILDOMŲ DARBŲ S A M A T A

Statinių grupė

Šakių raj. Sav., Šakių miestas Šaulių gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako paprastasis remontas

Statiny

Šakių raj. Sav., Šakių miestas Šaulių gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako paprastasis remontas

Žiniaraštis

Paprastasis remontas

Sam. Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
I. Darbai nurodyti preliminarios sutarties 2 priede					
5	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos fr 0/32 (su medžiagomis)	m3	154,00	70,00	10780,00
26	Betoninių vejos bortų 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo (su medžiagomis)	100 m	1,60	2700,00	4320,00
21	Betoninių bortų BR 100.15.30 įrengimas ant betoninio pagrindo (su medžiagomis)	100 m	0,06	3600,00	216,00
27	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas	m3	462,00	31,00	14322,00
39	Pėsčiųjų tako (šaligatvio) dangos įrengimas (panaudojant naujas pilkos spalvos betonines trinkelės 200x100x80 mm ir užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm	100 m2	1,26	3800,00	4788,00
53	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m 3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	m3	575,00	12,00	6900,00
61	Vejos įrengimas (dirvožemio storis 10 cm, apšėjant žole)	100 m2	10,90	1250,00	13625,00
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM					54951,00
PVM suma					11539,71
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)					66490,71
Papildomi darbai					
I. Darbai nurodyti preliminarios sutarties 2 priede					
6	Išdaužų (duobių) užtaisymas asfalto dangose AC11VN mišiniu 5,0 cm storio iki m2 ploto	100 m2	1,1	4200	4620,00
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM					4620,00
PVM suma					970,20
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)					5590,20
II. Tinkamam Darbų įvykdymui būtini atlikti darbai (darbai nenurodyti preliminarios sutarties 2 priede)					
1.1	Vandens pralaidos iš 0,2 m skermens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų	10 m	82,50	48,00	3960,00
1.2	Vandens pralaidos iš 0,4 m skermens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų	10 m	9,5	85	807,50

1.3	Pėsčiųjų, dviračio tako horizontalus ženklavimas	m2	4	25	100,00
1.4	Kelio ženklų pastatymas	vnt.	4	200	800,00
1.5	Tako šviestuvų atnaujinimo darbai	vnt.	13	500	6500,00
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM					12167,50
PVM suma					2555,17
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)					14722,68
Iš viso PVM (I ir II skyriuose nurodyto PVM suma)					15065,09
Iš viso su PVM (I ir II skyriuose nurodytų įkainių ir PVM suma)					86803,58

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Kelranga"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbu pakeitimo aktas Nr 1 Šaulių g 2025
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	