

SUSITARIMAS
DĖL 2024-05-06 PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES
NR. SI-216/2024
PAKEITIMO

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama generalinio direktoriaus Vyčio Žalimo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**),

ir

Jungtinės veiklos sutartimi 2022-04-25 susivienijusi grupė UAB „FIMA“ (juridinio asmens kodas 121289694) ir „První Signální“, a.s. (juridinio asmens kodas 25866907), atstovaujama **pagrindinio jungtinės veiklos partnerio UAB „FIMA“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytenio Pinaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Paslaugų teikėjas**),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, sudarė šią prekių pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „**Sutartimi**“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**, atsižvelgdamos į tai, kad:

(A) Šalys 2024-05-06 pasirašė paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį Nr. SI-216/2024 (toliau – **Sutartis**), kurios dalykas yra **Vilnius-Klaipėda geležinkelių linijos prioritetinių pervažų modernizavimo** (toliau – **pervažų modernizavimo paslaugos / Paslaugos**) ir pervažų **signalizacijos ir įrenginių techninio palaikymo paslaugų** (toliau – **TPP**) **pirkimas–pardavimas. Pervažų modernizavimo apimtis: projektavimas, įrangos pristatymas / montavimas / pajungimas / paleidimas, įrangos testavimas. Šia sutartimi taip pat numatoma įsigyti atsargines ar naujas sugadintoms pakeisti pervažų signalizacijas ir įrenginius** (toliau – **Prekės**).

(B) Sutarties galiojimo metu atsirado didesnis poreikis Paslaugų nei buvo suplanuota, t.y. reikalingas 190+935 km pervažos papildomo valdymo ir kontrolės funkcionalumo įrengimas Radviliškio GS rezerviniame (lyginiame) valdymo poste. Vilnius-Klaipėda geležinkelių linijos prioritetinių pervažų modernizavimo pirkimo techninėse specifikacijose 190+935 km Radviliškio stoties pervažos nuotolinis valdymas ir kontrolė numatyta tik iš Radviliškio stoties centrinio posto. Įgyvendinimo metu paaiškėjo, kad esamos 190+935 km pervažos nuotolinis valdymas ir kontrolė yra įrengta ne tik iš Radviliškio GS centrinio posto, bet ir iš rezervinio posto. Daroma išvada, kad rengiant TS nebuvo tinkamai išnagrinėtas ir įvertintas esamos pervažos 190+935 km valdymo ir kontrolės funkcionalumas, ko pasekoje Stoties būdotojui valdant iešmyną iš Radviliškio GS rezervinio valdymo posto, po atliktos pervažos modernizacijos, neturės galimybės pervažą valdyti ir kontroliuoti be centrinio posto stoties būdotojos pagalbos kas apsunkins atliekamo darbo procesą. Norint išlaikyti esamą pervažos 190+935 km valdymo ir kontrolės funkcionalumą, būtina Radviliškio GS rezerviniame valdymo poste įrengti 90+935 km pervažos papildomą valdymo ir kontrolės funkcionalumą. Dėl šios priežasties būtina padidinti Sutarties vertę. Galimybę padidinti Sutarties vertę numato Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – KSPĮ) 97 str. 2 d., tačiau ne daugiau, kaip 10 proc. nuo Sutarties vertės;

(C) Šalys susitaria ir Užsakovas sutinka, kad Paslaugų teikėjas (B) punkte nurodytus darbus atliks 2025-05-05 komerciniame pasiūlyme (priedas Nr. 1) nurodytomis sąlygomis, kaina ir terminais; vadovaudamosi Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.1 p.¹ ir KSPĮ 97 str. 2 d.², šalys susitarė:

1. pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.2 punkte nustatytą Sutarties kainą už pervažų modernizavimo paslaugas be PVM ir atitinkamai Sutarties bendrą kainą padidinant ją **48 906,00 Eur be PVM, t. y. 1,42 procento**, ir išdėstyti taip:

¹ „Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nurodyta tvarka. Pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų Šalių atstovų.“

² „Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1 - 4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra kartu visos šios sąlygos 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų <...>; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija <...> 10 procentų pradinės sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju <...>; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties <...> pobūdis.“

„2.2. Atsižvelgiant į Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punktą **bendra Sutarties kaina** yra 2.2.1 -2.2.3 punktuose nurodyta kainų suma) *įrašoma sudarant sutartį:*

3.482.601,26 (trys milijonai keturi šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai vienas euras ir 26 ct.) Eur be PVM;

731.346,27 (septyni šimtai trisdešimt vienas tūkstantis trys šimtai keturiasdešimt šeši eurai ir 27 ct.) 21 proc. PVM tarifas, Eur;

4.213.947,53 (keturi milijonai du šimtai tryliką tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai ir 53 ct.) Eur su PVM.

2.2.1. **Sutarties kaina už pervažų modernizavimo paslaugas** yra (Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priedo 1 lentelės Bendra kaina):

3.362.601,26 (trys milijonai trys šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai vienas euras ir 26 ct.) Eur be PVM;

706 146,26 (septyni šimtai šeši tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt šeši eurai ir 26 ct.) 21 proc. PVM tarifas, Eur;

4.068.747,52 (keturi milijonai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt vienas septyni eurai ir 52 ct.) Eur su PVM.

2.2.2. **Sutarties maksimali kaina už TPP**, suteiktas pagal TPP techninės specifikacijos 3.4 punktą, visoms pervažoms bendrai (Sutarties kaina už Paslaugų teikėjo suteiktas modernizavimo paslaugas nėra įskaičiuojama) yra:

90 000,00 (devyniasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) Eur be PVM;

18.900,00 (aštuoniolika tūkstančių devyni šimtai eurų ir 00 ct.) 21 proc. PVM tarifas, Eur;

108.900,00 (šimtas aštuoni tūkstančiai devyni šimtai eurų ir 00 ct.) Eur su PVM.

2.2.3. **Sutarties maksimali kaina už Prekių, įsigytų pagal TPP techninės specifikacijos 3.5 punktą**, visoms pervažoms bendrai (Sutarties kaina už Paslaugų teikėjo suteiktas modernizavimo paslaugas ir TPP nėra įskaičiuojama):

30 000,00 (trisdešimt tūkstančių eurų 00 ct) Eur be PVM;

6.300,00 (šeši tūkstančiai trys šimtai eurų ir 00 ct.);

36.300,00 (trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai eurų ir 00 ct.) Eur su PVM.

Kiekvienos pervažos modernizavimo paslaugų kainos, TPP ir Prekių įkainiai nurodyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priede (Paslaugų teikėjo pasiūlymas).“

2. Susitarimas laikomas sudarytu ir įsigalioja jį pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams bei Paslaugų teikėjui pateikus Sutarties sąlygas atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą padidintai Sutarties bendrai vertei be PVM.

3. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba ir pasirašomas elektroniniais parašais.

6. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

7. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžtis.

8. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

PRIDEDAMA:

1. 2025-05-05 UAB „Fima“ komercinis pasiūlymas.

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas

AB „LTG Infra“

Įmonės kodas: 305202934

PVM kodas: LT100012666211

Kontaktinis adresas:

Paslaugų teikėjas

UAB „FIMA“

Įmonės kodas: 121289694

PVM kodas: LT212896917

Kontaktinis adresas:

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius
Adresas korespondencijai:
Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius

Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius

Generalinis direktorius
Vytis Žalimas

Generalinis direktorius
Vytenis Pinaitis

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

DĖL: 190+935 km pervažos papildomo valdymo ir kontrolės funkcionalumo įrengimu
Radviliškio GS rezerviniame (lyginiame) valdymo poste

PASIŪLYMO GAVĖJAS

LTG Infra, AB

PASIŪLYMO TEIKĖJAS

UAB „FIMA“

OBJEKTO PAVADINIMAS:

Vilnius–Klaipėda geležinkelių linijos prioritetinių pervažų
modernizavimo projektas

PATEIKIMO DATA: 2025-05-05

Eil. Nr.	Žiniaraščio pavadinimas	Suma, EUR
1.	190+935 km pervažos valdymo ir kontrolės indikacijos įrengimas rezerviniame poste	48 906,00
Viso suma, EUR be PVM:		48 906,00
PVM (21%):		10 270,26
Viso suma, EUR su PVM:		59 176,26

Pastabos:

1. Papildomų projektavimo, instaliacinių, programavimo ir patikrinimo darbų atlikimui bei papildomos įrangos tiekimui yra reikalingas papildomas 95 k.d. terminas.