

**SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2025 M. SPALIO 10 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. U-672/CPO361167
PAKEITIMO**

2025 m.

d. Nr.

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Igulių aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. ltn. Rimo Macutkevičiaus, veikiančio pagal Igulių aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Vidara“, atstovaujama projektų vadovo Karolio Kemeraičio, veikiančios pagal 2024-12-18 įgaliojimą Nr.1 (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2025 m. spalio 10 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. U-672/CPO361167 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti LK VBPLB 40F1p sandėlio stogo remonto darbus (toliau – darbai);

b) Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų;

c) Vadovaujantis Sutarties 14.6.2, 14.6.3.4 papunkčiais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu (šio pakeitimo vertė 16,31%).

Siekdamos racionaliai vykdyti Sutartį ir racionaliai naudoti Užsakovo lėšas, Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus, kurie nenumatyti Sutartyje ir jos prieduose už 1 223,95 EUR be PVM (vienas tūkstantis du šimtai dvidešimt trys eurai 95 ct), papildomų darbų kaina su PVM – 1 480,98 EUR (vienas tūkstantis keturi šimtai aštuoniasdešimt eurų 98 ct). Papildomus darbus atlikti konkursinėmis kainomis pagal 2025-11-28 papildomų remonto darbų aktą Nr. ST-245.

2. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 15.2. papunktį ir jį išdėstyti taip: „15.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM 20229,95 (dvidešimt tūkstančių du šimtai dvidešimt devyni eurai 95 ct)“.

3. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 15.1. papunktį ir jį išdėstyti taip: „15.1. Sutarties kaina, EUR, su PVM 24478,24 (dvidešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 24 ct)“.

4. Papildomi darbai pradedami vykdyti nuo Susitarimo įsigaliojimo.

5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

6. Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius.

7. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

8. Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas 1

egzemplioriumi.

9. Susitarimo priedas. Papildomų remonto darbų aktas Nr. ST-245.

Šalių parašai ir rekvizitai:

Užsakovas:

LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843
Tel. +370 5 278 53 43

Mokėtojas:

Lietuvos kariuomenė
Juridinio asmens kodas 188732677
Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
PVM mokėtojo kodas LT887326716
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Banko kodas 40400
A.s LT62 40400 63610 001175

Užsakovo vardu

Vadas
plk. lt. Rimas Macutkevičius

Rangovas:

UAB „Vidara“
Gedimino g. 3A, Marijampolė
Įmonės kodas 251161580
PVM mokėtojo kodas LT511615811
LT857044060008007373
A. s. LT64 7300 0101 7650 2141
AB Swedbank, banko kodas 73000

Rangovo vardu

Projektų vadovas
Karolis Kemeraitis

(Papildomų esminio pagerinimo remonto darbų akto forma)

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
MARIJAMPOLĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
LK LV ĮAT vadas

PAPILDOMŲ REMONTO DARBŲ AKTAS

2025 m. lapkričio d. Nr.

Marijampolė
(vietovė)

Statybos objekto pavadinimas LK VBPLB 40F1p sandėlio stogo remontas.

Statinio statybos rangovas UAB „Vidara“.

Sutartyje nurodyta kaina 22997.26 Eur. (su PVM)

Remonto darbų skaičiuojamoji kaina 30997.18 Eur. (su PVM)

Šiame akte papildomiems remonto darbams reikalinga lėšų suma 1480,98 Eur. (su PVM)

Iki šio akto papildomiems remonto darbams panaudota 0,00 Eur.

Atliekant remonto darbus pateiktas papildomų remonto darbų, išvardytų papildomų remonto darbų sąrašo prieduose, poreikis.

Leista vykdyti papildomus remonto darbus (ir jais pakeisti Papildomų remonto darbų sąrašė nurodytus darbus):

Eil. Nr.	Papildomų remonto darbų sąrašė nurodytų darbų pavadinimas	Pastabos
	Papildomi darbai	
1	Lietskardės iš cinkuotos skardos demontavimas	TS-01
2	Lietskardės iš cinkuotos skardos įrengimas	

Papildomi remonto darbai atsirado dėl šių priežasčių: remonto metu pastebėta sulankstyta ir parūdijusi lietskardė.

PRIDEDAMA. Papildomus remonto darbus pagrindžiantys dokumentai,
papildomų remonto darbų sąrašas: 1 lapai (ų).
sąmata: 1 lapas (ų).
techninė specifikacija: 2 lapai (ų).

Statinio papildomų remonto darbų akto
sudarymo komisijos pirmininkas

(parašas)

Arvydas Jackūnas
(vardas, pavardė)

Nariai

.....
(parašas)

Ramūnas Urbonas
(vardas, pavardė)

.....
(parašas)

Lilija Urbonienė
(vardas, pavardė)

Prižiūrėtojas

.....
(parašas)

Algirdas Bagušinskas
(vardas, pavardė)

(Papildomų remonto darbų sąrašo forma)

PAPILDOMŲ REMONTO DARBŲ SĄRAŠAS

2025 m. lapkričio d. Nr.
Marijampolė
(vietovė)

Objektas LK VBPLB 40F1p sandėlio stogo remontas
(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)

.....
Statybos dalyviai:
Statinio papildomų remonto darbų sąrašo
sudarymo komisijos pirmininkas Arvydas Jackūnas, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros sk.
vedėjas,
(vardas, pavardė, pareigos)
Nariai Ramūnas Urbonas, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros sk.
sistemų inžinierius
(vardas, pavardė, pareigos)
Lilija Urbonienė, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros sk.
statinių priežiūros inžinierė,
(vardas, pavardė, pareigos)
Prižiūrėtojas Algirdas Bagušinskas ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros
sk. statinių priežiūros inžinierius
(vardas, pavardė, pareigos)

Eil. Nr.	Papildomų remonto darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Papildomų remonto darbų atsiradimo priežastis (šioje grafoje nurodomi ir darbai, kurie yra keičiami papildomais)
	Papildomi darbai			
1	Lietskardės iš cinkuotos skardos demontavimas	m	40,0	Atliekant remonto darbus pastebėta sulankstyta ir parūdijusi lietskardė, nuspręsta ją pakeisti.
2	Lietskardės iš cinkuotos skardos įrengimas	m	40,0	

Statinio papildomų remonto darbų sąrašo
sudarymo komisijos pirmininkas
(parašas)

Nariai
(parašas)

.....
(parašas)

Prižiūrėtojas
(parašas)

Arvydas Jackūnas
(vardas, pavardė)

Ramūnas Urbonas
(vardas, pavardė)

Lilija Urbonienė
(vardas, pavardė)

Algirdas Bagušinskas
(vardas, pavardė)

**LK VBPL BATALIONIO SANDELIO 40F1/P, ESANČIO ADRESU: VYTAUTO G. 72,
MARIJAMPOLĖJE PAPILDOMŲ REMONTO DARBŲ
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS**

Marijampolės įgulos aptarnavimo
centras
2018-11-28 Nr. ST-245

1. Bendrieji reikalavimai.

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti statinio paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraštį ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

Visi darbai turi būti atliekami pagal techninėje specifikacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį.

Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

2. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. Apdailos medžiagų spalva ir faktūra turi būti suderinta su Užsakovu.

3. Statybos įranga ir statybos metodai.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

Paslėpti darbai:

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

Statybos remonto darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

4. Garantija.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos, bet ne trumpesnę kaip: statinio garantinis laikas – 5 metai; paslėptų statinio elementų – 10 metų, o nustačius šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų - 20 metų.

Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

5. Remonto darbų techniniai reikalavimai:

Žymuo	Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai
TS-01	Lietskardės iš cinkuotos skardos pakeitimas
Demontuojama sena lietskardė.	

Įrengiama 40 cm pločio atspari atmosferos pokyčiams lietskardė, kuri įleidžiama į lataką.

Lietskardė turi būti cinkuotos 0,6 mm storio skardos, spalvą derinti su užsakovu.

Naudojama skarda turi būti iš plieno su mažesniu žalingų priemaišų (sieros, fosforo) kiekiu.

Cinkuotos skardos lakštai turi atitikti šiuos reikalavimus:

- *lakštų stiprumo riba 310-330 Mpa;

- *santykinis ištįsimas 32-34%;

- *skarda turi būti su 60 Mkm storio danga cinkuojant karštu būdu arba su

- 120 Mkm storio danga purškiant cinką;

- *skardai leidžiamos storio nuokrypos - $\pm 10\%$;

- *lenkiant skardą 90° kampui apie 1,5 mm spinduliu užapvalintą briauną, skarda neturi įtrūkti, o cinkavimas – atsisluoksniuoti.

Sudarė:

ĮAT MĮAC infrastruktūros priežiūros sk.
statinių priežiūros inžinierius

Algirdas Bagušinskas

SUDERINTA: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

Marijampolės įgulos aptarnavimo
centras

TVIRTINU: _____ EUR.

2025 M. MĖN. D. Nr. STA-245

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 25112101-1 LK VBPL bataliono sandėlio 40F1/p pastato, Vytauto g. 72, Marijampolė, stogo remonto papildomi darbai

Statiny 1 LK VBPL bataliono sandėlio 40F1/p pastatas, Vytauto g. 72, Marijampolė

Žiniaraštis 1 LK VBPL bataliono sandėlio 40F1/p pastato, Vytauto g. 72, Marijampolė, stogo remonto papildomi darbai

Suma žiniaraščiui 1480.98 EUR

Lapas 1

Sąna žiniaraštis 1480.98 EUR					Lapas
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 LK VBPL bataliono sandėlio 40F1/p pastato, Vytauto g. 72, Marijampolė, stogo remonto papildomi darbai					
1 N9P-0604		Lietskardės iš cinkuotos skardos demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	100m	0.400	550.40 220.16
2 N9P-0604		Lietskardės įrengimas iš cinkuotos skardos	100m	0.400	2509.47 1003.79
		Skyriuje 1			1223.95
		Žiniaraštyje 1			1223.95
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			257.03
		Iš viso žiniaraštyje 1			1480.98

Sudarė:

Inžinierius sąmatininkas
Ramūnas Kubilius