

SUSITARIMAS DĖL 2025-07-31 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/551783 PAKEITIMO

2025-12-08, Nr. K – 850

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama [] [] [], veikiančio pagal bendrovės vadovo 2025 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. 25ITA-92, ir

UAB „Energetikos ranga“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304758522, PVM mokėtojo kodas LT100011447913, registruotos buveinės adresas Parko g.1A, Avižieniai, LT-14198 Vilniaus r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-07-31 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/551783 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2025-ESO-891)10 kV OL L-700 iš Šilo TP projektavimo ir rangos darbus (Kauno reg., Alytaus raj.) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-10-28 gautas Rangovo raštas Nr. 462, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą bei prašoma pratęsti darbų įvykdymo terminą dėl rašte nurodytų aplinkybių;
- Papildomai darbų įsigyjama už 1250,00 Eur (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt eurų, 00 ct.) be PVM, kas sudaro 0,40 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 0,40proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. bei Sutarties BD 8.5 punktu ir Sutarties BD Priedo Nr. 3, 1 lentelės 3.1 papunktyje nurodyta aplinkybe, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) Darbų kainą (pagal investicinį E1E2500247) 1250,00 Eur (vienu tūkstančiu dviem šimtais penkiasdešimt eurų, 00 ct.) be PVM, (1512,50 Eur (vienu tūkstančiu penkiais šimtais dvylika eurų, 50 ct.) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina – 379 260,46 EUR (trys šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų, 46 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (pagal investicinį E1E2500246) (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 95 585,40 EUR (devyniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 40 ct);

4.2.2. Darbų kaina (pagal investicinį E1E2500247) (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 39 014,00 EUR trisdešimt devyni tūkstančiai keturiolika eurų 00 ct);

4.2.3. Darbų kaina (pagal investicinį E1E2500248) (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 57 688,00 EUR (penkiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 00 ct);

4.2.4. Darbų kaina (pagal investicinį E1E2500249) (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 30 928,00 EUR (trisdešimt tūkstančių devyni šimtai dvidešimt aštuoni eur 00 ct);

4.2.5. Darbų kaina (pagal investicinį E1E2500250) (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 90 223,00 EUR (devyniasdešimt tūkstančių du šimtai dvidešimt trys eurai 00 ct);

4.2.6. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 65 822,06 EUR (šešiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt du eurai, 06 ct).“

2. Darbų atlikimo terminą pratęsti iki **2026-04-27**.

3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

[[
[[]]]]

Rangovas

UAB „Energetikos ranga“

[[]]
[[]]