

SUSITARIMAS
PRIE 2025 M. KOVO 25 D. SALANTŲ KATILINĖS NR. 4 PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
SUTARTIES NR. MS-1082

2025 m. gegužės 15 d. Nr. 250515TL

Kretinga

UAB „Kretingos šilumos tinklai“, atstovaujama technikos vadovo laikinai vykdančio direktoriaus funkcijas Tomo Liaučio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Kalvis“ atstovaujama (-as) direktoriaus Arno Goberio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2023 m. gruodžio 28 d. paprastojo remonto darbų sutartimi Nr. MS-1082 (toliau – Sutartis), Sutarties 2 priede (Rangovo pasiūlymas ir sąmatos) nustatytais darbų į kainiais, Šalys sudarė šį susitarimą dėl papildomų paprastojo remonto darbų vykdymo (toliau – Susitarimas):

1. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje, Susitarime ir jo priede nustatytus reikalavimus ir sąlygas atlikti Susitarimo priede nurodytus papildomus remonto darbus, o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus papildomus darbus bei už juos sumokėti.

Rangovas įsipareigoja papildomus darbus, susijusius su biokuro katilų pajungimu ir vamzdyno įrengimu atlikti iki 2025-10-30.

2. Šalys susitaria, kad Susitarimo priede nurodytų visų papildomų darbų kaina yra 13156 Eur (trylika tūkstančių šimtas penkiasdešimt šeši eurai 0 ct) su pridėtinėmis vertės mokesčiu (toliau - PVM), kuris sudaro 2762,76 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt du eurai 76 ct). Šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų kaina didinama Sutarties III dalies 5 punkte nustatyta Sutarties kaina, kuri po padidinimo sudaro 155669,00 Eur (šimtas penkiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt devyni eurai 0 ct) su PVM, kuris sudaro 32690,49 Eur (trisdešimt du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt eurų 49 ct).

3. Mokėjimai už papildomus statybos darbus bus vykdomi Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

4. Šalys pareiškia, kad Susitarimo priede nurodyti papildomi darbai yra įkainoti tinkamai, vadovaujantis sutarties nustatytais sąlygomis, ginčų dėl to tarp Šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus, kai įkainojant papildomus darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

5. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir šalių prisiimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam susitarimui taikomos visa apimtimi.

6. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą.

7. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

8. Susitarimo priedas: papildomų darbų sąmata Nr. 1

9. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

UAB Kretingos šilumos tinklai
Žalioji g. 3, LT- 97145, Kretinga.
Įmonės kodas 164294882;
Įmonės PVM kodas
LT642948811
Tel. (445) 777 01, El. paštas info@kresiti.lt

Rangovas

UAB „Kalvis“
Televizorių g. 3, LT-78137, Šiauliai, Lietuva
Įmonės kodas: 257657640
PVM mokėtojo kodas: LT576576416
A/s LT15 7044 0600 0226 1480, AB SEB bankas
+370 671 88891, info@kalvis.lt

Technikos vadovas laikinai vykdančias direktoriaus funkcijas Generalinis direktorius

Tomas Liaučys

Arnas Goberis

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA NR. 1

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	Viso EUR
1	Siurblių DN80, filtrų, atbulinių vožtuvų, sklendžių sumontavimas	vnt.	1	7114	7114
2	Valdymo skydo perdarymas su temperatūriniais ir slėgio jutikliais	vnt.	1	3650	3650
3	Trieigio vožtuvo HFE3, AMB182 sumontavimas	vnt.	1	1412	1412
4	PID schemos paruošimas	vnt.	1	830	830
5	Sumontuoto vamzdyno hidraulinis bandymas iki 6-9 bar., akto pateikimas	vnt.	1	150	150
Bendra vertė be PVM:					13156,00
Pridėtinės vertės mokestis 21%:					2762,00
Bendra vertė su PVM:					15918,00

Užsakovas

UAB Kretingos šilumos tinklai
Žalioji g. 3, LT- 97145, Kretinga.
Įmonės kodas 164294882;
Įmonės PVM kodas
LT642948811

Tel. (445) 777 01, El. paštas info@kresiti.lt

Rangovas

UAB „Kalvis“
Televizorių g. 3, LT-78137, Šiauliai, Lietuva
Įmonės kodas: 257657640
PVM mokėtojo kodas: LT576576416
A/s LT15 7044 0600 0226 1480
AB SEB bankas
+370 671 88891, info@kalvis.lt

Technikos vadovas laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas

Tomas Liaučys

Generalinis direktorius

Arnas Goberis