

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2025 M. GRUODŽIO 2 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. PA-55 „LIEJAMOS DANGOS
ĮRENGIMO DARBAI SPORTO AIKŠTYNE“ RANGOS SUTARTIES PAKEITIMO

2025 m. gruodžio mėn. 3 d.
Vilkaviškis

Vilkaviškio pradinė mokykla (toliau – Užsakovas), atstovaujama Direktorės Astos Strazdienės, veikiančios pagal mokyklos nuostatus,

ir

UAB „Liejamų dangų meistrai“ (toliau – Rangovas), atstovaujami Direktorius Artūro Židžiūno, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Rangovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2025–12–02 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. PA-55 „Liejamos dangos įrengimo darbai sporto aikštyne“ (toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

C. Sutarties 10. 4 punktas numato, kad esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

D. Pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES TERMINŲ PRATĘSIMAS

1.1. Užsakovas įsipareigoja vadovaujantis Sutarties 10. 4 punktu, esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, nuo 2025 m. gruodžio 3 d. sustabdyti darbų vykdymą iki Rangovo 2025 m. gruodžio 3 d. rašte Nr. 1 nurodytų aplinkybių pasibaigimo.

1.2. Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie atitinkamų aplinkybių pasibaigimą.

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3. SUSITARIMO PRIEDAS

3.1.UAB „Liejamų dangų meistrai“ 2025-12-03 raštas Nr. 1 „Dėl Liejamos dangos įrengimo darbų termino koregavimo“, 2 lapai.

UŽSAKOVAS

Vilkaviškio pradinė mokykla
Vienybės g. 50, LT-70162 Vilkaviškis
Juridinio asmens kodas 302430352
Banko sąskaita Nr. LT317181000000142946
AB „Artea“ bankas
Banko kodas 112025254
Tel. (0 342) 20 056
El. p. mokyklos@vilkaviskiopradine.lt

Direktorė
Asta Strazdienė

(parašas)

2025

(data)

RANGOVAS

Liejamų dangų meistrai UAB
Sūkurio g. 24, Papiškių k., LT-06292
Vilniaus r.
Įmonės kodas 305454091
PVM mokėtojo kodas LT100014973517
Tel. +370 673 96645
El. p. info@liejamudangumeistrai.lt

Direktorius
Artūras Židžiūnas

(parašas)

2025-12

(data)