

ĮKAINOTAS VEIKLOS SĄRAŠAS
Vilniaus lopšelio-darželio "Ąžuolas", Žirmūnų g. 32, ugdymo aplinkos modernizavimo darbai

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekliai Eur be PVM									Darbo (etapo) kaina Eur be P/M		
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo			
1	Konstruokcijos	kompl.	19.500,00	46.200,00	20.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.900,00	1.500,00	3.400,00	100.000,00
2	Stogo apšiltinimo darbai (paruošimas šiltinimui, šiltinimas, lietaus nuvedimo sistemos įrengimas)	kompl.		6.000,00	42.000,00	12.400,00	29.500,00	16.000,00	2.269,20	5.200,00	2.269,20	5.200,00	28.700,00	142.069,20
3	Fasadų apšiltinimo darbai (paruošimas šiltinimui, šiltinimas)	kompl.		15.000,00	20.000,00	5.500,00	34.800,00	6.200,00	10.500,00	53.000,00	6.223,02			151.223,02
4	Langu ir lauko durų keitimas (esamų demontavimas, naujų įrengimas, vidaus angokraščių atstatymo darbai)	kompl.			45.000,00	25.500,00	34.000,00	10.000,00	18.000,00	10.140,78				142.640,78
5	Grindų ant grunto apšiltinimas (esamos grindų dangos demontavimas, apšiltinimo įrengimas, apdailos atstatymas)	kompl.	10.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	7.500,00	10.000,00	7.000,00	60.000,00	25.069,14			184.569,14
6	Rūsio lubų šiltinimas	kompl.								3.000,00	1.500,00			4.500,00
7	Vėdinimo šachtų ir ortaklių apvaisymo darbai	kompl.				2.000,00	1.425,10		2.285,20					2.285,20
8	Patalpų perplanavimo darbai (gipskartonio pertvarų įrengimas)	kompl.												3.425,10
9	Pogrindžio kanalų liukai	kompl.								500,00				500,00
10	Vidaus apdailos darbai ir kitos priemonės	kompl.			3.200,00	2.500,00	20.598,53	30.000,00	30.000,00	58.000,00	35.900,00			180.198,53
11	Vidaus langai, vitrinės durys	kompl.	800,00						3.500,00	3.000,00	64.854,68			72.154,68
12	Pastato pritaikymas ŽN poreikiams (keltuvo įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas)	kompl.							20.000,00	5.259,15				25.259,15
13	Sklypo sutvarkymo darbai (ardymo darbai, dangų atstatymo darbai, mažoji architektūra, pritaikymas ŽN)	kompl.			3.300,00							10.000,00	77.146,00	90.446,00
14	Šildymo sistemos modernizavimas (esamos sistemos demontavimas, naujos įrengimas, atstatymo darbai)	kompl.	3.500,00	18.000,00	24.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00				17.500,00	9.642,58	77.642,58
15	Šilumos punkto modernizavimas	kompl.										15.500,00	10.480,00	25.980,00
16	Vėdinimas (R1-R6 ir kt. Sistemos)	kompl.		9.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	32.000,00	22.000,00	27.684,03			135.684,03
17	Vėdinimas (OT, OŠ sistemos)	kompl.					3.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	7.004,00			34.004,00
18	Esamos vėdinimo sistemų demontavimas	kompl.	2.000,00	3.700,00	2.500,00									8.200,00
19	Procesų valdymas ir automatizacija (vėdinimo sistemoms ir šilumos mazgui)	kompl.						6.000,00	6.000,00	9.000,00	39.777,19			60.777,19
20	Vandentiekio ir nuotekų sistemos	kompl.	1.500,00	10.000,00	9.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	16.900,50			57.400,50
21	Elektrios tinklai	kompl.	1.500,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.500,00	8.000,00	12.000,00	20.500,00	15.152,25			70.652,25

22	Apsauginė signalizacija	kompl.							1.000,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00	8.000,00
23	Gaisrinė signalizacija	kompl.						6.500,00	3.000,00	4.200,00	7.887,00	21.587,00	
24	Tyrimai, projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos	kompl.							5.000,00	3.000,00	2.000,00	10.000,00	
25	Virtuvės inžinerinių sistemų įrengimas	kompl.									47.000,00	47.000,00	
		Suma su 21 % PVM :											2.004.000,00

Pastaba:

- techninėje specifikacijoje pateikiamos visos remonto techninio projekto dalys
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skaičių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka
- projekte pateikiami darbų kiekių žinios šiais tik orientacinė, pagalbinė medžiaga. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal įkainotą sąrašą įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį

UAB "Statybų kodas" direktorius
Lauras Danys



Directore
Šeila Čekavičiūtė