

SUSITARIMAS
DĖL 2015 M. SPALIO 1 D. SUTARTIES NR. 82-R PAKEITIMO
2016 m. birželio 22 d.
Vilnius

132-Rp

Vilniaus lopšelis-daželis „Ažuolas“, įstaigos kodas 303318623, atstovaujamas direktorės Jolantos Tučienės (toliau – Užsakovas),

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, įmonės kodas 120750163, atstovaujama direktoriaus Andriaus Velučio (toliau – Statinio statybos valdytojas), ir

ūkio subjektų grupės: UAB „Statybų kodas“, UAB „Ukmergės statyba“, UAB „Irdaiva“, UAB „Statmena“ grupės pagrindinis partneris UAB „Statybų kodas“, atstovaujamas direktoriaus Lauro Danio (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas, Statinio statybos valdytojas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu – Šalimis,

atsižvelgiant į tai, kad:

a) Šalys 2015 m. spalio 1 d. pasirašė sutartį Nr. 82-R dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Ažuolas“, Žirmūnų g. 32, ugdymo aplinkos modernizavimo darbų (toliau – Sutartis),

b) Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų ir įsigyti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, kurie yra technologiškai neatsiejami nuo Sutartyje numatytų darbų, todėl neatlikus papildomų darbų nėra galimybės užbaigti Sutarties, o papildomi darbai nebus užbaigti iki Sutartyje numatyto termino pabaigos,

c) Rangovas iki Sutarties pasirašymo neturėjo galimybės numatyti minėtų statinio projekto pakeitimų,

vadovaudamiesi Sutarties 2.1.2 punktu, numatančiu, kad darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą iki trijų mėnesių laikotarpiui dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, tokiu atveju darbų termino pabaigos termino nukėlimas fiksuojamas rašytiniu Šalių susitarimu,

sudarė šį susitarimą dėl 2015 m. spalio 1 d. sutarties Nr. 82-R pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Darbai turi būti užbaigti per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo papildomų darbų užbaigimo dienos, tačiau darbų atlikimo termino pratęsimas negali būti ilgesnis nei trys mėnesiai.
2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
3. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.
4. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
5. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
6. Šis Susitarimas surašytas trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

Vilniaus lopšelis-daželis
„Ažuolas“
Žirmūnų g. 32, Vilnius

Direktorė Jolanta Tučienė
Vilniaus
lopšelis-darželis
„Ažuolas“
VILNIUS

A.V.

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Algirdo g. 19, Vilnius

Direktorius Andrius Velutis

A. V.

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Pirkimų skyriaus viršininkas
parašas
Vaida Maskvytiene
2016.06.22

UAB „Statybų kodas“
Sluškų g. 3-11, Vilnius

Direktorius Lauras Danys

UAB „Statybų kodas“
LTD