

SUSITARIMAS NR.
PRIE 2025-04-23 SUTARTIES NR. SUT25-P-128

2025 m. gruodžio 01 d.
Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius, Lietuvos Respublika,

(toliau – „Užsakovas“), ir

UAB „Žilinskis ir Co“, juridinio asmens kodas 304317232, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, Lietuvos Respublika,

(toliau – „Rangovas“), toliau bendrai kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į:

- I. tarp Šalių **2025-04-23** sudarytą Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbų sutartį **Nr. SUT25-P-128** (toliau – Sutartis);
- II. Poreikį Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus papildomai įsigyti iš Rangovo Vandentiekio ir nuotekų įrengimo darbų už **21 000** Eur be PVM;
- III. Sutarties bendrosios dalies 19.3.3. p. numatantį: „*Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu šioje Sutartyje nenumatytais atvejais gali būti keičiamos tik PĮ 97 straipsnyje numatytais atvejais*“;
- IV. Išaugus reikalingų darbų apimtims, neatidėliotinų poreikių užtikrinimui būtinas tęstinis darbų atlikimas, užtikrinant Užsakovo veiklos stabilumą ir tęstinumą;
- V. Papildomai darbų įsigyjama už **21 000** Eur be PVM, kas sudaro 15 proc. Sutarties vertės. Papildomai įsigyjamų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 2 d. 2 p.;
- VI. Sutarties specialiosios dalies **3.2 punktą**, numatantį, kad Sutarties galiojimas Šalių rašytinio susitarimo pagrindu gali būti pratęsiamas tokiomis pačiomis sąlygomis dar 12 (dvylikai) mėnesių, neviršijant bendros Sutarties kainos EUR be PVM.
- VII. Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio.

Ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 2 d. 2 p., Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas įsigyja papildomų darbų kurių vertė yra 21 000 Eur be PVM Sutartyje numatytais įkainiais;
2. Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, įsipareigoja už papildomus darbus apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
3. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies „*Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka*“ skyriaus 2.2 punktą nauja redakcija ir išdėstyti taip: „2.2. Maksimali Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 160 000,00 EUR; (2) PVM 33 600,00 EUR; (3) Darbų kaina su PVM 193 600,00 EUR. Darbų Kaina yra maksimali už kurią Užsakovas pirs Darbus“;
4. Pratęsti darbų atlikimo terminą iki **2027-05-23**;
5. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos;
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;



Vilniaus vandenys

7. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“

„Žilinskis ir Co“, UAB

Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132
Juridinio asmens kodas 120545849
PVM mok. kodas LT205458414
A. s. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833
AB SEB bankas, Banko kodas 70440A
Tel.: 19118
el. p.: info@vv.lt

Ateities pl. 31, Kaunas, 52167
Juridinio asmens kodas 304317232
PVM mok. kodas LT100010333316
A. s. Nr. LT73 4010 0510 0370 6034
Bankas Luminor Bank AS, Banko kodas 40100
Tel. +370 698 51552
el. p.: info@zilinskis.com