

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2025 M. BIRŽELIO 4 D. PIRKIMO (RANGOS) SUTARTIES NR. J9-1660**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Žuko, ir **UAB „VVARFF“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2025 m. birželio 4 d. Pirkimo (rangos) sutarties Nr. J9-1660 (toliau – Sutartis) 4.4 ir 4.7.1 papunkčiais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atsižvelgdamos į iškilusią būtinybę Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijoje Kretingos g. 22 patalpose atlikti papildomus koridoriaus remonto darbus bei į Rangovo 2025 m. birželio 27 d. raštą Nr. VF-25-118, susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus pagal papildomų darbų sąmatą. Papildomų darbų vertė – 17 351,60 Eur (septyniolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt vienas euras 60 ct), įskaitant PVM.
2. Pakeisti Sutarties 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. **Fiksuota Sutarties kaina – 72 858,89 Eur (septyniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 89 ct)**, įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM).“
3. Šis Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
4. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Priedas – papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 08

Faks. (0 46) 41 00 47

Kodas 188710823

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius
Andrius Žukas

RANGOVAS

UAB „VVARFF“

J. Tumo- Vaižganto g. 28 A, 90125 Plungė

Tel. (0 448) 73 080

Kodas 169700486

PVM mokėtojo kodas LT697004811

Bankas „Swedbank“ AB, banko kodas 73000


A. s. LT83 7300 0100 7391 1301

Generalinis direktorius
Vilmantas Bučius

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos Kretingos g. 22 koridorių grindų dangos remonto darbai

PAPILDOMI DARBAI

Eil. Nr.	Įkainio Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis, Eur su PVM*	Kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7 = 5x6
-	11.	Grindų keraminių plytelių dangos išardymas (PAPILDOMAS DARBAS - NAUJAS (pagal preliminarą sutartį Nr.J9-1594, 2023-04-19))	m ²	586,62	3,39	1988,64
2.	18.	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas (PAPILDOMAS DARBAS - ESAMAS (pagal rangos sutartį Nr.J9-1660, 2025-06-04))	t	135,27	11,82	1598,89
-	29.	Žvyro pagrindo įrengimas, sutankinant vibroplokšte (PAPILDOMAS DARBAS - NAUJAS (pagal preliminarą sutartį Nr.J9-1594, 2023-04-19))	m ³	28	65,59	1836,52
-	55.	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu (PAPILDOMAS DARBAS - NAUJAS (pagal preliminarą sutartį Nr.J9-1594, 2023-04-19))	m ²	48,6	35,16	1708,78
3.	23.	Armuoto betono pagrindo įrengimas grindims (pagal rangos sutartį Nr.J9-1660, 2025-06-04))	m ³	23,38	417,45	9759,98
5.	30.	Hidroizoliacijos įrengimas, paklojant polietileninę plėvelę (pagal rangos sutartį Nr.J9-1660, 2025-06-04))	m ²	292,22	1,57	458,79
VISO su PVM:						17351,6



Įmonės direktorius
Gintas Narkus



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF" 169700486, J. Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2025 M. BIRŽELIO 4 D. PIRKIMO (RANGOS) SUTARTIES NR. J9-1660
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-03 Nr. J9-2033
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	