

SUSITARIMAS DĖL 2025-03-31 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/550695 PAKEITIMO

2025-07-17, Nr. K – 462
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama, ir

UAB „Energetikos ranga“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304758522, PVM mokėtojo kodas LT100011447913, registruotos buveinės adresas Parko g.1A, Avižieniai, LT-14198 Vilniaus r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-03-31 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/550695 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2025-ESO-207) 10 kV OL L-200 iš Ilgių TP rekonstravimas (Kauno reg., Alytaus raj.) darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-07-09 gautas Rangovo raštas Nr. 438, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą bei prašoma pratęsti darbų įvykdymo terminą dėl rašte nurodytų aplinkybių;
- Papildomai darbų įsigyjama už 1 000,00 Eur (vienas tūkstantis eurų, 0 ct.) be PVM, kas sudaro 0,59 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 0,59 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. bei Sutarties BD 8.5 punktu ir Sutarties BD Priedo Nr. 3, 1 lentelės 3.1 papunktyje nurodyta aplinkybe, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 1 000,00 Eur (vienas tūkstantis eurų, 0 ct.) be PVM, (1 210,00 Eur (vienas tūkstantis du šimtai dešimt eurų, 0 ct.) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **205 156,11 EUR** (du šimtai penki tūkstančiai šimtas penkiasdešimt šeši eurai, 11 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **169 550,50 EUR** (šimtas šešiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų, 50 ct);

4.2.2. Darbų kaina (pagal investicinį E1E2500085) – **108 293,00 EUR** (šimtas aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt trys eurai 0 ct.)

4.2.3. Darbų kaina (pagal investicinį E1E2500086) – **61 257,50 EUR** (šešiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt septyni eurai 50 ct)

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **35 605,61 EUR** (trisdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penki eurai 61 ct.)“

2. Darbų atlikimo terminą pratęsti iki **2025-10-27**.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

UAB „Energetikos ranga“