

SUSITARIMAS NR. ____
PRIE 2023 M. GRUODŽIO 28 DIENOS SUTARTIES NR. P-183/2023(4.89)

2025-07-____
Vilnius

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, įstaigos kodas 190756087, adresas Didžioji g. 4, Vilnius, (toliau – Užsakovas) atstovaujamas generalinio direktoriaus Arūno Gelūno ir UAB "PROCESSOFFICE", įmonės kodas 300875581, adresas Vilnius, Kražių g. 25 (toliau – Projektuotojas) atstovaujama direktoriaus Vytauto Biekšos, sudarė šį susitarimą ir:

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- Sutarties 14.4. p. yra numatyta, jog Sutarties **nutraukimo** (esminėmis) priežastimis gali būti finansavimo lėšų trūkumas (atsakingų institucijų sprendimas nefinansuoti tolesnių Paslaugų įgyvendinimo darbų);
- 2025 m. liepos 2 d. Užsakovas raštu Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai „Dėl informacijos pateikimo už valstybės investicijų programos kapitalo investicijų projekto vykdymą 2025 metų I-II ketvirčiais bei projekto tęstinumo“ (toliau – Raštas) konstatavo, jog projektui „Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų Vilniuje, Vilniaus g. 24, pritaikymas muziejinei veiklai“ (toliau – Projektas) nėra numatytas projekto finansavimo tęstinumas;
- P-183/2023(4.89) Sutarties sudarymas buvo susijęs su Rašte aprašytu Projektu, kuriam nėra užtikrintas finansavimo tęstinumas (Sutarties ir Projekto sąsają žr. Sutarties 1 priedo 9 p., Sutarties 4.1.5. p.),

Šalys susitarė:

1. Remiantis Sutarties 14.6. punktu, pasirašyti šį susitarimą ir konstatuoti, jog Sutarties galiojimas nutraukiamas nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos. Sutartis nutraukiama, atsižvelgiant į itin ribotas perspektyvas netolimoje ateityje gauti Radvilų rūmų komplekso sutvarkymo finansavimą.
2. Šalys neturi jokių pretenzijų viena kitos atžvilgiu ir neprašys ateityje dėl Sutarties nutraukimo atlyginti nei turtinių, nei neturtinių, nei tiesioginių, nei netiesioginių nuostolių.
3. Šis susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys, t.y. paskutinė susitarimą pasirašiusi šalis juo pasidalina persiųsdama el. paštu.
4. Šis papildomas susitarimas yra sudėtinė ir neatsiejama Sutarties dalis.
5. Šalys patvirtina, kad perskaitė šio papildomo susitarimo nuostatas, suprato ir įsipareigoja jas ir pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.
6. Šis papildomas susitarimas sudarytas el. būdu.
7. Prie šio susitarimo pridedamas dokumentas: 2025 m. liepos 2 d. LNDM raštas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai „Dėl informacijos pateikimo už valstybės investicijų programos kapitalo investicijų projekto vykdymą 2025 metų I-II ketvirčiais bei projekto tęstinumo“, 3 lapai.

8. Šalių rekvizitai ir parašai

Projektuotojas:

UAB "PROCESSOFFICE"
Įm. kodas 300875581
PVM mokėtojo kodas LT100003273512
Kražių g. 25, Vilnius
Tel: +370 5 2610221
El. paštas: info@processoffice.lt

Direktorius

Vytautas Biekša
Pasirašoma el. parašu

Užsakovas:

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Įm. kodas 190756087
PVM mokėtojo kodas LT907560811
Didžioji g. 4, Vilnius
Tel.: 8 5 262 80 30
El. paštas: muziejus@lndm.lt

Generalinis direktorius

Arūnas Gelūnas
Pasirašoma el. parašu