

SUSITARIMAS DĖL 2025-05-19 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/551198 PAKEITIMO

2025-07-24, Nr. K-476
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS ENERGETIKA“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 180709370, PVM mokėtojo kodas LT807093716, registruotos buveinės adresas Deltuvos g. 24, Ukmergė, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-05-19 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/551198 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: ((2025-ESO-569) 10 kV fyderio L-TR294 iš SP-287 automatizavimo (Panevėžio reg., Panevėžio raj.), darbai (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-07-17 gautas Rangovo raštas Nr. 25/0717-1, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą bei prašoma pratęsti darbų įvykdymo terminą dėl rašte nurodytų aplinkybių;
- Papildomai darbų įsigyjama už 12 558,92 Eur (dvylika tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 92 ct.) be PVM, kas sudaro 13,68 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 13,68 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. bei Sutarties BD 8.5 punktu ir Sutarties BD Priedo Nr. 3, 1 lentelės 3.1 papunktyje nurodyta aplinkybe, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 12 558,92 Eur (dvylika tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 92 ct.) be PVM, (15 196,29 Eur (penkiolika tūkstančių šimtas devyniasdešimt šeši eurai, 29 ct.) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **126 250,09 EUR** (šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų, 9 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **104 338,92 EUR** (šimtas keturi tūkstančiai trys šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 92 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **21 911,17 EUR** (dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai vienuolika eurų 17 ct.)“

2. Darbų atlikimo terminą pratęsti iki **2026-02-13**.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS ENERGETIKA“