

SUSITARIMAS NR. PS 2025-40_CPO338468-1

dėl 2025 m. balandžio 4 d. Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo darbų, įskaitant projektavimo ir techninio aptarnavimo paslaugas, sutarties Nr. PS 2025-40_CPO338468 pakeitimo

2025 m. liepos 22 d.

UAB „Toksika“ (UAB „GVT LT“ teisių ir pareigų perėmėja, toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 244670310, Kuro g. 15, LT-02300, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arūno Dirvinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir

UAB „Evieta Group“, juridinio asmens kodas 305295358, kurios registruota buveinė yra Marijampolės g. 11, Pagirų k., LT-53283 Kauno r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Valdo Dručio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2025 m. balandžio 4 d. Šalys sudarė Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo darbų, įskaitant projektavimo ir techninio aptarnavimo paslaugas, sutartį Nr. PS 2025-40_CPO338468 (toliau – **Sutartis**);

- Sutarties 4.1 punkte numatyta, kad Projektavimo paslaugos ir Įrenginio įrengimo darbai (toliau – Darbai) turi būti atlikti per 3 mėnesių nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Pratęsimas galimas dėl aplinkybių, numatytų Sutarties 4.5 punkte. Bendras pratęsimų ir sustabdymų terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėn.;

- Sutarties 4.5. punkte numatyta, kad Projektavimo paslaugų ar Įrenginio įrengimo darbų atlikimo terminas, numatytas Sutarties 4.1 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ir (ar) Darbų vykdymas sustabdomas esant ne nuo Rangovo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai;

- 2025 m. liepos 15 d. gautas Rangovo prašymas pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2025 m. rugpjūčio 4 d., nes Rangovas susidūrė su objektyviais tiekimo sutrikimais – vėluoja 2 vnt. elektromobilių įkrovimo stotelių pristatymas iš numatyto tiekėjo. Šie komponentai yra būtini sutarčiai įvykdyti tinkamai ir pilna apimtimi, todėl be jų Rangovas neturėjo galimybės užbaigti įrenginio įrengimo darbų;

- Šalys aiškiai pripažįsta, kad sutartiniai santykiai tęsiasi, nei viena Šalis nereiškė pretenzijų dėl Sutarties nutraukimo ar jos pažeidimo. Šalys pripažįsta, kad iš jų konkludentinių veiksmų galima teigti, jog jie rodo abipusį siekį tinkamai įvykdyti Sutartį ir Darbų atlikimo terminas nėra pasibaigęs. Taip pat pažymėtina, kad Rangovas ir toliau vykdė kitus darbus tiek, kiek objektyviai galėjo, iki tiekimo sutrikimai bus pašalinti;

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir s u s i t a r i a :

1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2025 m. rugpjūčio 4 d.
2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakitusios.

3. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba. Šis Susitarimas gali būti rašytinis arba pasirašytas elektroniniu būdu (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Jei pasirašoma elektroniniu būdu, jis sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi, jei sudaromas rašytinis, jis sudaromas 2 (dviem) originaliais egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai.

4. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:
UAB „Toksika“
Kuro g. 15, Vilnius
Juridinio asmens kodas: 244670310
PVM mokėtojo kodas: LT446703113
Banko sąskaitos Nr.
LT907300010002397925
Swedbank AB
Banko kodas 73000
Tel. +370 5 2505302
El. paštas: vilnius@toksika.lt

Teikėjas:
UAB „Evieta Group“
Marijampolės g. 11, Pagirių k., LT-53283 Kauno r.
Įmonės kodas: 305295358
PVM mokėtojo kodas: LT100014202311
Atsiskaitomoji sąskaita Nr.
LT30 7300 0101 6066 8279
Swedbankas AB
Banko kodas: 73000
Tel. +37067402915
El. paštas: valdas@evieta.lt

Generalinis direktorius
Arūnas Dirvinskas

Direktorius
Valdas Drūtys

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas	UAB "Toksika"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. PS 2025-40_CPO338468-1 prie Sutarties Nr. PS 2025-40_CPO338468 (Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo darbai, įskaitant projektavimo ir techninio aptarnavimo paslaugas
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-22 Nr. SP 2025-11
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Dirvinskas Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VALDAS, DRŪTYS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-24 13:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250717.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-