

SUSITARIMAS NR. 1

**DĖL VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. GS-(9.5.3 E)-437
„VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ NR. TU-44, NR. KA-10 IR NR. P-1 SU ŽVYRO DANGA
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS ŠALČININKŲ R. SAV.
(PIRKIMO NR. 17539)**

**2 pirkimo dalis. Vietinės reikšmės kelio Nr. Tu-44 Bygirdai - Pabenė su žvyro danga
paprastojo remonto darbai“ PAKEITIMO**

2025 m. _____ mėn. ____ d.

Šalčininkai

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188718713, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai, atstovaujama administracijos direktoriaus Gžegožo Jurgo, veikiančio (-ios) pagal veiklos nuostatus (toliau – užsakovas), ir

UAB „Šalmesta“ (toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a) generalinio direktoriaus Ričardo Rogačiaus, veikiančio (-čios) pagal bendrovės įstatus (toliau - rangovas),

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2025 m. liepos mėn. 18 d. sudarė viešojo darbų pirkimo - pardavimo sutartį Nr. GS-(9.5.3 E)-437 „Vietinės reikšmės kelių Nr. Tu-44, Nr. Ka-10 ir Nr. P-1 su žvyro danga paprastojo remonto darbų pirkimas Šalčininkų r. sav. (pirkimo Nr. 17539). 2 pirkimo dalis. Vietinės reikšmės kelio Nr. Tu-44 Bygirdai - Pabenė su žvyro danga paprastojo remonto darbai“ (toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis įsigyti papildomų darbų nei buvo numatyta Sutartyje. Atlikus kelio juostos geodezinius matavimus atsirado poreikis papildomiems darbams atlikti t. y. dėl krūmų pjovimo, šaknų rovimu ir kelmų išvežimo.

C. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad:

„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“

D. Pradinė Sutarties vertė yra **42 504,84** Eur su PVM.

E. Papildomų darbų vertė yra **2 495,16** Eur su PVM, tai sudaro 5,87 % nuo pradinės Sutarties vertės.

F. Bendra pakeitimų vertė 5,87 % nuo pradinės Sutarties vertės. Daugiau Sutarties pakeitimų pagal VPI 89 straipsnio 2 dalį nėra atlikta.

G. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus nurodomus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose.

1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

3.1. Papildomų darbų lokalinė sąmata.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188718713
Ne PVM mokėtojas
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
Bankas Luminor bankas, banko kodas 40100
A. S. LT4340100044400030091
Tel.: (8 380) 51 223
El. P.: priimamasis@salcininkai.lt

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
direktorius Gžegož Jurgo

(parašas)

Rangovas

UAB „Šalmesta“
įmonės kodas 174962351
PVM mokėtojo kodas LT749623515
Pramonės g. 2, Šalčininkai, LT-17102
Bankas Luminor, kodas 40100
a.s. LT94 4010 0444 0003 0143
Tel. +370 380 51588
El. p. salmestauab@gmail.com

Generalinis direktorius
Ričardas Rogačius

(parašas)

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė plotis - 3 m Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, vietinės reikšmės kelias Nr.Tu-44 - Pabėnė (ilgis -1200 m,
Statiny 1 Vietinės reikšmės kelias Nr.Tu-44 Bygirdai - Pabėnė
Žiniaraštis 1 Vietinės reikšmės kelias Nr.Tu-44 Bygirdai - Pabėnė

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 2495,16	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ilgis-1200 m., plotis - 3 m						
1 MN4-2		Krūmų pjovimas k9=1,15	ha	0,53	1776,7	941,65
2 N57P-0117		Krūmų šaknų rovimas ekskavatoriais k9-1,15	ha	0,53	1068,85	561,19
3 MN7P-0307		Iškastų šaknų transportavimas 10t autosavivarčiais, kai transportuojama iki 5 km	m3	51,122	10,94	559,27
Skyriuje 1						2062,12
Žiniaraštyje 1						2062,12
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						433,04
Iš viso žiniaraštyje 1						2495,16

Sudarė :
/Pavardė/



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 188718713, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai Uždaroji akcinė bendrovė "Šalmesta" 174962351, Šalčininkai, Pramonės g. 2, LT-17102
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 1 DĖL VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. GS-(9.5.3 E)-437 „VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ NR. TU-44, NR. KA-10 IR NR. P-1 SU ŽVYRO DANGA PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS ŠALČININKŲ R. SAV. (PIRKIMO NR. 17539) 2 pirkimo dalis. Vietinės reikšmės kelio Nr. Tu-44 Bygirdai - Pabenė su žvyro danga paprastojo remonto darbai“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-30 Nr. GSS-(9.3.2)-68
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gžegož Jurgo, Direktorius, Administracija ŠRSA
Sertifikatas išduotas	GŽEGOŽ JURGO LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-29 16:34:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-29 16:34:36 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-14 09:14:12 – 2027-01-14 09:14:12
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RIČARDAS ROGAČIUS, atstovas, Uždaroji akcinė bendrovė "Šalmesta"
Sertifikatas išduotas	RIČARDAS ROGAČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-30 08:06:49 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-30 08:07:04 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-18 17:26:39 – 2026-02-17 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-01 10:20:16)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-01 10:20:16 DBSIS