

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2

prie 2024-10-04 Pagrindinės sutarties Nr. CPO316448-20061-1

tarp Savivaldybės įmonės Telšių butų ūkio ir UAB „Rainių statyba“

2025 m. lapkričio 11 d.

Telšiai

Savivaldybės įmonė Telšių butų ūkis, juridinio asmens kodas 180102018, kurios registruota buveinė yra Plungės g. 29, 87329, Telšių m., atstovaujama d s (toliau vadinama „Užsakovas“), ir **UAB „Rainių statyba“**, juridinio asmens kodas 180366637, kurios registruota buveinė yra Mastupio g.30, Rainių k., Telšių r., atstovaujama I (toliau vadinama „Tiekėjas“), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau tekste – Susitarimas) prie 2024-10-04 Pagrindinės sutarties Nr. CPO316448-20061-1 (toliau tekste – Sutartis):

1. Vadovaudamiesi 2024-10-04 Pagrindinės sutarties Nr. CPO316448-20061-1, 4.8 punktu Šalys susitaria pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2026 m. vasario 28 d. Darbai iki šio termino privalo būti perduoti Užsakovui pagal Sutartį.
2. Jeigu Tiekėjas neatlieka ir neperduoda Užsakovui Darbų pagal Sutartį iki 2026 m. vasario 28 d., Tiekėjas įsipareigoja už kiekvieną pavėluotą dieną (atlikti ir perduoti Darbus) papildomai mokėti Užsakovui 0,05 procentų delspinigių nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties kainos.
3. Jeigu Tiekėjas neatlieka ir neperduoda Užsakovui Darbų iki 2026 m. vasario 28 d., Tiekėjas įsipareigoja pilna apimtimi atlyginti visus daugiabučio gyvenamojo namo, kuriame atliekami Darbai, gyventojų nuostolius, kuriuos jie patirs dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. 1420 numatytų valstybės paramos sumažėjimų, ir kitus Užsakovo, daugiabučio gyvenamojo namo, kuriame atliekami Darbai, gyventojų ir trečiųjų asmenų nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) (be apribojimų), jeigu jie bus patirti dėl Darbų pagal Sutartį neatlikimo ir neperdavimo Užsakovui laiku.
4. Kitos 2024-10-03 Pagrindinės sutarties Nr. CPO317153-20191-1 sąlygos lieka galioti nepakitusios ir yra taikomos pilna apimtimi.
5. Šis Susitarimas yra sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Susitarimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6. Šis Susitarimas yra neatskiriama 2024-10-04 Pagrindinės sutarties Nr. CPO316448-20061-1 dalis.
7. Susitarimas įsigalioja nuo 2025-12-05.
8. Susitarimas jos Šalių buvo ruošiamas kartu ir sudarytas 2 (du) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, kurių vienas tenka Užsakovui, o kitas — Tiekėjui.
9. Susitarimo Šalys perskaitė šį Susitarimą, suprato jos turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią, poreikius ir tikslus.

UŽSAKOVAS:

Savivaldybės įmonė Telšių butų ūkis

įmonės kodas: 180102018

PVM mokėtojo kodas: LT801020113

buveinės adresas: Plungės g. 29, Telšiai

A.s. Nr. LT317300010041102278, „Swedbank“, AB,
banko kodas 73000

Tel. Nr. +370 444 60320,

El. paštas: inf@tbukis.lt

www.tbukis.lt

TIEKĖJAS:

UAB „Rainių statyba“,

įmonės kodas: 180366637

PVM mokėtojo kodas: LT803666314

buveinės adresas: Mastupio g.30, Rainiai, Telšių r.

A.s. LT714010042800070653

AB bankas DNB,

Tel. Nr. +370 444 49524

El. paštas: info@rainiustatyba.lt