

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
DĖL 2024 M. SAUSIO 29 D. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO PILIAKALNIO G. 6,
RUKLA, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR.
CPO286495-20235-1 KAINOS KEITIMO

2025-08-05 27A-351

Jonavos paslaugos, UAB, įmonės kodas 156916523, atstovaujama direktoriaus Edmundo Muloko, toliau vadinama Užsakovu, ir **Viltosta, UAB**, įmonės kodas 303433885, atstovaujama direktoriaus Dariaus Kučinsko, toliau vadinama Tiekėju, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2024 m. sausio 29 d. daugiabučio gyvenamojo namo **Piliakalnio g. 6, Rukla** atnaujinimo (modernizavimo) darbų Pirkimo sutarties Nr. CPO286495-20235-1 (toliau – Sutartis) 10.1. punktu, t. y. pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama joje nustatytais sąlygomis ir tvarka, **Šalys susitaria:**

1. Keičiamas pirkimo sutarties 3.1. punktas, t. y. pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su peržiūra kainodaros sutartis, kurios kaina po darbų perskaičiavimo užsakytiems Darbų kiekiams yra **955 871,26 Eur** su PVM, kurią sudaro 789 976,25 Eur be PVM ir PVM – 165 895,01 Eur.
 - 1.1. Nevykdomi darbai (pridedama sąmata):

Bendro naudojimo fotovoltinių saulės modulių jėgainių įrengimas – 3000,00 Eur (be PVM);
Butų ir kitų patalpų langų ir balkono durų keitimas – 7001,75 Eur (be PVM);
Balkonų ir lodžijų įstiklinimas – 5544,00 Eur (be PVM).
2. Kitos Sutarties sąlygos nesikeičia ir lieka galioti tiek, kiek nepakeičiamos šiuo Susitarimu.
3. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir įsigalioja nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos.
4. Papildomo susitarimo pasirašymu laikomas Susitarimo pasirašymas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais (sudaroma ADOC ar PDF formatu, 1 (vienu) egzemplioriumi).
5. Jeigu susitarimas šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo paskutinioji šalis.
6. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu, o nepasiekus sutarimo – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

UŽSAKOVAS

Jonavos paslaugos, UAB
Įmonės kodas 156916523
Klaipėdos g. 17, Jonava
Tel. +370 349 52939
El. p. info@jonavospaslaugos.lt

Direktorius
Edmundas Mulokas

TIEKĖJAS

Viltosta, UAB
Įmonės kodas 303433885
Konstitucijos pr. 9-63, Vilnius
Tel.
El. p. rytis@viltosta.lt

Direktorius
Darius Kučinskas

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Nr.

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė 20231010

Statinyš 1 Piliakalnio g. 6, Rukla, Jonavos r.

Žiniaraštis 1 Nevykdomi darbai

Suma žiniaraščiui Eur: 18 810,36

Sem. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Nevykdomi darbai

1		Bendro naudojimo fotovoltinių saulės modulių įrengimas	kompl	1,0	3 000,00	3 000,00 ✓
2		Balkonų ar lodžių įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžių konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	m2	40,01	175	7 001,75 ✓
3		Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	m2	46,2	120,00	5 544,00 ✓
Skyriuje 1						15 545,75 ✓
Žiniaraštyje 1						3 264,61 ✓
Iš viso žiniaraštyje 1						18 810,36 ✓

Sudarė : UAB " "

/Pavardė/