

SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. LIEPOS 4 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VP-24-0185

2025 m. rugpjūčio 5 d. Nr. ST-25-0165
Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“, juridinio asmens kodas 120153047 (toliau – **Užsakovas**), atstovaujamas direktoriaus [redacted], veikiančio pagal įmonės įstatus, ir **UAB „KRS“**, juridinio asmens kodas 133630961 (toliau – **Rangovas**), atstovaujama generalinio direktoriaus [redacted] veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, atsižvelgdamos į Rangovo 2025 m. liepos 25 d. raštą Nr. 1084 „Prašymas dėl sulaikomų sumų išmokėjimo“ ir 2025 m. rugpjūčio 4 d. raštą Nr. 1209 „Dėl statybos užbaigimo darbų sustabdymo“ (toliau – Raštas) bei vadovaudamosios 2024 m. liepos 4 d. Statybos rangos sutarties Nr. VP-24-0185 (toliau – Sutartis) Specialiųjų sąlygų 3.5 punktu, Bendrųjų sąlygų 20.1, 20.5, 21.1, 21.1.4, 21.4 punktais ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatomis susitarė:

1. Sustabdyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.2 punkte numatyto Statybos užbaigimo akto gavimo (toliau – Paslaugų) vykdymo terminą iki Rašte nurodytų aplinkybių, trukdančių vykdyti Sutartį, išnykimo. Išnykus aplinkybėms, trukdančioms vykdyti Sutartį (apie tai Rangovas informuoja Užsakovą raštu), Sutarties vykdymas tęsiamas tam laikotarpiui, kiek buvo likę teikti Paslaugas iki Paslaugų vykdymo sustabdymo.

2. Rangovas įsipareigoja:

2.1. nesinaudoti Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.6 punkte įtvirtinta galimybe vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Paslaugų vykdymo sutabdymas tęsis ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų ;

2.2. vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.6, 14.10 punktų nuostatomis pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą iki 2025 m. gruodžio 26 d., esant būtinybei jį pratęsiant;

2.3. visiškai įvykdyti Sutartyje numatytas prievoles.

3. Rangovas sutinka, kad jam pilnai neįvykdžius įsipareigojimų pagal Sutartį ar Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, Užsakovas galės pasilikti šio susitarimo 4 punkte nagražintas lėšas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

4. Užsakovas įsipareigoja gražinti dalį 1 000 000,00 Eur (vieną milijoną Eur, 00 ct) be PVM Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.5 punkte numatytos sulaikytos sumos Rangovui per 1 (vieną) darbo dieną nuo šio susitarimo įsigaliojimo, kita dalis 108 342,50 Eur (šimtas aštuoni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt du Eur, 50 ct) be PVM pasilieka, siekiant užtikrinti Rangovo visišką įsipareigojimų įvykdymą pagal Sutartį ir bus gražinta Rangovui visiškai įvykdžius Sutartyje numatytus įsipareigojimus per 5 (penkias) darbo dienas.

5. Visi Šalių santykiai, nereguliuoti šiuo susitarimu, reguliuojami Sutartimi.

6. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento bei pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir galioja, kol galioja Sutartis.

7. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Šalys pareiškia, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.

9. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba vienu egzemplioriumi, pasirašytu elektroniniais parašais.

Šalių rekvizitai:

Užsakovas: uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“, dresas: Eigulių g. 32, 03150 Vilnius, juridinio asmens kodas: 120153047, PVM mokėtojo kodas: LT201530410, bankas: AB Artea bankas, banko kodas: 71800, a. s. Nr. LT76 7180 3000 1046 7627, tel. (0 5) 215 2089, el. p. info@grinda.lt.

Rangovas: UAB „KRS“, adresas: Draugystės g. 15A, 51227 Kaunas, juridinio asmens kodas: 133630961, PVM mokėtojo kodas: LT336309610, bankas: AB SEB bankas, banko kodas: 70440, a. s. Nr. LT82 7044 0600 0288 9998, tel.: (0 37) 45 4464, el. p. info@krs.eu.

Užsakovo vardu,
direktorius

Rangovo vardu,
generalinis direktorius

