

SUSITARIMAS NR. Mr-KE-P-110-103
PRIE 2025-06-09 TAKSONOMIJOS APRAŠO PARENGIMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIES NR.
MR-KE-2025-107-764 DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO
2025-06-26

Akcinė bendrovė „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

UAB Sustinere Lithuania (toliau – Vykdytojas), atstovaujama direktorės Indrės Blauzdžiūnaitės, veikiančios pagal Vykdytojo įstatus,

toliau Užsakovas ir Vykdytojas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Užsakovas“ ir „Vykdytojas“

Atsižvelgiant į tai, jog:

- a) 2025-06-09 tarp Šalių buvo pasirašyta taksonomijos aprašo parengimo paslaugos teikimo sutartis Nr. MR-KE-2025-107-764 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu įsigyjama: (I) Konsoliduotosios tvarumo ataskaitos pagal pasaulinės atskaitingumo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative) standartus, įskaitant maketavimą ir paruošimą spaudai, parengimo paslauga; (II) Taksonomijos atitikties aprašo, kaip nurodyta Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) 2020/852, įskaitant maketavimą ir paruošimą spaudai, parengimo paslauga (toliau – Darbai);
- b) Sutarties vykdymo metu Užsakovas dėl objektyvių priežasčių negalėjo Vykdytojui pateikti Sutarties vykdymui reikalingų dokumentų (pagal identifikuotas veiklas finansinių rodiklių (pajamas, kapitalo išlaidas (CapEx) ir veiklos išlaidas (OpEx)) duomenų), dėl ko Vykdytojas negalėjo Darbų atlikti Techninėje specifikacijoje nurodytais terminais;
- c) Toks Sutarties pakeitimas yra galimas pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 97 straipsnio 1 dalies 3 punktą;
- d) Šalys sutinka pratęsti Sutarties Techninėje specifikacijoje nurodytus Darbų atlikimo terminus;

Todėl, vadovaujantis Sutarties 9.9 punktu ir Įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu Šalys sudarė šį Susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas) žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Šalys pakeičia Sutarties Priedo Nr. 1 (Techninės specifikacijos):
 - 1.1. 3.14 punktą jį išdėstant nauja redakcija: „Paslaugų teikėjas įsipareigoja pradėti teikti paslaugas nuo sutarties pasirašymo dienos, o sumaketuotą ir pilnai parengtą Tvarumo ataskaitą pateikti Perkančiajam subjektui ne vėliau kaip iki 2025 m. liepos 31 d.“.
 - 1.2. 4.11 punktą jį išdėstant nauja redakcija: „Paslaugų teikėjas įsipareigoja pradėti teikti paslaugas nuo sutarties pasirašymo (įsigaliojimo) dienos, o sumaketuotą ir pilnai parengtą Taksonomijos aprašą pateikti Perkančiajam subjektui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2025 m. liepos 31 d.“.
2. Atsižvelgiant į Susitarimo 1 punktą, Šalys susitaria Sutarties apmokėjimo terminą pratęsti iki 2025 m. rugpjūčio 29 d.
3. Visos kitos Sutarties sąlygos, tiek, kiek jos nėra pakeistos ir papildytos šiuo Susitarimu, lieka nepakitusios.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas dėl turinio, pasekmių, atitinkantis Šalių valią ir pasirašytas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

UŽSAKOVAS

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

Juridinio asmens kodas 235014830

Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas

PVM mokėtojo kodas LT350148314

A.s. LT607044060002866144, AB SEB bankas

Tel. Nr. +370 800 11 011

El. paštas info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius

VYKDYTOJAS

UAB Sustinere Lithuania

Juridinio asmens kodas 306286287

Adresas Didžioji g. 18, 01128, Vilnius

PVM mokėtojo kodas LT100016554516

A.s. LT637300010176877355, AB Swedbank bankas

Tel. Nr. +370 613 32899

El. paštas indre@sustinere.eu

Direktorė

Indrė Blauzdžiūnaitė