



SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2025 M. BIRŽELIO 23 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VP-4
„IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS PATALPŲ PAPRASTOJO
REMONTO DARBŲ PIRKIMAS“ PAKEITIMO

2025 m. rugpjūčio 8 d.
Ignalina

MB „Leišio“ (toliau - Rangovas), atstovaujamas direktoriaus Petro Leišio, veikiančio pagal bendrijos nuostatus,

ir

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla (toliau – Užsakovas), atstovaujama raštinės administratorės pavaduojančios direktorių Jolantas Rutkovskienės, veikiančios pagal Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos nuostatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

Šalys 2025 m. birželio 23 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. VP-4 „Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ (toliau – Sutartis). Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į sutartį. Sutarties XIX skyriaus 120 punkto 120.2 papunktį numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Rangos darbų pirkimo sutarties nuostatomis.

Vadovaujantis Sutarties XIX skyriaus 120 punkto 120.2 papunkčiu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, „kai būtina iš Rangovo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, kai yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.

Sutarties pakeitimas atitinka VPĮ 89 straipsnio nuostatas (VPĮ 89 str. 1 dalies 2 punktą).

Pradinė Sutarties vertė yra 13916,00 Eur be PVM (trylika tūkstančių devyni šimtai šešiolika Eur 00 ct). Papilomų darbų vertė 2997,28 Eur be PVM (du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni Eur 28 ct). Bendra Sutarties vertė su papildomais darbais 16913,28 Eur be PVM (šešiolika tūkstančių devyni šimtai trylika Eur 28 ct). Pakeitimo vertė procentais nuo pradinės Sutarties vertės sudaro 21,54 procentus. Šio pakeitimo vertė neviršija 50 % pradinės Sutarties vertės ir bendra atskirų pakeitimų neviršija 100 % pradinės Sutarties vertės.

Šalys sudaro šį Susitarimą prie Sutarties Nr. VP-4 (toliau – Susitarimas) ir susitaria dėl šių sąlygų:

1. Sutarties Šalys vadovaudamasis Sutarties XIX skyriaus 120 punkto 120.2 papunkčiu ir Rangovo pateiktu Prašymu 2025 m. liepos 30 d. Nr. 1 susitaria, kad Rangovas atliks papildomus darbus, pagal pateiktus kiekių žiniaraščius, kurie nebuvo nurodyti Sutartyje Nr. VP-4.

2. Kiek Šalių santykių nereglamentuoja šis Susitarimas, taikoma Sutartis Nr. VP-4. Šiam Susitarimui taikomos visos Sutarties nuostatos, išskyrus atvejus, kai šiame Susitarime aiškiai nustatyta kitaip.

3. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
4. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
5. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

SUSITARIMO PRIEDAS

Kiekių žiniaraštis (Priedas Nr.1)

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS

Melioratorių g. 5a, 8-ajame et.
pramonės zonos LT-67100
PVM mokėtojo kodas LT67100500
Tel. +370 6 55 555
B. G. Keišis (parašas)

Direktorius
Petras Leišis

(parašas)

UŽSAKOVAS

Lubovos g. 20, I patalpa
LT-67100, 8-ajame et.
PVM mokėtojo kodas LT67100500
Tel. +370 6 55 555
B. G. Keišis (parašas)

Direktorė
Birutė Paukštienė

(parašas)