

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1**  
**PRIE 2025-04-24 PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIES NR. S1-PS-68**  
**„VIEŠŲJŲ TUALETŲ PASTATŲ KAPITALINIŲ REMONTŲ PROJEKTŲ KEITIMAS“**

2025 m.

d. Nr.

Palanga

Palangos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 125196077, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Ramunės Olšauskaitės Urbonienės, veikiančios pagal Palangos miesto savivaldybės mero 2024 m. birželio 19 d. potvarkio Nr. M2-101 įgaliojimus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Progresyvūs projektai“, juridinio asmens kodas 300045183, kurios registruota buveinė yra J. Zauerveino g. 3-1, LT-92122 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Danutės Zubavičienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2025 m. balandžio 24 d. pirkimo sutarties Nr. S1-PS-68 (toliau – Sutartis) specialiųjų sąlygų 11.2 papunkčiu, 2025-07-23 UAB „Progresyvūs projektai“ raštu Nr. 25/07/23-1, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Pratęsti techninio darbo projekto parengimo terminą iki 2025-09-02.
2. Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.
3. Bendra Sutarties kaina (I–V dalių) – 48,400,00 Eur su PVM.
4. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai, ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

Susitarimo priedas. UAB „Progresyvūs projektai“ 2025-07-23 raštas Nr. 25/07/23-1.

**UŽSAKOVAS**

Palangos miesto savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 125196077

Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga

**TIEKĖJAS**

UAB „Progresyvūs projektai“

Įmonės kodas 300045183

J. Zauerveino g. 3-1, LT-92122 Klaipėda



Palangos miesto savivaldybės administracija

2025-07-23 Nr. 25/07/23-1

Lapas 1 iš 1

## RAŠTAS

UAB „Progresyvūs projektai“ (toliau – Projektuotojas) ir Palangos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) 2025 m. balandžio 24 d. pasirašė dvi sutartis Nr. (2.7 E) S1-PS-68 dėl „Viešųjų tualetų pastatų (Kontininkų g. 24, Palangoje, Meilės al. 10, Palangoje, Jūratės g. 2B, Palangoje, Žvejų g. 1C, Palangoje, Naglio al. 26, Palangoje) kapitalinių remontų projektų keitimo paslaugos pirkimo“ (toliau – projektai), ir sutartį Nr. (2.7 E) S1-PS-69 dėl „Viešojo tualetų pastato Meilės al. 2B, Palangoje kapitalinio remonto projekto keitimo paslaugų pirkimo“ (toliau – projektas).

Rengiant projektus, reikėjo gauti tiekėjų pasiūlymus ir pateikti juos Užsakovui. 2025 m. gegužės 14 d. buvo gauti pasiūlymai ir 2025 m. gegužės 19 d. suruoštas Jūratės g. 2a, Palanga tualetų plano pasiūlymas kartu su tiekėjų pasiūlymais ir išsiųstas derinti su Užsakovu. Atsakymas iš Užsakovo buvo gautas tik 2025 m. gegužės 26 d. Galutiniam patvirtinimui planai su tiekėjų pasiūlymais Užsakovui derinti išsiųsti 2025 m. birželio 4 d. Atsakymas iš Užsakovo gautas tik 2025 m. birželio 17 d. Visų projektų vedinimo sprendiniai Užsakovui derinti išsiųsti 2025 m. liepos 9 d. Pakartotas laiškas dėl derinimo išsiųstas 2025 m. liepos 22 d., tačiau iki šiol atsakymo negavome.

Negaudami laiku gaminių tiekėjų pasiūlymų ir dėl užsitęsusių derinimų su Užsakovu, negalėjome laiku užbaigti ir sukomplektuoti projektų iki pateikimo ekspertizei. Dėl ne nuo mūsų priklausančių ir įtakojančių aplinkybių projektų užbaigimas vėlavo.

Kaip matote iš aukščiau išdėstytų motyvų, projektai buvo rengiami laikantis Sutarties terminų, o bendras projektų darbų užbaigimas įtakotas procedūrų, nepriklausančių nuo projektuotojo, todėl prašome projektų rengimo laikotarpį iki pateikimo ekspertizei nukelti iki 2025 m. rugsėjo 2 d.

Direktorė  
Danutė Zubavičienė

Pastaba: originalas siunčiamas nebus

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Įmonės, įstaigos, organizacijos                           |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | Papildomas susitarimas prie sutarties S1-PS-68            |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2025-07-28 Nr. (2.7 E) S1-PS-154                          |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                         |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                 |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                               |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | DANUTĖ ZUBAVIČIENĖ -                                      |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2025-07-28 08:25                                          |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                           |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                           |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | RCSC IssuingCA-2                                          |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2025-05-21 15:39 - 2027-05-21 15:39                       |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                               |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Ramunė Olšauskaitė Urbonienė Direktorė                    |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2025-07-28 09:07                                          |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                           |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                           |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | RCSC IssuingCA-2                                          |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2025-04-07 14:11 - 2030-04-06 14:11                       |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Registravimas                                             |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Diana Andrijauskė Vyriausiasis specialistas               |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2025-07-28 10:13                                          |
| Parašo formatas                                                                                      | Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)                          |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2025-07-28 10:13                                          |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | ADIC CA ECC                                               |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2024-07-22 09:14 - 2028-07-21 09:14                       |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -                                                         |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 1                                                         |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | 0                                                         |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 | -                                                         |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            | 2025-07-23.1_Raštas_6 wc pratęsimas.pdf                   |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     | -                                                         |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Elpako v.20250717.1                                       |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-08) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2025-08-08 nuorašą suformavo Rasa Morkūnienė              |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                         |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                         |