

SUSITARIMAS DĖL 2025-04-23 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/550983 PAKEITIMO

2025-08-07, Nr. K – 500

Vilnius

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama [] [], veikiančio pagal bendrovės vadovo 2025 m. birželio 17 d. sprendimą Nr. 25ITA-65, ir

Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „ELVARADAS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 176633746, PVM mokėtojo kodas LT766337419, registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 23-2, LT-75124, Šilalė, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-04-23 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/550983 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2025-ESO-194) 10 kV OL L-100 iš Mažeikių TP rekonstravimo darbus (Šiaulių reg., Mažeikių raj.) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-07-30 gautas Rangovo raštas Nr. 25.07.30-1, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 57678,00 Eur (penkiasdešimt septynis tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus, 00 ct.) be PVM, kas sudaro 20,87 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 22,81 proc. Sutarties vertės. Atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties, kaip nurodoma PĮ 97 str. 1 d. 2 p.;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo PĮ 97 str. 1 d. 2 p. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 57678,00 Eur (penkiasdešimt septyniais tūkstančiais šešiais šimtais septyniasdešimt aštuoniais eurai, 00 ct.) be PVM, (69790,38 Eur (šešiasdešimt devyniais tūkstančiais septyniais šimtais devyniasdešimt eurų, 38 ct. su PVM) ir atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina – 410 641,15 EUR (keturi šimtai dešimt tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt vienas euras, 15 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (E1E4500037) – 73 791,00 EUR (septyniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt vienas euras, 00 ct.);

4.2.2. Darbų kaina (E1E4500038) – 50 468,80 EUR (penkiasdešimt tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 80 ct.);

4.2.3. Darbų kaina (E1E4500039) – 16 632,00 EUR (šešiolika tūkstančių šeši šimtai trisdešimt du eurai, 00 ct.);

4.2.4. Darbų kaina (E1E4500040) – 58 745,25 EUR (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt penki eurai, 25 ct);

4.2.5. Darbų kaina (E1E4500041) – 36 930,70 EUR (trisdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt eurų, 70 ct.);

4.2.6. Darbų kaina (E1E4500042) – 20 366,80 EUR (dvidešimt tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 80 ct);

4.2.7. Darbų kaina (E1E4500043) – 48 792,00 EUR (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt du eurai, 00 ct.);

4.2.8. Darbų kaina (E1E4500044) – 4 860,00 EUR (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct);

4.2.9. Darbų kaina (E1E4500045) – 14 667,80 EUR (keturiolika tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 80 ct);
4.2.10. Darbų kaina (E1E4500046) – 14 118,50 EUR (keturiolika tūkstančių vienas šimtas aštuoniolika eurų, 50 ct);
4.2.11. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 71 268,30 EUR (septyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 30 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

[[
[[]]

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Rangovas

„ELVARADAS“, UAB

[[
[[]]

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)