

SUSITARIMAS NR. 1

DĖL 2025 M. VASARIO 20 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-98/25 PAKEITIMO

2025 m. birželio ____ d.

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančio pagal nuostatus, (toliau – **Užsakovas**) ir

UAB „Infes“ juridinio asmens kodas 302947360 atstovaujama statybos direktorius Andriaus Balčiūno, veikiančio pagal 2025-02-04 išduotą įgaliojimą Nr. ĮS-250204-02 (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2025 m. vasario 20 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A62-98/25 (toliau – **Sutartis**) dėl Lengvosios atletikos maniežo Žirmūnų g. 1H, Vilniuje, statybos darbų su darbo projekto parengimu, taikant statinio informacinį modeliavimą BIM, įskaitant statybos užbaigimo procedūros atlikimą (statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimą) (toliau – **Darbai**);

2. Sutarties 4.1 punktą numato, kad Darbų atlikimo terminas yra 30 (trisdešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

3. Sutarties 17.1 punktą numato, kad Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus Užsakovo reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą;

4. Rangovas 2025 m. kovo 3 d., vykdydamas Sutarties 11 skyriaus reikalavimus, pateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo data yra ir Sutarties įsigaliojimo data;

5. Rangovas 2025 m. gegužės 22 d. raštu Nr. SR-250522-01NA „Dėl termino pratęsimo pagal sutartį A62-98/25“, kreipėsi į Užsakovą prašydamas pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl aplinkybių (saugotinių medžių, kurie trukdo Darbams, kirtimo draudimo ir būtinybės perprojektuoti šilumos trasą), kurios nepriklauso nuo Rangovo ir kurių jis negalėjo numatyti sudarydamas Sutartį;

6. Užsakovas, įvertinęs Rangovo 2025 m. gegužės 22 d. rašte Nr. SR-250522-01NA „Dėl termino pratęsimo pagal sutartį A62-98/25“ nurodytas aplinkybes, sutinka, kad jos nepriklauso nuo Rangovo ir jų Rangovas sudarydamas Sutartį numatyti negalėjo;

7. Aplinkybės pagal Sutarties 4.6 punktą nėra priskirtinos Sutarties Darbų atlikimo termino sustabdymo pagrindams;

8. Šalys, siekdamos racionaliai naudoti turimas lėšas, turi tikslą pratęsti Darbų atlikimo terminą 2 (dviem) mėnesiams, t. y. tiek, kiek aukščiau minėtos aplinkybės įtakoja galutinį Darbų atlikimo terminą,

vadovaujantis:

9. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant Sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminarinės sutarties pobūdis;

10. Sutarties 4.5 punktu, numatančiu, kad Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas neribotą kiekį kartų rašytiniu Šalių susitarimu ar Papildomų darbų aktu. Sutartyje numatytų terminų pratęsimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas lėšas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, Rangovas Sutarties sudarymo metu negalėjo jų numatyti bei kurios pagal Sutarties 4.6 punktą nėra priskirtos Sutarties Darbų atlikimo termino sustabdymo pagrindams. Rangovas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikį pratęsti Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą, privalo raštu informuoti

Užsakovą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo momento. Prašyme turi būti detalai nurodyta aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo data bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą. Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad Darbų terminų pratęsimas bus vykdomas vadovaujantis Kritinio kelio principu, t. y. atitinkamas Darbų terminas egzistuojant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms pratęsiamas tik tuo atveju ir tik tiek, kiek atitinkamo Darbų termino pratęsimas įtakoja tolesnių Darbų atlikimo atidėjimą. Jeigu Etapo Darbai gali būti atliekami paraleliai kitu Etapu vykdomiems Darbams, tai atitinkamas Etapo terminas ir (arba) Galutinis terminas nepratęsiamas;

11. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skylyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

12. Pratęsti Darbų atlikimo terminą 2 (dviem) mėnesiais. Darbų atlikimo termino pratęsimas bus atvaizduotas grafike, kuris Rangovo turi būti atnaujintas, suderintas ir patvirtintas su Užsakovu pasirašius šį Susitarimą.

13. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

14. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.

15. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

16. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

17. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

18. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir pasirašomas elektroniniais parašais, naudojant Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „@vilys“. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, abi Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių „adoc“ formatu. Šalių parašai galės būti patikrinami Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu: <https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view>.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188710061
PVM mokėtojo kodas: LT887100610
Konstitucijos pr. 3, 09601, Vilnius
Tel. Nr. (+370 5) 211 2000
El. p. savivaldybe@vilnius.lt
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
A.s. LT88 4010 0424 0399 2866

Administracijos direktorius
Adomas Bužinskas

(parašas)

Rangovas:

UAB „Infes“

Juridinio asmens kodas 302947360
PVM mokėtojo kodas: LT100007393212
Švitrigailos g. 13, Vilnius
Tel. Nr. +370 5 231 32 09
El. p. info@infes.lt
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
A.s. Nr. LT34 4010 0424 0393 9421

Statybos direktorius
Andrius Balčiūnas

(parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus vystymo kompanija, UAB 120750163, Šeimyniškių g. 19 Vilnius LT-03219
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 1 dėl termino pratęsimo.adoc
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-31 Nr. A62-554/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	—
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	2
Parašo paskirtis	S
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	1
Sertifikatas išduotas	1
Parašo sukūrimo data ir laikas	2
Parašo formatas	2
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	1
Sertifikato galiojimo laikas	2
Parašo paskirtis	S
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	1
Sertifikatas išduotas	2
Parašo sukūrimo data ir laikas	2
Parašo formatas	2
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	S
Sertifikato galiojimo laikas	2
Parašo paskirtis	S
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	2
Sertifikatas išduotas	2
Parašo sukūrimo data ir laikas	2
Parašo formatas	2
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	1
Sertifikato galiojimo laikas	2
Parašo paskirtis	1
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	2
Sertifikatas išduotas	2
Parašo sukūrimo data ir laikas	2
Parašo formatas	2
Laiko žymoje nurodytas laikas	2
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	2
Sertifikato galiojimo laikas	2
Parašo paskirtis	1
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	2
Sertifikatas išduotas	2
Parašo sukūrimo data ir laikas	2
Parašo formatas	2
Laiko žymoje nurodytas laikas	2
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	1

DETALŪS METADUOMENYS
Sertifikato galiojimo laikas
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti
Pagrindinio dokumento priedų skaičius
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Paieškos nuoroda
Papildomi metaduomenys